

## 平成17年度事業箇所評価結果表

NO. 34	県事業
事業名	流域下水道事業
担当部課室	土木部下水道課

(1) 継続事業箇所(既に着手している事業箇所)

事業箇所名				全体事業規模		事業着手年度	事業完了予定年度	平成17年度までの進捗率(%)	評価結果	
箇所名	広域圏名	市町村名	地区名	事業費(百万円)	事業量(ha)				評点	評点による順位
阿武隈川下流流域下水道事業	仙南・仙台	仙台市、白石市、名取市、角田市、岩沼市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、亘理町		114,772	12,960.1	S49	H27	75.1	2,246	1位/7
仙塩流域下水道事業	仙台	仙台市、塩竈市、多賀城市、七ヶ浜町、利府町		100,696	9,442.7	S47	H32	63.1	1,379	2位/7
北上川下流東部流域下水道事業	石巻	石巻市、女川町		41,400	1,921.8	H8	H32	45.6	1,310	3位/7
吉田川流域下水道事業	仙台	大和町、大郷町、富谷町、大衡村		42,490	4,106.0	S63	H32	62.2	1,139	4位/7
鳴瀬川流域下水道事業	大崎	松山町、三本木町、鹿島台町、小牛田町		23,387	1,610.2	S56	H30	73.0	948	5位/7
迫川流域下水道事業	栗原・登米	登米市、栗原市		52,000	2,996.4	H5	H22	63.6	795	6位/7
北上川下流流域下水道事業	石巻	石巻市、東松島市		45,000	3,443.2	H3	H20	73.0	681	7位/7

- 1 事業完了予定年度は、社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 2 平成17年度までの進捗率は、全体事業費に対する当該年度当初予算までの累計の事業費の割合です。  
なお、事業を進める過程で、全体事業費の変更に伴い進捗率が変動する場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(2) 新規事業箇所(平成18年度～平成20年度に着手を予定している事業箇所)

新規事業箇所なし