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女川２号機における安全対策工事

完了目標時期の見直しについて

＜関連報告＞
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１．女川２号機の適合性審査の状況

� 「地震・津波の審査」では、これまでに、基準地震動や基準津波ならびに火山影響評価等で「概ね妥当な検討がなされて
いる」との評価をいただくなど、審査は着実に進捗

� 「プラント（設備）の審査」は、昨年１０月以降、審査が本格化してきており、建屋の健全性や地盤の液状化などの重要な論
点をはじめ、各審査項目について順次説明を行っているが、今後も一定の期間を要する見込み

� 審査と並行して鋭意取り組んでいる安全対策工事については、審査の過程で得られた知見・評価などを適宜反映しなが
ら、設計や工事を進めていくことが必要な状況

� こうした状況を踏まえ，従来，「2018年度後半」としていた安全対策の工事完了目標時期を，「2020年度」に見直した

２０１３年度 ２０１４年度 ２０１５年度 ２０１６年度 ２０１７年度 ２０１８年度 審査会合
回数

地震・津波
の審査

１１９回

プラント（設備）
の審査

▼申請（２０１３年１２月）

▼現地調査
（２０１５年１月）

（中断）

▼現地調査
（２０１６年６月）

▼現在

▼現地調査
（２０１７年１１月）

▼審査会合本格化
（２０１７年１０月～）

（２０１８年５月末現在）

▽一通りの説明は、
２０１８年７月末までに
終える予定

▼［東京電力柏崎刈羽６、７号機
集中審査開始（２０１５年８月～）］
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２．安全対策工事（追加・変更）の例

� 適合性審査の過程で得られた知見・評価を設計に反映している工事の例

①防潮堤下部の地盤改良（断面図） ②海水ポンプ室への浸水防止壁の設置


