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災害復旧事業の進捗状況 

仙台塩釜港湾事務所では，現在，東日本大震災で被災した公共土木施設の災害復旧工事を進めており，令

和２年３末の進捗状況は，箇所ベースで１８５箇所全てに着手し，うち１７４箇所(約９４％)が完成してい

ます。 

このうち，港湾施設については，仙台港区は平成２８年度，松島港区は平成３０年度に全て完成し，塩釜

港区７６箇所のうち７２箇所(約９５％）の復旧が完了しています。 

一方，海岸保全施設（防潮堤）については，仙台港区は平成２９年度，松島港区は平成３０年度に全て完

成し，塩釜港区３３箇所のうち２６箇所(約７９％)の復旧が完了しています。 

引き続き，残る１１施設の１日も早い復旧を目指し事業進捗を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○仙台港区  

 

 

 

 

 

○松島港区 

 

 

 

 

 

仙台塩釜港復興だより 第２６号 

－港湾は人の心も結んでいます－ 

◎箇所数ベース(令和２年３月末)

全体 着手済 うち完了

港湾施設 130 130 126

海岸保全施設 45 45 38

公園・緑地等 10 10 10

合　　　計 185 185 174
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施設別
事業箇所数

着手率（％） 完了率（％）

箇所ベース

(単位：箇所)

◎事業費ベース(令和２年３月末)

全体 着手済 うち完了

港湾施設 188 188 183

海岸保全施設 161 161 134

公園・緑地等 8 8 8

合　　　計 357 357 299

※事業費は令和元年災害再調査額含み
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(単位：億円)

金額ベース

着手率（％） 完了率（％）
施設別

事業費

◎箇所数ベース(平成２９年度までに全て完成)

災害復旧事業の進捗状況（仙台港区）

進捗
状況

・港湾施設災：37件（完了） ・海岸施設災：3件（完了） ・環境関連災：9件（完了）

◎箇所数ベース(平成３０年度までに全て完成)

進捗
状況

災害復旧事業の進捗状況（松島港区）

・港湾施設災：17件（完了） ・海岸施設災：9件（完了）
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○塩釜港区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

[完 成] 

  

  

要害浦胸壁(陸閘)災害復旧外工事(七ヶ浜町東宮地内) 

◎箇所数ベース(令和２年３月末)

・港湾施設災：76件 ・海岸施設災：33件
　着手：76箇所，完了：72箇所 　着手：33箇所，完了：26箇所
        (100%)           (95%)         (100%)           (79%)

災害復旧事業の進捗状況（塩釜港区）

進捗
状況

・環境関連災：1件（完了）

代ヶ崎清水防潮堤(陸閘)外災害復旧工事(七ヶ浜代ヶ崎浜地内) 
[着手前] [完 成] [完 成] [着手前] 

[着手前] [着手前] 

[着手前] [着手前] 

[完 成] [完 成] 

[完 成] [完 成] 

石浜防潮堤外工事(塩竈市桂島地内)     毛無崎胸壁外災害復旧工事(塩竈市野々島地内) 

吉田花渕浜防潮堤(陸閘)災害復旧工事(その２)(七ヶ浜町花渕浜地内) 小浜(B)防波堤消波ﾌﾞﾛｯｸ設置工事(その３)(七ヶ浜町花渕浜地内) 

七ヶ浜２エリア（東宮浜）自動化陸閘（七ヶ浜町東宮浜地内） 
[被制御局(上屋)] [電源切替盤] [非常用発電機] 

七ヶ浜３エリア（小友浜）電動化陸閘（七ヶ浜町小友浜地内） 
[制御盤及び分電盤] 
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復興事業（新規防潮堤整備等）の進捗状況 

当事務所管内では，災害復旧と併せて復興事業により新たな防潮堤の整備を進めています。 

仙台港区では，港湾内の貨物などが津波により港湾背後に流出することを防止するため津波漂流物対策施設

工事を臨港道路の中央幹線や北幹線で実施しているほか、中野・中野南・栄・向洋地区において防潮堤工事な

どを進めています。 

また，塩釜港区では，貞山・北浜地区や浦戸諸島の桂島・寒風沢島等において，防潮堤や水門などの工事を

進めています。 

令和２年度は，宮城県震災復興計画の１０年目・最終年度となることから，引き続き，災害復旧及び復興事

業の完遂に向け工事進捗を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東宮ふ頭さん橋改良工事（その 3）（七ヶ浜町東宮浜地内） 

向洋港区防潮堤工事(仙台市宮城野区中野地内) 

栄地区 

仙台港区 防潮堤等進捗図 

凡　　　　例
　工事完成
　工事施工中
　未着手箇所

津波漂流物対策施設設置工事(仙台市宮城野区港二丁目) 

 

【向洋地区】 

仙台港区防潮堤陸閘外工事(仙台市宮城野区港四丁目) 

 

着手前 施工中 着手前 施工中 

着手前 着手前 施工中 施工中 

◎延長ベース（令和２年３月末)

防潮堤(km) 14.4 14.4 (11.1) 7.4 (5.1) (5.6) 100 (77) 51 (35)
漂流物対策施設(km) 5.1 4.5 (3.6) 3.6 (3.6) 0.6 (1.5) 88 (71) 71 (71)
防潮堤(km) 9.2 9.2 (5.9) 2.6 (2.1) (5.6) 100 (64) 28 (23)
漂流物対策施設(km) 5.1 4.5 (3.6) 3.6 (3.6) 0.6 (1.5) 88 (71) 71 (71)

塩釜港区 防潮堤(km) 5.1 5.1 (5.1) 4.7 (2.9) － 100 (100) 92 (57)
松島港区 防潮堤(km) 0.1 0.1 (0.1) 0.1 (0.1) 100 (100) 100 (100)

※（　）内は令和元年９月末

港区全体

仙台港区

進捗状況
完了着手済 未着手

港区 施設 全体 着手率(％) 完了率(％)
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仙台港区高砂コンテナターミナル拡張事業の進捗状況 

 令和元年のコンテナ取扱貨物は２８万９千ＴＥＵ（※）

を記録し，平成２３年は東日本大震災の影響等により取

扱量が大幅に減少したものの，翌年からは順調に回復し

５年連続で過去最高を更新しました。 
※「ＴＥＵ」：長さ２０フィートコンテナ１本を１ＴＥＵとしてカウント。４０フィートコンテ   
ナは２ＴＥＵとなる。コンテナ取扱量の単位（Twenty-feet EquivalentUnit）。 

 

 

 

 

一方，コンテナ貨物増加に伴うコンテナヤードの

狭隘化，セミトレーラのゲート待ちによる臨港道路

の渋滞などの問題も発生しております。これらに対

応するため，現在，令和３年度の完成を目指し高砂

コンテナターミナル拡張工事 21ｈａ→約 27ｈａ）

を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和２年３月末のコンテナターミナルの進捗状況は，事業費ベースで約８２％となっております。トラック

ゲート及び門型放射能測定装置等が完成したことから，令和２年４月にゲート切替を実施する予定です。 

拡張工事の早期完成を目指し，引き続き，多目的置場，植検検査場などの工事進捗を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
管理棟(完成) トラックゲート(完成) 

高砂 CT 完成予想図 

R 元(速報値)：289,000TEU[104%増]  
５年連続最高記録更新!! 

門型放射能測定装置(完成) 



令和２年３月３１日発行   

5 
 

仙台港クルーズ船入港予定（令和２年） 

 令和２年のクルーズ船入港予定は以下のとおりです。 
 なお，天候及び運行スケジュールなどの諸事情により変更となることがありますので，ご了承願います。 
 

月  日 入港時間 出航時間 船  名 ふ  頭  名 
  7 月 16 日（木） 13 時 00 分 15 時 00 分 にっぽん丸 

［国内クルーズ］ 

高松２号ふ頭 
 

  7 月 21 日（火） 9 時 00 分 15 時 00 分 

  8 月 29 日（土） 11 時 30 分 17 時 00 分 ぱしふぃっくびいなす 
［国内クルーズ］   9 月  1 日（火） 14 時 00 分 14 時 00 分 

10 月 24 日（土） 7 時 00 分 (27 日)17 時 00 分 レガッタ 
［外航クルーズ］ 

11 月 1 日（日） 13 時 00 分 21 時 30 分 飛鳥Ⅱ[国内クルーズ] 
 
 
 
 
 
 
 
 

仙台港区｢栄船だまり｣ネーミングライツスポンサー決定 

 栄船だまりのネーミングライツ(港湾施設への愛称を命名する権利) 
スポンサーが決定し契約締結をしました。 
 
［概要］ 
 企 業 名：宮城マリンサービス株式会社 
 契約期間：令和元年 12 月 25 日から令和 7 年 3 月 31 日まで 
 愛 称：宮城マリンタグボートステーション仙台 
 対象施設：栄船だまり（防波堤及び岸壁を含む施設の総称） 
 特 典：港湾施設や仙台塩釜港湾事務所作成パンフレット等への愛称表示 
 
 
 
 
 
 
 

レガッタ 

［愛称表示状況］ 

 「2020｢仙台塩釜港」への愛称表示 
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防潮堤（陸閘）の整備状況 

 当事務所管内では，災害復旧及び復興事業による防潮堤工事に併せ，道路や通路などに陸閘１５７基を設

置する工事を進めています。 
 令和２年３月末の整備状況は，陸閘１５７基のうち６７基(平成 30 年度 15 基，令和元年度 52 基)が完成し

約４３％［県管理(直営)が７基，管理委託が 30 基，自動化陸閘が 20 基］の進捗率となっています。 
 また，３月末時点において，約３０％[県管理が７基，管理委託が４０基]にあたる計４７基の陸閘運用を開

始しました。 
残る９０基の陸閘についても，早期の運用開始に向け，引き続き整備に取り組んでまいります。 

  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集事務局  

 宮城県仙台塩釜港湾事務所 企画担当チーム 

〒983-0001 仙台市宮城野区港三丁目 1-3 仙台港国際ビジネスサポートセンター5 階 

TEL：022-254-3131 FAX：022-254-3136 

http:/www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgkown E-mail：sdsgkown@pref.miyagi.lg.jp 

○陸閘設置箇所（全体計画） ○令和２年３月末の整備状況
(単位：基) (単位：基)

県管理(※１) 自動化陸閘 管理委託 合　計 平成30年度迄 令和元年度 令和2年度（予定) 合　　計
仙　台 0 21 32 53 県管理(※１) 1 6 0 7
塩　釜 6 20 31 57 自動化陸閘 0 20 31 51
七ヶ浜 0 10 22 32 管 理 委 託 14 26 59 99
松　島 1 0 14 15 合 計 15 52 90 157
合　計 7 51 99 157 累 計 15 67 157 －
割　合 4% 33% 63% 100% 進 捗 率 10% 43% 100% －

※１：常時閉鎖陸閘で必要に応じ県が開閉作業を実施するもの ※１：常時閉鎖陸閘で必要に応じ県が開閉作業を実施するもの

○令和２年３月末での運用状況
(単位：基)

平成30年度迄 令和元年度 令和2年度（予定) 合　　計
県管理(※１) 1 6 0 7
自動化陸閘 0 0 51 51
管 理 委 託 14 26 59 99
合 計 15 32 110 157
累 計 15 47 157 －
進 捗 率 10% 30% 100% －
※１：常時閉鎖陸閘で必要に応じ県が開閉作業を実施するもの


