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災害復旧事業の進捗状況 

仙台塩釜港湾事務所では，現在，東日本大震災で被災した公共土木施設の災害復旧工事を進めており，令

和３年２月末時点で１８５箇所のうち１８２箇所(約 98％)が完成しました。 

残りは塩釜港区の港湾施設が２箇所(76 箇所のうち 74 箇所完成)，塩釜港区の海岸保全施設が 1箇所(33 箇

所のうち 32 箇所完成)の計３箇所となっており，引き続き，残る施設の早期復旧に向け事業進捗を図ってま

いります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○仙台港区及び松島港区 

  仙台港区(49 箇所)は平成 29 年度末，松島港区(26 箇所)は平成 30 年度末までに全て完成しました。  

 

 

 

 

○塩釜港区 

塩釜港区(110 箇所)のうち，港湾施設２箇所・海岸保全施設１箇所の計３箇所は令和３年度完成予定で

す。 

 

 

 

 

仙台塩釜港復興だより 第２８号 

－港湾は人の心も結んでいます－ 

令和 3 年 3 月 30 日発行  

◎箇所数ベース(令和３年３月末)

全体 着手済 うち完了

港湾施設 130 130 128

海岸保全施設 45 45 44

公園・緑地等 10 10 10

合　　　計 185 185 182

(単位：箇所)

施設別
事業箇所数

着手率（％） 完了率（％）

箇所ベース

100

100

100

100

98

98

100

98

◎事業費ベース(令和３年３月末)

全体 着手済 うち完了

港湾施設 188 0 184

海岸保全施設 162 0 141

公園・緑地等 8 0 8

合　　　計 357 357 333

※事業費は令和２年度災害再調査額含み

(単位：億円)

金額ベース

着手率（％） 完了率（％）
施設別

事業費

100

100

100

100

98.2

87.2

100.0

93.3

◎箇所数ベース
全体 うち完了 完成率(%)

港湾施設 37 37 100%
海岸保全施設 3 3 100%
公園・緑地等 9 9 100%

合　計 49 49 100%

仙台

（箇所） ◎箇所数ベース
全体 うち完了 完成率(%)

港湾施設 17 17 100%
海岸保全施設 9 9 100%

合　計 26 26 100%

（箇所）

松島

◎箇所数ベース
全体 うち完了 完成率(%)

港湾施設 76 74 97%
海岸保全施設 33 32 97%
公園・緑地等 1 1 100%

合　計 110 107 97%

（箇所）

塩釜
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復興事業（新規防潮堤整備等）の進捗状況 

事務所管内では，災害復旧と併せて復興事業の新規防潮堤整備を進めています。また，仙台港区では臨港地

区外への貨物流出防止と臨港道路の早期啓開を図ることを目的とした津波漂流物対策施設の整備も併せて進

めています。 

これまで、全体延長５．１ｋｍのうち３．８ｋｍが完成しており，残る１．３ｋｍについても早期完成に

向け事業進捗を図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着手前 

図は修正済み 

凡例はまだ 

防潮堤 

栄地区 

仙台港区 防潮堤等進捗図 

【向洋地区】 
工 事 完 成

工 事 施 工 中

凡　　　例

◎延長ベース

防潮堤(km) 14.4 10.3 (7.4) 72 (51) 4.1
漂流物対策施設(km) 5.1 3.8 (3.6) 75 (71) 1.3
防潮堤(km) 9.2 5.1 (2.6) 55 (28) 4.1
漂流物対策施設(km) 5.1 3.8 (3.6) 75 (71) 1.3

塩釜港区 防潮堤(km) 5.1 5.1 (4.7) 100 (92) －

松島港区 防潮堤(km) 0.1 0.1 (0.1) 100 (100) －

港区全体

仙台港区

※（　）はR2.3末時点

全体延⻑
(km)

完成延⻑
(km)

完成率
（％）

残延長
（ｋｍ）
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復旧・復興事業の状況 

■災害復旧事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■復興事業 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[完 成] [着手前] 

仙台港区陸閘被制御局上屋新築工事(その２) 

海岸通水門外工事 
[完 成] [着手前] [完 成] [着手前] 

要害浦地区防潮堤工事 

栄東地区防潮堤工事(その２) 
[施工中] [着手前] 

栄西地区防潮堤工事 
[施工中] [着手前] 

[完 成] [着手前] [完 成] [着手前] 

貞山通(Ａ)胸壁外災害復旧工事(その２) 貞山通(Ａ)胸壁外災害復旧工事(その３) 

ふ頭５号線・中野緑地歩道外整備工事 

[完 成] [着手前] 

中野南地区外防潮堤工事(その２) 
[施工中] [着手前] 

石浜護岸外災害復旧工事 
[完 成] [着手前] [完 成] [着手前] 

代ヶ崎船たまり(A)防潮堤外災害復旧工事 

津波漂流物対策設置工事(その６) 
[施工中] [着手前] 
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仙台港区高砂コンテナターミナル拡張事業の進捗状況 

 令和２年のコンテナ取扱貨物量は，新型コロナ感染症の 

影響を受けたものの，対前年度比約７％減の２７万 TEU を 

維持しました。 

一方，コンテナ貨物取扱量の増加に伴うターミナル拡張 

工事（21→約 27ha）は，令和２年４月に新たなトラック 

ゲート（実入り：4→8ゲート），１２月に税関検査場など 

が入る多目的置場（CFS 等）が完成しました。これらに伴い 

ターミナルの機能向上が図られセミトレーラーのゲート待 

ちによる臨港道路の渋滞緩和効果が現れ始めました。 

 引き続き，令和３年度末の完了を目指し，空コンゲート 

（5ゲート）などの整備を進めてまいります。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 また，向洋地区ふ頭再編改良事業[高砂３号岸壁 

(-14m×190m)，ふ頭用地造成４ｈａ]については， 

塩釜・港湾空港整備事務所（国交省）が地盤改良 

やケーソン据付などを進めております。 

令和３年度からは，県事業として背後の埋立 

工事(４ｈａ)に着手します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高砂 CT 完成予想図 

R２(速報値)：27 万 TEU[対前年比 93%]  

コンテナ導入レーン設置状況 

◎多目的置場（CFS 等） 

R2.6.23 撮影(GC3 号機より） R3.3.3 撮影(GC3 号機より） 

向洋地区ふ頭再編改良事業 
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中野緑地及びスリーエム仙台港パーク（中央公園）

仙台港周辺の賑わい創出を図るため，「仙台港周辺地域賑 

わい創出コンソーシアム」による『人に親しまれる街づくり』 

の検討結果を踏まえ，整備を進めてきた中野緑地やスリーエム仙 

台港パークの改修工事が完了しました。 

【主な施設】キッチンカースペース 5 台分，ロングベンチ 2 基，

照明灯 9 基 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仙台港は，７月に開港５０周年を迎えることになりました。 

 振り返ると昭和３９年の新産業都市「仙台湾地区」指定ののち，昭和４２年 

から『掘込港湾』として建設工事に着手，昭和４６年７月に開港に至りました。 

 仙台港の歩んできた道のりは，東日本大震災による被災など平坦なものでは 

なかったものの，仙台港の礎を築いた方々を始めとする多くの関係者の努力に 

より，東北をけん引する国際拠点港湾仙台塩釜港（仙台港区）として今日まで 

発展し続けてきました。 

 今年８月１８日（水）には，開港５０周年記念イベント『開港祭』を開催す 

るので，是非，仙台港にお越しください。 

 

 

 

 

 

 

仙台港開港５０周年 

開港直後の仙台塩釜港(1972) 着手当時の仙台港(1969.4) 

■中野緑地着工前 ■中野緑地完成 

■着工前(航空写真) ■完成(航空写真) 

イメージパース 
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水門・陸閘自動閉鎖システムの運用開始 

 仙台塩釜港(塩釜港区)の一部が完成したことから，3 月 29 日（月）に塩釜１エリア（１基）及び２エリア

（５基）の計６基についてシステム運用を開始しました。 

この運用により，仙台塩釜港湾事務所が管理する水門・陸閘閉鎖システム全５２基のうち，陸閘３０基が

完成しました。引き続き，残る陸閘２１基と水門ゲート１基については、早期運用開始に向け整備に取り組

んでまいります。 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ※エリア：制御局 1 つで受け持つことができる区域 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集事務局  

 宮城県仙台塩釜港湾事務所 企画担当チーム 

〒983-0001 仙台市宮城野区港三丁目 1-3 仙台港国際ビジネスサポートセンター5 階 

TEL：022-254-3131 FAX：022-254-3136 

http:/www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgkown E-mail：sdsgkown@pref.miyagi.lg.jp 

◎自動化陸閘遠隔操作状況 

■自動化陸閘システム運用状況 

■陸閘全体の運用状況 

港区名 地区名 エリア 全体 ⽔⾨・陸閘別 供⽤済（基） 未供⽤（基）
仙台港１ 4                     陸閘 −                   4                     
仙台港２ 6                     陸閘 −                   6                     
仙台港３ 9                     陸閘 −                   9                     
仙台港４ 2                     陸閘 −                   2                     
塩釜港１ 2                     陸閘 1                     1                     
塩釜港２ 10                   陸閘                      5 5                     
海岸通⽔
⾨エリア

1                     ⽔⾨ − −

塩釜港３ 1                     陸閘 1                     −                    
塩釜港４ 5                     陸閘 5                     −                    
塩釜港５ 8                     陸閘 8                     −                    

要 害 浦 七ヶ浜１ 4                     陸閘 4                     −                    
東宮・ 代ヶ 崎浜 七ヶ浜２ 1                     陸閘 1                     −                    
代 ヶ 崎 浜 七ヶ浜４ 1                     陸閘 1                     −                    
花渕浜 ・吉 ⽥浜 七ヶ浜５ 4                     陸閘 4                     −                    

７地区
１４エリア

５２基

６地区
９エリア
３０基

2地区
6エリア
２２基

令和3年3⽉末現在

計

中 野

中の島 ・貞 ⼭通

仙台港区

塩釜港区

海 岸 通 ・ 港 町

⾃動化(基) 電動(基) ⼈⼒(基) 計(基)
供 ⽤ 済 30 41 33 104
⼯ 事 中 22 32 0 54
全 体 52 73 33 158
進 捗 率 58% 56% 100% 66%

令和3年3⽉末現在

■海岸通・港町地区 N=6 基（塩竈市） 

現在の仙台塩釜港(2019.12) 

仙台塩釜港湾事務所内 仙台土木事務所(代替事務所)の状況 


