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１．復興交付金 交付可能額通知（第１４回目）について 

平成 28 年 2 月 29 日，復興庁から復興交付金に係る第 14 回目の交付可能額が通知されました。 

復興交付金の県内沿岸部の各市町への配分額は，約 759 億円(国費ベース)であり，申請額の 110％の配分

となりました。今回の配分では，石巻市中央二丁目地区と名取市閖上東地区の土地区画整理事業が新規に基

幹事業の対象となりました。配分額の大きい事業種別は，土地区画整理事業，次いで防災集団移転促進事業，

災害公営住宅整備事業の順となっています。 

市 町 名 
第 13 回までの交付可能額計 第 14 回交付可能額 合 計 

備 考 
事業費 国 費 事業費 国 費 事業費 国 費 

気仙沼市 3,138.6 2,532.5 109.8 88.1 3,248.4 2,620.6 

沿岸部 
(１５市町) 

南三陸町 1,294.1 1,054.0 56.4 46.4 1,350.6 1,100.4 
石 巻 市 4,855.1 3,937.1 125.0 105.9 4,980.0 4,043.0 
女 川 町 1,360.6 1,081.0 129.3 102.3 1,489.9 1,183.3 
東松島市 1,873.1 1,499.9 32.0 25.0 1,905.1 1,524.9 
松 島 町 214.8 165.2 2.5 2.0 217.3 167.2 
利 府 町 75.9 58.6 0.0 0.0 75.9 58.6 
塩 竈 市 648.3 505.2 3.8 3.3 652.2 508.5 
七ヶ浜町 414.1 335.8 2.8 2.1 416.9 337.9 
多賀城市 501.2 403.0 12.1 9.1 513.3 412.1 
仙 台 市 2,200.3 1,835.1 171.5 136.1 2,371.7 1,971.2 
名 取 市 808.0 646.3 168.0 131.9 976.1 778.2 
岩 沼 市 873.6 687.5 21.9 16.7 895.5 704.2 
亘 理 町 797.5 635.0 36.3 27.2 833.9 662.2 
山 元 町 867.7 692.2 82.0 63.3 949.8 755.6 

計 19,923.0 16,068.4 953.6 759.4 20,876.6 16,827.8  
                                  ※端数処理により合計と一致しない場合があります。 

1. 復興まちづくり事業の進捗状況について  

防災集団移転促進事業については，計画地区数１９

５地区の全地区において事業計画の大臣同意を得て，

工事に着手しており，住宅等建築可能地区は１４２地

区（約７３％）となっています。 

被災市街地復興土地区画整理事業については，計画地

区数３４地区のうち，３３地区（約９７％）で都市計

画決定がなされ，事業認可は３２地区（約９４％），工

事着手は３１地区（約９１％）となっています。 
津波復興拠点整備事業については，計画地区数１

２地区の全地区において都市計画決定及び事業認可が

なされ，工事着手は１０地区（約８３％）となっていま

す。 
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〔H28.2末時点〕 各事業の進捗状況 

県事業分も含む （単位：億円） 
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東日本大震災から５年が過ぎ，全国の皆さまからの温かい御支援をいただきながら，県内各地におい

て，復興まちづくり事業が形として見えるようになってきました。国が定める「集中復興期間」が今年

度で終わることから，宮城県の復興まちづくりの５年間の動きをまとめました。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１１日 

 

３月１４日 

 

３月２４日 

 

３月３０日 

 

４月 ８日 

 

４月２８日 

 

４月２９日 

 

７月２５日 

 

９月１２日 

 

１０月１８日 

 

１１月１１日 

 

１２月２６日 

 

１２月２６日 

 

１２月３０日 
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２月２５日 

 

３月 ２日  

 

３月１１日 

 

７月２０日 

 

８月 ５日 

 

８月２０日 

 

 

東日本大震災（東北地方太平洋沖地震(M9.0 最大震度７）)が発生 

 

県内避難者数が最大（約 32 万人）になる 

 

東北自動車道の全面通行止めが解除される 

 

三陸自動車道が全面復旧する 

 

「建築基準法」第８４条第１項による建築制限の区域が指定される（４市２

町） 

応急仮設住宅への入居が県内で初めて開始される（塩竈市） 

 

東北新幹線が全線復旧する 

 

仙台空港国内線が再開する 

 

「被災市街地復興特別措置法」による被災市街地復興推進地域が指定

される（４市２町） 

「宮城県震災復興計画」が策定される 

 

東日本大震災に係る災害危険区域が県内で初めて指定される（山元町） 

 

「東日本大震災復興特別区域法」が施行される 

 

応急仮設住宅の整備が完了する（2 万 2,095 戸 406 団地） 

 

県内の全避難所が閉鎖される 

 

 

国が「復興庁」を設置する。仙台市に「宮城復興局」、気仙沼市及び石巻

市に支所が設置される 

仮設商店街「南三陸さんさん商店街」がオープンする（南三陸町） 

 

復興交付金第１回交付可能額が通知される 

 

東日本大震災から１年。各地で追悼式などが行われる 

 

被災市街地復興土地区画整理事業「新蛇田地区」が県内で初めて認可

される（石巻市） 

防災集団移転促進事業の起工式が県内で初めて「玉浦西地区」にて行

われる（岩沼市） 

ＪＲ気仙沼線がバス高速輸送システム（BRT）により運行を開始する（気仙

沼市，南三陸町，登米市） 

 宮城県震災復興計画 

 宮城県社会資本再生・復興計画 

～みやぎの復興まちづくりの５年間のあゆみ～ 
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「復興まちづくり事業カルテ」を公表する（復興まちづくり推進室） 

 

県内で初めて災害公営住宅への入居が開始される（仙台市，石巻市，

山元町） 

「桜木地区」災害公営住宅の起工式が行われる（多賀城市） 

 

「蒲生雑子袋地区」にて県内で初めて防災集団移転促進事業が竣工す

る（仙台市） 

沿岸被災地で県内初の大規模太陽光発電所（メガソーラー）が完成する

（東松島市） 

「いちご団地」が完成し，生産者に引き渡される（亘理町） 

 

 

「伊保石地区」災害公営住宅への入居が開始される（塩竈市） 

 

「登米沢地区」防災集団移転団地が竣工する（気仙沼市） 

 

「復興まちづくり産業用地カルテ」を公表する（復興まちづくり推進室） 

 

交流拠点施設「きずなぽーと“わたり”」がオープンする（亘理町） 

 

「八幡地区」津波復興拠点の安全祈願祭が開催される（多賀城市） 

 

「ゆのき地区」災害公営住宅への入居が開始される（利府町） 

 

「東矢本駅北地区」災害公営住宅への入居が開始される（東松島市） 

 

大島架橋本体工事の着工式が開催される（気仙沼市） 

 

「まちなか再生計画」が認定される（認定第１号）（女川町） 

 

 

防災集団移転促進事業の造成工事着工等地区が１００％になる 

 

常磐自動車道が全線開通する 

 

ＪＲ石巻線が全線運行再開する 

「おながわ復興まちびらき２０１５春」が開催される（女川町） 

 

「磯崎華園地区」及び「磯崎美映の丘地区」の災害公営住宅への入居

が開始される（松島町） 

ＪＲ仙石線全線が運行を再開，仙石東北ラインが開業する 

 

「玉浦西まち開き」が開催される（岩沼市） 

 

「美田園北まちびらき」が開催される（名取市） 

三陸自動車道「石巻女川インターチェンジ」が供用を開始する 

 

「石巻市被災市街地復興土地区画整理事業まちびらき」が開催される

（石巻市） 

「代ヶ崎浜地区」災害公営住宅への入居が開始され，防災集団移転促

進事業の造成と災害公営住宅の整備が完了する（七ヶ浜町） 

「おながわ復興まちびらき２０１５冬」が開催される（女川町） 

 

 

新蛇田団地宅地供給開始式 
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１．UR 都市機構と共同による企業向けアンケートの結果について 

 当室では，防災集団移転促進事業に伴う移転元

地や，土地区画整理事業などにより整備した公有

地・民有地への産業商業誘導を促進するため，平

成 26 年度から復興まちづくり産業用地カルテを

作成し，公表するなどの取組みを行ってきました

が，今般，さらなる取組みの一環として，UR 都

市機構と共同で企業アンケートを実施し，その結

果を取りまとめました。 
 
 発  送：平成２７年１２月９日から順次 
 回答〆切：平成２８年１月２２日 
 集  計：平成２８年 1 月末時点 
 

発送総数５,２４４社のうち９８３社から回答があり（発送総数比１９％），その

うち県内沿岸部に立地を検討している企業は１７７社（発送総数比３％）となって

おり，また，立地時期は，１年以内が１７％，復興期間内では，５５％という結果

となっております。 
アンケートの結果については，既に関係する市町へ情報提供しておりますが，今

後も必要に応じ情報共有していくこととしております。 
なお，アンケートのために今回作成したパンフレットについては，今後も更新を

続け，活用していく予定ですので，掲載の希望がありましたら当室までご相談くだ

さい。 

２．みやぎの復興まちづくりパネル展について 

当室では，昨年末から「みやぎの復興まちづくりパネル展」を全国各所で開

催しております。今年は，「日本橋地下歩道（東京都）」(H28.1.18～28)，「青葉

通地下道ギャラリー（仙台市）」(H28.2.1～12)，「福岡市役所１階ロビー（福岡

県）」(H28.2.20～26)，「大阪駅前曽根崎地下歩道ＰＲコーナー（大阪府）」

(H28.3.1～11)において展示を行いました。 
本パネル展は，宮城県から避難されている皆様や県内外の皆様に向けて，「復

興の状況」「これまでの御支援への感謝と継続的な支援のお願い」，「交流人口の

増加」の意を込めて，被災市町の復興パネルと各種パンフレットなどでＰＲい

たしました。パネル展の開催においては，テレビ，ラジオ，新聞で取り上げら

れるなど，被災地の現状をより多くの皆様へ発信ができました。 
今後とも，当室では，被災地の現状を正しく認識してもらうとともに，観光

情報を発信することにより一人でも多くの方が，復興に向け歩み続ける宮城県

に足を運んでいただけるよう情報発信に取り組んでまいります。 

 
 
 
 
     

○問い合わせ先 宮城県土木部復興まちづくり推進室 

〒980-8570 仙台市青葉区本町３丁目８－１ 
 TEL.022(211)3207  FAX.022(211)3295 
 e-mail fukumachi@pref.miyagi.jp  
HP http://www.pref.miyagi.jp/fukumachi/ 

【平成 28 年 2 月 21 日 毎日新聞】 

【大阪駅前曽根崎地下歩道ＰＲコーナー】 
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