
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    付替市道 L=2,010m 

【施工中】      道路改良工事 

  橋梁工事 

函渠工工事 

函渠 

川内沢ダム建設事業全体平面図 

令和 3 年７月３０日現在 

函渠工工事 

3 号橋下部工外工事 

グリーン企画建設(株) 

R2.10.9～R3.9.30 

【進捗率７９％】 

道路改良工事（その 2）② 

(株)橋本店 

R3.3.9～R3.12.28 

【①+②進捗率１２％】 

函渠工工事 

グリーン企画建設(株) 

R3.2.18～R4.1.31 

【進捗率２５％】 

川内沢ダム建設事業の付替市道 進捗状況 

函渠工 

道路ルート 

ダム建設位置 

道路改良工事（3 号橋～現道） 

宮城県仙台地方ダム総合事務所 

道路改良工事（その 2）① 

(株)橋本店 

R3.3.9～R3.12.28 

【①+②進捗率１２％】 

2 号橋 

３号橋 

 

3 号橋下部工 

下部工コンクリート打設中(左側完了,右側打設中) 

 

伐木完了 

道路改良工事（1 号橋～2 号橋区間） 

基礎コンクリート打設完了(右側) 

3 号橋上部工工事 

東日本コンクリート(株) 

R3.5.19～R4.2.28 

【進捗率１％】 

7 号橋下部工工工事 

グリーン企画建設(株) 

R3.6.16～R4.1.31 

【進捗率 3％】 

3 号橋下部工・道路改良工事（２号橋～３号橋区間） 

8 号橋下部工工事 

(株)環境施設 

R3.6.17～R4.1.31 

【進捗率 3％】 

函渠工 
１号橋 

３号橋 

２号橋 

ダム建設イメージ 

７号橋 
８号橋 

６号橋 

５号橋 

道路改良工事 

星造園土木(株) 

R3.7.15～R4.1.31 

【R3.7.14 契約】 

林道橋工事 

(株)石井土木 

R3.7.13～R4.1.31 

【R3.7.12 契約】 

6 号橋下部工工工事 

 (株)深松組 

R3.6.30～R4.3.25 

【進捗率 8%】 

農道橋下部工工事 

(株)石井土木 

R3.7.30～R4.3.31 

【R3.７.２９契約】 


