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    付替市道 L=2,010m 

【施工中】      道路改良工事 

  橋梁工事 

函渠工工事 

函渠 

令和 3 年１１月 30 日現在 

函渠工工事 

(R２)函渠工工事 

グリーン企画建設(株) 

R3.2.18～R4.1.31 

【進捗率 70％】  ② 

川内沢ダム建設事業の付替市道 進捗状況 

函渠工 

付替道路全景（ダム建設位置～８号橋） 

宮城県仙台地方ダム総合事務所 

(R２)道路改良工事（その 2） 

(株)橋本店 

R3.3.9～R４.３.３１ 

【進捗率 36％】    ① 

2 号橋 

道路改良工事（1 号橋～2 号橋区間） 

(R２)3 号橋上部工工事 

東日本コンクリート(株) 

R3.5.19～R4.2.28 

【進捗率 35％】  ③ 

(R２)7 号橋下部工工事 

グリーン企画建設(株) 

R3.6.16～R4.1.31 

【進捗率 35％】  ⑤ 

(R２)8 号橋下部工工事 

(株)環境施設 

R3.6.17～R4.1.31 

【進捗率 42％】 ⑥ 

１号橋 
２号橋 

(R3)道路改良工事 

星造園土木(株) 

R3.7.15～R4.３.31 

【進捗率 32％】 ⑦ 

(R3)林道橋工事 

(株)石井土木 

R3.7.13～R4.1.31 

【進捗率 64％】  ⑨ 

(R3)6 号橋下部工工事 

 (株)深松組 

R3.6.30～R4.3.25 

【進捗率 25%】  ④ 

(R3)農道橋下部工工事 

(株)石井土木 

R3.7.30～R4.3.31 

【進捗率 24%】⑧ 

７号橋 

道路改良工事 

ダム建設位置 

現在：1５工区１０業者施工中！ 

(R3)舗装工事 

 (株)佐藤渡辺東北支店 

R3.10.12～R5.1.31 

【令和 4 年 1 月 6 日着手】⑫ 

(R3)道路改良工事（その２） 

グリーン企画建設(株)  

R3.10.8～R5.1.31 

【進捗率 2％】  ⑩ 

(R3)道路改良工事（その３） 

(株)深松組 

R3.10.5～R5.3.24 

【進捗率 4％】  ⑪ 
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川内沢ダム建設事業全体平面図 

 

農道 2 号橋「迂回路施工中」 

橋梁下部工工事（７号橋,８号橋） 

⑨ 

(R3)ダム仮設工外工事 

奥田建設(株) 

R3.11.5～R5.2.28 

【R3.11.4 契約】  ⑬ 

⑬

(R3)7 号橋上部工工事 

東日本コンクリート(株) 

R3.11.11～R4.7.29 

【R3.11.10 契約】 ⑭ 

⑭

⑮

(R3)8 号橋上部工工事 

ライブディック(株) 

R3.11.11～R4.9.30 

【R3.11.10 契約】 ⑮ 

今月の見所！ 

⑦R3 道路改良工事「伐採完了」 

⑧農道 2号橋「迂回路施工中」 

⑬ ⑭ ⑮ 新規契約 

８号橋 

川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」 

農道２号橋 

R3 道路改良工事「伐採完了」 

迂回路 


