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    付替市道 L=2,010m 

【施工中】      道路改良工事 

  橋梁工事 

  函渠工工事 

令和４年１０月３１日現在 川内沢ダム建設事業の付替市道 進捗状況 

付替道路全景(ダム建設位置～８号橋) 

宮城県仙台地方ダム総合事務所 

(R3 補)農道２号橋上部工工事 

ライブディック(株) 

R4.3.24～R5.3.31 

【進捗率 1%】（工事一部中止中） 

※11 月 1 日から工事再開 ⑩ 

(R3 補)農道改良外工事 

(株)深松組 

R4.4.1～R5.３.31 

【進捗率１５%】       ⑨ 

(R３補)道路改良工事(その４) 

奥田建設(株) 

R4.4.11～R5.3.31 

【進捗率７４％】    ⑦ 

(R３補)道路改良工事(その５) 

(有)渋谷組 

R4.4.1～R5.３.31 

【進捗率４２％】     ⑧ 

(R3 補)林道改良外工事 

グリーン企画建設(株) 

R4.4.1～R5.３.31 

【進捗率４９％】   ⑪ 

(R3)農道橋下部工工事 

(株)石井土木 

R3.7.30～R4.11.30 

【進捗率９４%】   ①

① 

ダム建設位置 

 

 

 

(R3)舗装工事 

 (株)佐藤渡辺東北支店 

R3.10.12～R5.1.31 

【進捗率 2９%】     ④ 

(R3)道路改良工事（その２） 

グリーン企画建設(株)  

R3.10.8～R5.1.31 

【進捗率７６％】   ② 

(R3)道路改良工事（その３） 

(株)深松組 

R3.10.5～R5.3.24 

【進捗率６２％】    ③ 

① 

 

②

④ 

③

④ 

④

④ 

８号橋 

川内沢ダム建設事業全体平面図 

(R3)ダム仮設工外工事 

奥田建設(株) 

R3.11.5～R5.2.28 

【進捗率４３％】 ⑤ 

⑤ 

⑥ 

(R3)8 号橋上部工工事 

ライブディック(株) 

R3.11.11～R4.12.12 

【進捗率８８％】  ⑥ 

川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」 

６号橋 

７号橋 

⑩ 

 

⑨ 

 

⑪ 

 

⑧ 

 

⑦ 

 

３号橋 

【⑨農道改良外工事の掘削本格化！】 

 

現在：１４工区８業者施工中！ 

【１０月末の見所】 

⑦道路改良工事(その４)は係船搬路工完了！ 

⑨農道改良外工事の掘削本格化！ 

⑫ダム本体工事：「西松・奥田・グリーン 

企画特定ＪＶ」と本契約締結！ 

川内沢川 

川内沢川 

付替道路全景(２号橋～函渠～３号橋手前) 

２号橋 

函渠 

川内沢川 

 

【⑦道路改良工事(その４)は係船搬路工完了！】 

 

杉の沢川 

川内沢川 

⑫ 

 

【⑫ダム本体工事：「西松・奥田・ 

グリーン企画特定ＪＶ」と本契約締結！】 

川内沢ダム本体工事 

西松・奥田・グリーン企画特定 JV 

R4.10.20～R8.３.25 

【10 月 19 日本契約締結】      ⑫ 

⑬

④ 

⑭ 

 

(R4)付替市道道路改良工事 

グリーン企画建設(株) 

R4.10.18～R5.３.31 

【10 月 17 日契約】 ⑭ 

(R4)付替市道 6 号橋上部工工事 

ライブディック(株) 

R4.10.27～R6.３.31 

【10 月 26 日契約】  ⑬ 

【③道路改良工事(その３) 道路改良工事】 

 


