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    付替市道 L=2,010m 

【施工中】      道路改良工事 

  橋梁工事 

  函渠工工事 

令和４年３月３１日現在 川内沢ダム建設事業の付替市道 進捗状況 

付替道路全景（ダム建設位置～８号橋） 

宮城県仙台地方ダム総合事務所 

(R２)道路改良工事（その 2） 

(株)橋本店 

R3.3.9～R４.３.31 

【完成】        ① 

(R２)3 号橋上部工工事 

東日本コンクリート(株) 

R3.5.19～R4.３.31 

【完成】      ② 

(R２)7 号橋下部工工事 

グリーン企画建設(株) 

R3.6.16～R4.3.31 

【完成】       ④ 

(R２)8 号橋下部工工事 

(株)環境施設 

R3.6.17～R4.３.31 

【完成】     ⑤ 

(R3)道路改良工事 

星造園土木(株) 

R3.7.13～R4.３.31 

【完成】     ⑥ 

(R3)6 号橋下部工工事 

 (株)深松組 

R3.6.30～R4.９.30 

【進捗率 63%】   ③ 

(R3)農道橋下部工工事 

(株)石井土木 

R3.7.30～R4.6.30 

【進捗率 46%】   ⑦ 

７号橋 

ダム建設位置 

現在：８工区７業者施工中！ 

(R3)舗装工事 

 (株)佐藤渡辺東北支店 

R3.10.12～R5.1.31 

【進捗率 4%】       ⑩ 

(R3)道路改良工事（その２） 

グリーン企画建設(株)  

R3.10.8～R5.1.31 

【進捗率 18％】   ⑧ 

(R3)道路改良工事（その３） 

(株)深松組 

R3.10.5～R5.3.24 

【進捗率 17％】    ⑨ 
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川内沢ダム建設事業全体平面図 

(R3)ダム仮設工外工事 

奥田建設(株) 

R3.11.5～R5.2.28 

【進捗率 10％】 ⑪ 

⑪ 

(R3)7 号橋上部工工事 

東日本コンクリート(株) 

R3.11.11～R4.7.29 

【進捗率 34％】   ⑫ 

⑫

⑬

(R3)8 号橋上部工工事 

ライブディック(株) 

R3.11.11～R4.9.30 

【進捗率 7％】    ⑬ 

【３月末の見所】 

①(R2)道路改良工事(その２)の完成！ 

②３号橋上部工工事の完成！ 

④７号橋下部工工事の完成！ 

⑤８号橋下部工工事の完成！ 

⑥(R3)道路改良工事の完成！ 

８号橋 

川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」 

【②３号橋上部工工事の完成！】 

【①R２道路改良工事（その 2）の完成！】 

付替道路全景（２号橋～３号橋） 

２号橋 

函渠工 

３号橋 

⑨(R3)道路改良工事（その３） 

【④⑤７・８号橋下部工工事の完成！】 

３号橋 

③６号橋下部工工事 

【⑥R３道路改良工事の完成！】 

⑥改良 ①改良 


