
 

 

 

 

令和 2 年 2 月 26 日に国土交通省本省において，補助

ダム建設事業の手続きである基本設計会議（本体・洪水吐

き等実施設計）が開催されました。会議ではダム等の安全

性を確保し，合理的な施工を行うため，設計・施工に係る

重要な技術的課題について，検討，確認が行われました。 

 

 

 令和 2 年８月 7 日に「国立研究開発法人土木研究所」に 

よる貯水池周辺地すべりの現地調査が実施されました。 

 専門家の方に概査の結果で精査の必要があると評価され 

た地すべり想定範囲の地形や地質，調査ボーリングコアの 

地質状態を確認していただき，精査の内容について指導・ 

助言をいただきました。 

今後，調査結果を踏まえた付替市道の設計を進めます。 

 川内沢ダム建設事業に伴い市道笠島川内線の一部が水没することから，道路管理者である名取市

との協定に基づき，令和元年 10 月から付け替え工事を進めています。現在，１号橋及び 2 号橋の

下部工(橋台)工事が完成し，9 月から上部工工事に着手します。また，3 号橋の下部工工事及び一

部，道路改良工事にも着手する予定です。付替市道工事の完成は令和５年度を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付替市道の標準断面図 

【ダムの諸元】 
河川名：一級河川名取川水系川内沢川 
位 置：名取市愛島笠島 
目 的：洪水調節・流水の正常な機能の維持 
形 式：重力式コンクリートダム 
堤 高：３９．７ｍ 
堤 長：１４５．０ｍ 
堤体積：５４，０００ｍ３ 

総貯水容量：１，７９０．０００ｍ３ 

川内沢ダム計画位置 

付替農道  
Ｌ＝４４０ｍ

令 和 ２ 年 ８ 月 ２ １ 日 
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【県市共同施工区間 計画概要】 

・計画延長 Ｌ＝２，０１０ｍ 

・道路幅員 Ｗ＝７ｍ（片側１車線） 

・橋  梁 Ｎ＝８橋 

（付替え後市道名：市道道祖神愛島台線） 

市道笠島川内線：計画延長 L＝３,９００ｍ 

県市共同施工区間：計画延長 L＝２,０１０ｍ 市単独施工区間 

計画延長 L＝約８００ｍ 

市単独施工区間 

計画延長 L＝約１,１００ｍ 
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至 愛島台団地 

１号橋 

２号橋 

３号橋 
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６号橋 ７号橋 

８号橋 

農道橋 

林道橋 

機能補償林道 
 Ｌ＝２,２６２ｍ 
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 川内沢ダム建設事業に必要な土地の取得のため，平成３０年１０月から関係する地権者との個別

交渉を進めています。現在の取得率（民有地の筆数割合）は約９割（令和２年８月２０日現在）で

あり，引き続き，地権者のご理解をいただきながら，今年度内の用地取得完了を目指します。 

 

関係する地権者及び地域住民の皆様に対し，随時説明会等を開催しています。昨年度は 10 月に

付替市道橋梁下部工工事の説明会を開催し，工事車両通行時の安全対策に関するご意見をいただき，

事故無く工事を完成することができました。今年度も皆様のご理解・ご協力をいただきながら，付

替市道の工事を推進し，令和７年度のダム本体完成を目指します。 

 

  宮城県土木部 仙台地方ダム総合事務所 管理第二班 

    TEL 022-372-2927  FAX 022-375-7535 

    E-mail sddamk2@pref.miyagi.lg.jp 

付替市道１・２号橋下部工工事説明会 

【説明会等の開催状況】 

・令和元年８月～２年３月 集団移転希望者との打合せ会 会場：川内中ノ沢集会所 

・令和元年１０月３０日 付替市道１・２号橋下部工工事説明会 会場：愛島公民館 

・令和２年１０月頃予定 付替市道関係工事説明会 会場：愛島公民館予定 

集団移転希望者との打合せ会 

１号橋（橋台） ２号橋（橋台） 


