

基金充当額変更等調査結果（施設整備事業）

●地域医療復興計画

No	対象	事業主体	事業内容	事業費（千円）				要望内容	事業進捗・対応方針等	追加配分（案）		
				現計画 A		変更後の額 B				要望額（B - A）		
1	気仙沼	南三陸町	南三陸町歌津保健センターの新築 東日本大震災で全壊した保健センターを新築する。	事業者負担等	0	事業者負担等	0	事業者負担等	0	・再配分の必要なし。	事業者負担等	0
				基金充当額	200,000	基金要望額	200,000	要望額	0		配分案	0
				計	200,000	計	200,000	計	0		計	0
2	石巻	石巻市	・石巻市夜間急患センターの新築 東日本大震災で全壊した石巻市夜間急患センターを新築する。	事業者負担等	21,114	事業者負担等	47,899	事業者負担等	26,785	・事業者負担分は、すべて補助対象外経費。 ・現在の基金充当額でも約36,000千円の余裕があり、今後の契約変更にも対応可能と判断される。 →再配分の必要なし。	事業者負担等	0
				基金充当額	574,360	基金要望額	574,360	要望額	0		配分案	0
				計	595,474	計	622,259	計	26,785		計	0
3	石巻	石巻市	・石巻市雄勝地区医療施設（仮称）の新築 東日本大震災で全壊した石巻市立雄勝病院を診療所として再建する。	事業者負担等	0	事業者負担等	0	事業者負担等	0	・事業費について、現在の基金充当額でも約80,000千円の余裕がある。寄機診療所の増額分とのやりくりで△10,000千円としても、今後の契約変更にも対応可能と判断される。	事業者負担等	0
				基金充当額	300,000	基金要望額	300,000	要望額	0		配分案	△ 10,000
				計	300,000	計	300,000	計	0		計	△ 10,000
4	仙台	石巻市	・石巻市寄機診療所の新築 東日本大震災で全壊した寄機診療所を新築する。	事業者負担等	0	事業者負担等	5,860	事業者負担等	5,860	・間取りが小さいため平米単価が高いこと、へき地であることから、計画策定時よりも事業費が増加している。7,762千円の増額を要望。	事業者負担等	6,385
				基金充当額	40,000	基金要望額	47,762	要望額	7,762		配分案	7,762
				計	40,000	計	53,622	計	13,622		計	14,147
5	仙台	女川町	・女川町保健センターの新築 東日本大震災で全壊した女川町保健センターを新築する。	事業者負担等	0	事業者負担等	0	事業者負担等	0	・再配分の必要なし。 ・建設費については、入札が未了であるため不確定。査定も行わない。	事業者負担等	0
				基金充当額	200,000	基金要望額	200,000	要望額	0		配分案	0
				計	200,000	計	200,000	計	0		計	0
6	石巻	石巻薬剤師会	・拠点薬局の整備 共有できる無菌調剤薬室、救急夜間帯の処方箋応需及び在宅診療に関する調剤等を行う機能を有する薬局を整備する。 旧石巻医療圏において計2箇所を整備する。	事業者負担等	58,200	事業者負担等	87,300	事業者負担等	29,100	・石巻医療圏に3箇所の拠点薬局を整備したい。	事業者負担等	29,100
				基金充当額	58,200	基金要望額	87,300	要望額	29,100		配分案	29,100
				計	116,400	計	174,600	計	58,200		計	58,200
7	仙台	仙台医療センター	・基幹災害拠点病院の機能強化 重篤救急患者を受け入れる救命救急センター機能を拡充し、建物は大規模災害時にも対応出来る免震構造として新築整備する。	事業者負担等	22,812,549	事業者負担等		事業者負担等	(22,812,549)	・今年度中に建設工事の入札を行う予定。建設費用が不透明であるが、事業費全体では100億円を超える規模となる見込み。	事業者負担等	
				基金充当額	1,187,451	基金要望額		要望額	(1,187,451)		配分案	※ 別途
				計	24,000,000	計	0	計	(24,000,000)		計	0
8	仙台	東北大学病院	・特定機能病院（東北大学病院）の機能強化 特定機能病院である東北大学病院において、老朽化している中央診療棟を新築し、機能向上を図る。	事業者負担等	7,044,518	事業者負担等	7,811,263	事業者負担等	766,745	・再配分の必要なし。	事業者負担等	
				基金充当額	2,399,561	基金要望額	2,399,561	要望額	0		配分案	0
				計	9,444,079	計	10,210,824	計	766,745		計	0
9	仙台	JCHO仙台病院	・透析医療（JCHO病院）の機能強化 東日本大震災時において数多くの透析施設が停電、断水等により透析医療ができない事態に陥ったことを踏まえ、県内の人工透析医療の中心的役割を担っているJCHO仙台病院の透析医療部門を拡充・強化する。	事業者負担等	200,000	事業者負担等		事業者負担等	(200,000)	・現在基本設計中。建設費用が不透明であるため、現時点では基金の増額要望が困難。	事業者負担等	
				基金充当額	100,000	基金要望額		要望額	(100,000)		配分案	※ 別途
				計	300,000	計	0	計	(300,000)		計	0
10	仙台	亶理町	・亶理町保健センターの新築 東日本大震災による被害を受けた亶理町保健センターを新築する。	事業者負担等	650,000	事業者負担等	863,816	事業者負担等	213,816	・建設費用が不透明であるため、これまでの他事業における建設コスト高騰対策の追加支援分の平均（現計画の1.6倍）を追加配分。	事業者負担等	0
				基金充当額	200,000	基金要望額	263,749	要望額	63,749		配分案	120,000
				計	850,000	計	1,127,565	計	277,565		計	120,000
合計				事業者負担等	30,786,381	事業者負担等	8,816,138	事業者負担等	1,042,306	※ 仙台医療センター、JCHO仙台病院分を除く。	事業者負担等	35,485
				基金充当額	4,959,572	基金要望額	3,772,732	要望額	100,611		配分案	146,862
				計	35,745,953	計	12,588,870	計	1,142,917		計	182,347