

みやぎ観光振興会議等スケジュール

		令和2年度											令和3年度			令和4年度		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
みやぎ観光振興会議	圏域会議	回復戦略案		成長戦略 骨子案		中間案	最終案	改訂4期プラン										
	全体会議			① 圏域会議 回復戦略基本方針 コロナ影響 (6月中下旬)	② 圏域会議 回復戦略原案 (7月中旬)						③ 圏域会議 成長戦略骨子案 (1月)			④ 圏域会議 成長戦略中間案 (2月)		⑤ 圏域会議 成長戦略最終案 (3月)		
産業振興審議会	圏域会議			① 全体会議 回復戦略基本方針 コロナ影響 (6/5)	② 全体会議 回復戦略原案 (7月下旬)		③ 全体会議 回復戦略案 成長戦略基本方針 (9月上旬)					④ 全体会議 成長戦略骨子案 (2月)		⑤ 全体会議 成長戦略中間案 (3月)		⑥ 全体会議 成長戦略最終案 (3月)		
	全体会議			① 審議会 諮問 改訂4期プラン 5期プラン	① 商工業部会 改訂4期原案	② 審議会 改訂4期原案	パブリックコメント 改訂4期案	② 商工業部会 改訂4期案 5期基本方針	③ 審議会 改訂4期案 5期基本方針	答申① 改訂4期プラン				③ 商工業部会 5期中間案	④ 審議会 5期中間案	パブリックコメント 5期中間案	④ 商工業部会 5期最終案	⑤ 審議会 5期最終案
観光王国みやぎ推進本部会議							※R2. 9月末 回復戦略 決定					※R3. 3月末 改訂4期プラン 決定			※R4. 3月末 5期プラン 決定			
観光戦略プラン (計画期間)		現行4期プラン (実施計画)										改訂4期プラン			5期プラン (成長戦略)			
		回復戦略																