

七北田川水系河川整備計画変更 スケジュール

月日	場所	項目	備考
令和元年 6月10日（月）	仙台土木 事務所	第1回 学識者 懇談会	○座長，副座長の選出。 ○治水・利水・環境・維持管理に関する 現状，課題，目標について有識者から 意見聴取。
10月9日（水）	仙台土木 事務所～現地	現地視察	○有識者から意見聴取。 ○七北田川上流区間の状況確認。 ○長命橋・新堰（流下能力不足），馬橋 （H27浸水箇所）
10月12（金）～ 13日（土）	令和元年東日本台風（台風第19号）接近・通過		
令和2年 2月4日（火）	自治会館 205会議室	第2回 学識者 懇談会	○令和元年東日本台風（台風第19号） による降雨の検証 ○変更計画（素案）
2月21日（金）～ 3月23日（月）	宮城県庁 各地方振興 事務所 仙台土木事務所 仙台市役所 泉区役所	パブリック コメント	○整備計画変更に関民の声を反映させる ため，意見・提案を募集。
6月9日（火） 6月10日（水） 6月11日（木） 6月29日（月）	根白石市民 センター 野村コミュニ ティセンター 仙台土木事務所	地域の方々 の意見を 聴く会	○整備計画の変更に関民の方々からの意 見を反映させるため，意見を聴く会を 開催。 ○新型コロナウイルス感染拡大防止のため， 対象地区を分けて実施。（根白石、 野村、実沢・小角、その他地区）
7月28日（火）		第3回 学識者 懇談会	○パブリックコメント，公聴会意見を取り 入れた変更計画案を提示。
令和2年度上半期 まで	河川整備計画の決定・告示予定		