

# 東日本大震災からの復興のあゆみ①

宮城県

平成23年

		6	5			4			3																		
22	13	6	27	12	28	中旬	15	1	30	29	28	17	14	12	11												
<p>亘理・山元区域の農地海岸内の災害復旧工事について、国が代行を行うことに決定</p>		<p>山形県から宮城県に災害復旧支援のための農業土木技術職員（4人体制）が派遣される（20日から8人体制）</p>		<p>東松島市、気仙沼市、南三陸町</p>		<p>亘理・山元区域の農地海岸の災害復旧対応を国に要請するため、農林水産大臣に要望書を提出</p>		<p>農地の災害廃棄物処理に着手（仙台管内6件） その後、沿岸13市町において、宮城県及び被災市町が随時処理に着手</p>		<p>亘理・山元区域の農地海岸の1次復旧開始（TP2.0mまで嵩上げ 宮城県施工） ※TPⅡ東京湾の平均海面を基準とした高さ</p>		<p>農業用の幹線排水路の災害廃棄物処理に着手（仙台管内 5件 東部管内 4件） ※その後、順次着手し、計17件の工事に着手</p>		<p>平成23年度作付けに向け、津波被害を受けた農地のうち、比較的被災が少ない農地の除塩作業を順次開始</p>		<p>「東日本大震災」農林水産部復興推進本部プロジェクトチーム会議の下に、県庁内の関係各課で構成する農地復旧支援チーム設立</p>		<p>東日本大震災に係る災害査定開始</p>		<p>宮城県で「災害復旧体制」及び「被災市町村を支援して被害調査する際の役割分担」を決定し、各地方振興事務所に通知</p>		<p>東北農政局により、農地排水のための応急ポンプ貸出・設置開始（先行して名取地区、その後、亘理・山元地区他7地区にも貸出・設置）</p>		<p>宮城県の各地方振興事務所（農業農村整備部）で、農地・農業用施設の被害調査を開始</p>		<p>14時46分頃東北地方太平洋沖地震発生</p>	
		<p>津波被害を含む農地・農業用施設等の被害額を公表 農地・農業用施設等被害 379, 283, 050千円 （うち津波被害 375, 230, 000千円） また、被害報告（第1報）を東北農政局及び財務省東北財務局に報告（被害箇所 1,195か所 379, 283, 055千円）</p>		<p>※その後随時更新</p>		<p>農地のガレキ撤去工事15件（AⅡ5, 585ヘクター）を宮城県が発注</p>		<p>ポンプメーカー10社に協力を依頼し、農業用排水機場の診断と復旧状況の調査を開始（津波で69機場被災）</p>																			



災害廃棄物の処理(名取市)



被災した排水機場の応急復旧(東松島市)



被災した排水機場への応急ポンプ設置(東松島市)



農業用幹線排水路の被災(亘理町)



農地の被災(石巻市)

# 東日本大震災からの復興のあゆみ②

12	10	9	8	7	6										
7	20~21	18	30	27	22	21	中旬	5	1	31	1	上旬	30	27	下旬
<p>平成23年度作付けに向けた除塩作業が完了 (AⅡ1, 147ヘクタール)</p> <p>東北農政局と宮城県亘理農業改良普及センターが共同で除塩の実証試験を開始(名取市、亘理町)</p> <p>亘理・山元地区農地海岸の1次復旧完了 (TP+2.0mまで嵩上げ 宮城県施工)</p> <p>復旧延長 LⅡ990m</p> <p>亘理・山元地区農地海岸の2次復旧開始 (TP+2.0mからTP+6.5mまで嵩上げ 農林水産省施工)</p> <p>町からの要請に基づき、宮城県から山元町及び亘理町に農業土木職員各1人を派遣</p> <p>農業用幹線排水路の災害廃棄物処理(県農林水産部の緊急応急工事)について作業完了 対象市町Ⅱ名取市、岩沼市、亘理町、山元町、七ヶ浜町、石巻市、東松島市 工事件数17件、ガレキ除去延長LⅡ73.7km(55路線)</p> <p>宮城県に国、他都道府県から災害復旧支援のための農業土木技術職員が派遣され、さらに体制が強化される(派遣機関農林水産省、17都道府県 派遣人数32人)</p> <p>石巻市にて平成24年度作付けに向けた除塩作業を開始 ※その後随時着工(約4,100ヘクタール)</p> <p>宮城県内で平成23年度から営農再開した農地においても稲刈りが開始される</p> <p>東日本大震災の津波被害に対する農地復旧の見通しを公表</p> <p>【内容】平成23年度秋から平成24年度作付けに向けて約4,230ヘクタールの農地復旧を目指す</p> <p>宮城県沿岸地域地連絡調整会議において「宮城県沿岸における海岸堤防高さ」を決定 (22地域海岸、新計画の堤防高 2.6m~11.8m)</p> <p>東北農政局が除塩実証試験の結果を公表</p> <p>亘理・山元地区農地海岸の2次復旧完了(TP+5.0mから+6.5mまで嵩上げ 農林水産省施工)</p> <p>復旧延長LⅡ4,600m</p> <p>宮城県復興計画議決 【内容】今後10年間(平成32年度)までの復興の道筋を示す(復旧期3年、再生期4年、発展期3年)</p> <p>3.11東日本大震災復興支援水土里の集い、第34回全国土地改良大会inみやぎを開催</p> <p>宮城県土地改良事業団体連合会東部支部他2団体が、県庁において被災土地改良区への支援要請と、平成23年春に除塩を行った水田で収穫された「復興米」を村井嘉浩宮城県知事に贈呈された</p>															



H23春除塩農地での水稲生育状況(石巻市)



農地海岸の2次復旧完了(亘理町)



廃棄物処理後の農業用水路(亘理町)



応援職員の活躍:ガレキ処理の確認(名取市)



除塩実証試験:暗渠設置(名取市)

# 東日本大震災からの復興のあゆみ③

宮城県

平成24年

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	3	2	4	10	11	4	11	4	10	11	4	11	4	10	11	4	11	4	10	11	4	11	4
1	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
東北農政局仙台東土地改良建設事務所開所	東日本大震災に係る災害査定終了（28次、延2449箇所）	東日本大震災復興交付金事業計画を関係市町と共同で作成し、第1次×切分を内閣府に提出	東日本大震災に係る農地・農業用施設の復旧復興のロードマップについて公表	【内容】基本的に平成25年度までに、復旧可能な農地の整備、農業用施設の復旧を終える予定 また、新たに抜本的な農地の再編整備（4,000ヘクタール）を見込む	みやぎ農業農村震災復興シンポジウム開催	復興交付金の交付可能額通知（第1次） うち、農業農村整備事業分は9市町約2.9億円	復興に向けて、新たなスタート！	東日本大震災復興交付金事業計画（平成24年度実施事業分）の第2次×切分を復興庁（宮城復興局）に提出	農林水産関係被害額を公表（5月10日現在） 農地・農業用施設等被害545,396,810千円 （津波被害512,069,631千円） 内訳①農地・農業用施設 5134箇所 ②生活環境施設 1215箇所 ③農地海岸保全施設 107箇所 （うち津波被害）21箇所 （うち津波被害）103箇所 （うち津波被害）103箇所	東松島市五味倉地区において、豊作・復興祈願祭を開催	復興交付金の交付可能額通知（第2次） うち、農業農村整備事業分は8市町約9.4億円	宮城県と独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所がパートナーシップ協定を締結	東日本大震災復興交付金事業計画（平成24年度実施事業分）の第3次×切分を復興庁（宮城復興局）に提出	沿岸13市町の農地災害廃棄物撤去状況（7月1日時点） 12,662ヘクタール／対象面積13,267ヘクタール＝95%	震災による津波で水没した県営ほ場整備事業大川地区（長面工区）において、農地の排水を開始	復興交付金の交付可能額通知（第3次） うち、農業農村整備事業分は市約6千万円							



大川地区で視察を行う村井知事（石巻市）



パートナーシップ協定の締結を行う農村工学研究所高橋所長（右）と村井知事（仙台市）



H24作付再開農地での田植え（東松島市）



みやぎ農業農村震災復興シンポジウム（仙台市）



被災農地の復旧状況（石巻市）

# 東日本大震災からの復興のあゆみ④

## 平成25年

## 平成24年

平成25年	平成24年
3	9
2	10
1	11
12	12
8	13
23	14
21	15
18	16
30	17
27	18
27	19
	下旬
	22
	17
	中旬

宮城県内で平成24年度から営農再開した農地においても稲刈りが開始される

東日本大震災復興交付金事業計画（平成24年度実施事業分）の第4次々切分を復興庁（宮城復興局）に提出  
農林水産省「消費者の部屋」において、復旧・復興パネルを展開催（5/26）また、引き続き復興庁が入居する三会堂ビルにおいても開催（10/29、11/2）

大川地区（長面工区）の排水がほぼ完了

復興交付金 農山漁村地域復興基盤総合整備事業による農地整備の進め方を公表

（5市3町で約4,000ヘクタールの調査を実施、また、新たに取り組む2地区の調査費と実施費並びに山元町の実施費について、復興交付金を申請）

松島町で農地海岸堤防災害復旧工事起工式を開催

水士里ネットみやぎ主催で平成24年度産復興米試食会を開催

復興交付金の交付可能額通知（第4次）うち、農地整備事業分は3千万円

東松島市地区農地海岸保全施設災害復旧工事着工

みやぎの農業・農村復旧・復興パネル展「全国リレー開催」の栃木県庁15階展望ロビーにおいて開催（計28都道府県において順次開催予定）

南三陸町の西戸川地区において、復興交付金による農山漁村地域復興基盤整備総合事業と防災集団移転促進事業を一体的に実施する計画の概要を公表

平成24年1月31日に公表した東日本大震災に係る農地・農業用施設等の復旧復興のロードマップの見直しを公表

【内容】農地及び農業用施設については、平成25年度以降の工程を平成24年度までに可能な限り前倒して実施、一方、一部の工区・施設について他の機関等との調整により、平成26年度から27年度に実施する計画とした

これからも、応援よろしくお願いします！

平成25年1月末現在の復旧状況を公表

○農業農村関係の復旧状況  
農地復旧対象面積（除塩含む）

13,000ヘクタール

うち、復旧着手面積累計9,800ヘクタール


農業用施設（排水機場）復旧対象施設47施設

うち、本復旧着手施設27施設

※応急復旧により、従前の約8割の排水能力を回復済み



H24産復興米試食会（仙台市）



農地海岸堤防災害復旧工事起工式（松島町）



農水省「消費者の部屋」パネル展示（東京都）



H24作付再開農地の稲刈り状況（石巻市）