

## 平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

(事業計画書作成担当者)

道県等の名称	宮城県		
所在地	宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1		
事業計画作成担当者	氏名	所属部局・役職名等	
		環境生活部再生可能エネルギー室	
	TEL	FAX	メールアドレス
	022-211-2654	022-211-2669	<a href="mailto:saisei@pref.miyagi.jp">saisei@pref.miyagi.jp</a>

(基金事業の執行計画)

(単位:千円)

再生可能エネルギー等導入推進事業	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	執行率
地域資源活用詳細調査事業	0	168	2,029	2,242	2,587	7,026	63.18%
公共施設再生可能エネルギー等導入事業	0	297,750	2,003,905	4,609,964	6,798,014	13,709,633	50.41%
民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業	0	0	48,917	81,603	200,000	330,520	39.49%
風力・地熱発電事業等導入支援事業	0	0	0	0	0	0	
合計	0	297,918	2,054,851	4,693,809	7,000,601	14,047,179	50.16%

※事業実施状況報告書を提出する年度以外の年度は、執行済額又は執行見込額を記載する。

※執行率は、基金総額に対する執行済額の割合を記載する。

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

(事業計画の概要)

計画の名称	宮城県地域環境保全特別基金		
事業の実施期間	平成26年度	交付対象	宮城県, 市町村(仙台市除く), 民間事業者
平成26年度事業実施の概要			

(1) 成果目標・成果指標

現状分析や課題を踏まえ、当県では成果指標として下記の4項目を設定し、それぞれ平成26年度末までの進捗率は下記のとおりとなった。

		H26現在値	H27見込	進捗率	備考
①再生可能エネルギーによる発電導入手量	(kW)	2,837.4	4,674.7	60.7%	
②CO2削減量	(t-CO2)	2,553.4	3,924.1	65.1%	
③防災拠点における再エネ設備の導入率	(施設)	223	377	59.2%	全防災拠点(仙台市除く)2,173施設の約17.3%に相当
④防災拠点における蓄電池の導入率	(施設)	231	392	58.9%	全防災拠点(仙台市除く)2,173施設の約18.0%に相当

※ 防災拠点数は、「防災拠点となる公共施設等の耐震化推進状況調査(H25末調査)」の耐震済みの棟数及び民間補助事業実施見込施設数(20施設)を母数とする。  
→ H25末調査の2,749棟－仙台市596棟＋民間予定施設20施設 = 2,173施設

(2) 各事業メニューの概要

イ 地域資源活用詳細調査事業

- 外部有識者等から構成される評価会の開催やその他事業の執行にあたって必要な経費の執行を行った。

ロ 公共施設再生可能エネルギー等導入事業

- 本事業メニューにおいては、市町村及び県有施設における再生可能エネルギーの導入及びこれを活用した非常時の電源確保を行った。
- 市町村施設については、地域の防災拠点となる市町村庁舎・支所、医療機関をはじめ、避難所となる学校への導入に優先して取り組んだ。
- 県有施設については、県立学校のほか、防災拠点である警察関係施設にも再生可能エネルギーの導入を進めている。

ハ 民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業

- 本事業メニューでは、地域の防災拠点の充実を目的として、防災拠点となり得る福祉避難所等対象施設を所有する民間事業者に対し補助事業を実施した。

平成26年度成果目標及び達成状況

平成27年度末の目標値に対する平成26年度末実績及び平成27年度単年度の目標値は以下のとおり。

項目	H26まで	H27年度	合計(H27末)
再生可能エネルギー発電導入手量(kW)	2,837.4	1,837.4	4,674.7
CO2削減量(t-CO2)	2,553.4	1,370.7	3,924.1
再生可能エネルギー導入施設数(施設)	223	154	377
蓄電池導入施設数(施設)	231	161	392

項目	H23	H24	H25	H26	H27	計
再生エネルギー発電導入手量(kW)	0	78.4	786.1	1,972.9	1,837.4	4,674.7
CO2削減量(t-CO2)	0.0	46.7	505.9	2,000.9	1,370.7	3,924.1
再生可能エネルギー導入施設数(施設)	0	5	58	160	154	377
蓄電池導入施設数(施設)	0	5	61	165	161	392

平成26年度再生可能エネルギー導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

地域資源活用詳細調査事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	契約方法	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数	
	地域資源活用詳細調査事業	7,026,792	7,026,792	0	168,111	2,029,245	2,242,436	宮城県		外部有識者評価会開催に関する報償費, 旅費等					○
合計		7,026,792	7,026,792	0	168,111	2,029,245	2,242,436	2,587,000							

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書)で記載した事業は全て実施状況を記載すること  
 ※事業の実施上, 事業の遅延等により繰越をする場合にも記載をすること

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04000-25-2-001	大崎合同庁舎太陽光発電用蓄電池設備設置事業	49,923,630	49,923,630	0	0	847,350	49,076,280		宮城県	庁舎	蓄電池50.7kWh				No.1	○
04000-25-2-002	仙台合同庁舎太陽光発電設備等設置事業	82,461,000	82,461,000	0	0	1,701,000	38,880,000		宮城県	庁舎	太陽光40kW, 蓄電池40kWh	40.00	23.50	No.1	No.2	○
04000-25-2-003	大河原合同庁舎太陽光発電設備等設置事業	79,243,920	79,243,920	0	0	1,701,000	77,542,920		宮城県	庁舎	太陽光40kW, 蓄電池47kWh	40.00	23.50	No.2	No.3	○
04000-25-2-004	登米合同庁舎太陽光発電設備等設置事業	80,637,120	80,637,120	0	0	1,701,000	78,936,120		宮城県	庁舎	太陽光40kW, 蓄電池47kWh	40.00	23.50	No.3	No.4	○
04000-25-2-005	栗原合同庁舎太陽光発電設備等設置事業	78,628,320	78,628,320	0	0	1,701,000	76,927,320		宮城県	庁舎	太陽光40kW, 蓄電池47kWh	40.00	23.50	No.4	No.5	○
04000-26-2-003	保健環境センター本庁舎等太陽光発電設備等導入事業	30,364,719	29,417,819	0	0	0	29,417,819		宮城県	庁舎	太陽光20.06kW, 蓄電池32kWh	20.06	11.70	No.5	No.6	○
04000-26-2-004	気仙沼保健福祉事務所太陽光発電設備等導入事業	48,159,449	48,134,880	0	0	0	794,880		宮城県	庁舎	太陽光20.88kW, 蓄電池20kWh	20.88	12.20	No.6	No.7	○
04000-25-2-006	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(松島高等学校)	41,539,020	41,539,020	0	0	1,207,500	40,331,520		宮城県	学校	太陽光20kW, 蓄電池15.6kWh	20.00	11.70	No.7	No.8	○
04000-25-2-007	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(古川工業高等学校)	35,850,660	35,850,660	0	0	1,207,500	34,643,160		宮城県	学校	太陽光20kW, 蓄電池15.6kWh	20.00	11.70	No.8	No.9	○
04000-25-2-008	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(石巻高等学校)	43,841,580	43,736,820	0	0	1,207,500	42,529,320		宮城県	学校	太陽光20kW, 蓄電池15.6kWh	20.00	11.70	No.9	No.10	○
04000-26-2-005	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(気仙沼高等学校)	54,528,120	54,526,440	0	0	0	1,126,440		宮城県	学校	太陽光20kW, 蓄電池15kWh	20.00	11.70	No.10	No.11	○
04000-26-2-006	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(石巻北高等学校)	54,552,960	54,551,280	0	0	0	1,151,280		宮城県	学校	太陽光20kW, 蓄電池15kWh	20.00	11.70	No.11	No.12	○
04000-26-2-007	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(石巻支援学校)	54,367,200	54,365,520	0	0	0	965,520		宮城県	学校	太陽光20kW, 蓄電池15kWh	20.00	11.70	No.12	No.13	○
04000-26-2-155	県立学校太陽光発電設備等導入推進事業(登米総合産業高等学校)	54,092,880	54,091,200	0	0	0	691,200		宮城県	学校	太陽光20kW, 蓄電池15kWh	20.00	11.70	No.13	No.14	○
04000-24-2-001	宮城県警察機動センター太陽光発電設備等導入事業	48,879,600	48,871,160	0	782,250	48,088,910	0		宮城県	警察	太陽光33.44kW, 蓄電池30kWh	33.44	19.60	No.14	No.15	○
04000-26-2-001	気仙沼警察署太陽光発電設備等導入事業	60,572,880	60,572,880	0	0	0	551,880		宮城県	警察	太陽光30kW, 蓄電池30kWh	30.00	17.60	No.15	No.16	○
04000-26-2-002	仙台中央警察署太陽光発電設備等導入事業	38,856,240	38,856,000	0	0	0	1,458,000		宮城県	警察	太陽光15kW, 蓄電池15kWh	15.00	8.80	No.16	No.17	○
04202-27-2-001	宮城県公所・市町村等太陽光発電設備等導入事業	938,308,000	938,308,000	0	0	0	0		県	庁舎	太陽光, 蓄電池					○
04202-26-2-006	石巻市稲井支所太陽光発電設備等導入事業	24,786,000	24,786,000	0	0	0	24,786,000		石巻市	庁舎	太陽光10.56kW, 蓄電池15kWh	10.56	6.20	No.17	No.18	○

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04202-25-2-013	向陽小学校太陽光発電設備等導入事業	22,575,000	22,575,000	0	0	22,575,000	0		石巻市	学校	太陽光11.43kW, 蓄電池15kWh	11.43	6.70	No.18	No.19	○
04202-25-2-014	万石浦小学校太陽光発電設備等導入事業	21,946,800	21,946,800	0	0	10,780,000	11,166,800		石巻市	学校	太陽光11.43kW, 蓄電池15kWh	11.43	6.70	No.19	No.20	○
04202-26-2-022	石巻小学校太陽光発電設備等導入事業	29,337,120	24,088,363	0	0	0	24,088,363		石巻市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15.4kWh	10.00	5.80	No.20	No.21	○
04202-26-2-026	桜坂高等学校太陽光発電設備等導入事業	20,214,360	20,214,360	0	0	0	20,214,360		石巻市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15.4kWh	10.00	5.80	No.21	No.22	○
04202-26-2-014	河南東中学校太陽光発電設備等導入事業	38,643,480	37,871,911	0	0	0	1,928,911		石巻市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.22	No.23	○
04202-26-2-031	(仮称)石巻市消防署西分署建設事業	26,352,000	26,352,000	0	0	0	0		石巻市	消防	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.23	No.24	○
04202-27-2-038	女川消防署牡鹿出張所太陽光発電設備等導入事業	37,525,000	35,678,000	0	0	0	0		石巻市	消防	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.24	No.25	○
04202-26-2-018	青葉中学校太陽光発電設備等導入事業	38,769,480	37,946,505	0	0	0	2,057,505		石巻市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.25	No.26	○
04202-26-2-029	矢本消防署河南出張所太陽光発電設備等導入事業	39,973,400	38,127,400	0	0	0	1,692,400		石巻市	消防	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.26	No.27	○
04202-26-2-030	河北消防署桃生出張所太陽光発電設備等導入事業	40,368,600	38,522,600	0	0	0	2,087,600		石巻市	消防	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.27	No.28	○
04202-26-2-012	石巻桃生総合支所蓄電池導入事業	19,520,698	19,520,698	0	0	0	1,484,698		石巻市	庁舎	蓄電池15kWh				No.29	○
04202-26-2-032	石巻消防署南分署太陽光発電設備等導入事業	40,117,000	38,271,000	0	0	0	1,836,000		石巻市	消防	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.28	No.30	○
04202-26-2-011	山下中学校太陽光発電設備等導入事業	38,823,480	38,000,505	0	0	0	2,057,505		石巻市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.29	No.31	○
04202-26-2-019	万石浦中学校太陽光発電設備等導入事業	38,391,480	37,691,879	0	0	0	1,748,879		石巻市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.30	No.32	○
04202-26-2-016	河南西中学校太陽光発電設備等導入事業	38,697,480	37,925,911	0	0	0	1,928,911		石巻市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.31	No.33	○
04202-26-2-139	中里小学校太陽光発電設備等導入事業	38,823,480	38,000,505	0	0	0	2,057,505		石巻市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.32	No.34	○
04202-26-2-025	東浜小学校太陽光発電設備等導入事業	38,391,480	37,691,879	0	0	0	1,748,879		石巻市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.33	No.35	○
04202-26-2-024	山下小学校太陽光発電設備等導入事業	38,774,782	37,965,715	0	0	0	2,022,715		石巻市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.34	No.36	○
04202-26-2-023	飯野川第一小学校太陽光発電設備等導入事業	39,136,894	38,224,412	0	0	0	2,281,412		石巻市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.35	No.37	○

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04202-26-2-027	住吉小学校太陽光発電設備等導入事業	38,774,782	37,965,715	0	0	0	2,022,715		石巻市	学校	太陽光10kW、蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.36	No.38	○
04202-26-2-028	北村小学校太陽光発電設備等導入事業	38,643,480	37,871,911	0	0	0	1,928,911		石巻市	学校	太陽光10kW、蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.37	No.39	○
04202-25-2-009	石巻市北上保健医療センター太陽光発電設備等導入事業	33,090,000	32,425,257	0	0	2,310,000	30,115,257		石巻市	診療施設	太陽光10kW、蓄電池16.5kWh	10.00	5.80	No.38	No.40	○
04202-26-2-015	住吉中学校太陽光発電設備等導入事業	38,774,782	37,965,715	0	0	0	2,022,715		石巻市	学校	太陽光10kW、蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.39	No.41	○
04202-26-2-021	桃生小学校太陽光発電設備等導入事業	39,136,894	38,224,412	0	0	0	2,281,412		石巻市	学校	太陽光10kW、蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.40	No.42	○
04202-26-2-020	寄磯小学校太陽光発電設備等導入事業	38,391,480	37,691,879	0	0	0	1,748,879		石巻市	学校	太陽光10kW、蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.41	No.43	○
04202-26-2-010	鹿又小学校太陽光発電設備等導入事業	38,643,480	37,871,911	0	0	0	1,928,911		石巻市	学校	太陽光10kW、蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.42	No.44	○
04202-26-2-013	石巻市総合福祉会館みなと荘太陽光発電設備等導入事業	25,510,680	25,510,680	0	0	0	25,510,680		石巻市	社会福祉施設	太陽光10.03kW、蓄電池16.8kWh	10.03	5.80	No.43	No.45	○
04202-26-2-017	石巻市総合体育館太陽光発電設備等導入事業	55,084,614	53,608,094	0	0	0	2,306,094		石巻市	体育館	太陽光20kW、蓄電池15kWh	20.00	11.70	No.44	No.46	○
04202-25-2-010	湊中学校太陽光発電設備等導入事業	23,072,677	23,072,677	0	0	23,072,677	0		石巻市	学校	太陽光11.18kW、蓄電池15kWh	11.18	6.50	No.45	No.47	○
04202-26-2-009	河北中学校蓄電池設備導入事業	22,658,994	21,746,472	0	0	0	1,368,472		石巻市	学校	蓄電池15kWh				No.48	○
04202-25-2-011	渡波小学校太陽光発電設備等導入事業	18,760,719	18,760,719	0	0	18,760,719	0		石巻市	学校	太陽光11.18kW、蓄電池15kWh	11.18	6.50	No.46	No.49	○
04202-25-2-012	湊小学校太陽光発電設備等導入事業	21,276,512	21,276,512	0	0	21,276,512	0		石巻市	学校	太陽光11.18kW、蓄電池15kWh	11.18	6.50	No.47	No.50	○
04203-24-2-002	塩竈市立病院蓄電池設備導入事業	11,793,304	11,793,304	0	962,753	10,830,551	0		塩竈市	診療施設	蓄電池9.6kWh				No.51	○
04203-26-2-039	玉川小学校防災ポール設置事業	2,484,000	2,484,000	0	0	0	2,484,000		塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.48	No.52	○
04203-26-2-040	第一中学校防災ポール設置事業	2,592,000	2,592,000	0	0	0	2,592,000		塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.49	No.53	○
04203-26-2-041	第二中学校防災ポール設置事業	2,592,000	2,592,000	0	0	0	2,592,000		塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.50	No.54	○
04203-26-2-042	第三中学校防災ポール設置事業	2,592,000	2,592,000	0	0	0	2,592,000		塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.51	No.55	○
04203-26-2-043	玉川中学校防災ポール設置事業	2,592,000	2,592,000	0	0	0	2,592,000		塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.52	No.56	○

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04203-26-2-044	浦戸中学校防災ボール設置事業	2,592,000	2,592,000	0	0	0	2,592,000		塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.53	No.57	○
04203-27-2-039	塩竈市温水プール太陽光発電設備等導入事業	49,755,744	49,755,000	0	0	0	0		塩竈市	避難所	太陽光10kW、蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.54	No.58	○
04203-25-2-015	塩竈市体育館蓄電池導入事業	17,797,500	17,797,500	0	0	17,797,500	0		塩竈市	体育館	蓄電池15kWh				No.59	○
04203-25-2-016	塩竈市本庁舎太陽光発電設備等導入事業	40,530,000	35,136,150	0	0	35,136,150	0		塩竈市	庁舎	太陽光10.08kW、蓄電池15kWh	10.08	5.90	No.55	No.60	○
04203-26-2-033	塩竈市公民館太陽光発電設備等導入事業	38,437,200	38,437,200	0	0	0	38,437,200		塩竈市	公民館	太陽光10kW、蓄電池15.6kWh	10.00	5.80	No.56	No.61	○
04203-26-2-034	第一小学校防災ボール設置事業	2,484,000	2,484,000	0	0	0	2,484,000		塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.57	No.62	○
04203-26-2-035	第二小学校防災ボール設置事業	2,484,000	2,484,000	0	0	0	2,484,000		塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.58	No.63	○
04203-26-2-036	第三小学校防災ボール設置事業	2,484,000	2,484,000	0	0	0	2,484,000		塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.59	No.64	○
04203-26-2-037	月見ヶ丘小学校防災ボール設置事業	2,484,000	2,484,000	0	0	0	2,484,000		塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.60	No.65	○
04203-26-2-038	杉の入小学校防災ボール設置事業	2,484,000	2,484,000	0	0	0	2,484,000		塩竈市	学校	自立式街路灯1基	0.38	0.12	No.61	No.66	○
04205-25-2-017	気仙沼市立本吉病院太陽光発電設備等導入事業	42,556,034	42,556,034	0	0	1,516,034	41,040,000		気仙沼市	診療施設	太陽光20kW、蓄電池20kWh	20.00	11.70	No.62	No.67	○
04205-25-2-020	本吉松岡タウンセンター太陽光発電設備等導入事業	6,969,000	6,969,000	0	0	504,000	6,465,000		気仙沼市	避難所	太陽光4.76kW、蓄電池3.3kWh	4.76	2.70	No.63	No.68	○
04205-24-2-009	本吉津谷館岡コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業	7,367,000	7,367,000	0	344,600	7,022,400	0		気仙沼市	避難所	太陽光5.04kW、蓄電池3.3kWh	5.04	2.90	No.64	No.69	○
04205-25-2-021	本吉登米沢多目的集会場太陽光発電設備等導入事業	6,941,000	6,941,000	0	0	504,000	6,437,000		気仙沼市	避難所	太陽光4.76kW、蓄電池3.3kWh	4.76	2.70	No.65	No.70	○
04205-25-2-022	本吉風越コミュニティセンター太陽光発電設備導入事業	6,938,000	6,938,000	0	0	504,000	6,434,000		気仙沼市	避難所	太陽光4.76kW、蓄電池3.3kWh	4.76	2.70	No.66	No.71	○
04205-24-2-010	本吉林の沢振興会館太陽光発電設備等導入事業	6,182,600	6,182,600	0	344,600	5,838,000	0		気仙沼市	避難所	太陽光5kW、蓄電池3.3kWh	5.00	2.90	No.67	No.72	○
04205-24-2-011	本吉狼の巣多目的集会場太陽光発電設備等導入事業	6,826,600	6,826,600	0	344,600	6,482,000	0		気仙沼市	避難所	太陽光4.2kW、蓄電池3.3kWh	4.20	2.40	No.68	No.73	○
04205-25-2-023	本吉坊の倉地区農林漁家婦人活動施設太陽光発電設備等導入事業	7,490,000	7,490,000	0	0	504,000	6,986,000		気仙沼市	避難所	太陽光4.76kW、蓄電池3.3kWh	4.76	2.70	No.69	No.74	○
04205-25-2-024	本吉下川内多目的集会所太陽光発電設備等導入事業	7,030,000	7,030,000	0	0	504,000	6,526,000		気仙沼市	避難所	太陽光4.76kW、蓄電池3.3kWh	4.76	2.70	No.70	No.75	○

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04205-25-2-025	本吉上川内コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業	7,127,000	7,127,000	0	0	504,000	6,623,000		気仙沼市	避難所	太陽光4.76kW, 蓄電池3.3kWh	4.76	2.70	No.71	No.76	○
04205-24-2-012	本吉寺谷コミュニティセンター振興会館太陽光発電設備等導入事業	6,212,000	6,212,000	0	344,600	5,867,400	0		気仙沼市	避難所	太陽光5kW, 蓄電池3.3kWh	5.00	2.90	No.72	No.77	○
04205-24-2-003	水梨コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業	7,033,100	7,033,100	0	344,600	6,688,500	0		気仙沼市	避難所	太陽光5kW, 蓄電池3.3kWh	5.00	2.90	No.73	No.78	○
04205-25-2-026	本吉上郷地区コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業	7,057,000	7,057,000	0	0	504,000	6,553,000		気仙沼市	避難所	太陽光4.76kW, 蓄電池3.3kWh	4.76	2.70	No.74	No.79	○
04205-25-2-027	(仮称)前浜マリンセンター太陽光発電設備等導入事業	6,934,000	6,934,000	0	0	504,000	6,430,000		気仙沼市	避難所	太陽光4.76kW, 蓄電池3.3kWh	4.76	2.70	No.75	No.80	○
04205-25-2-028	(仮称)気仙沼中央公民館太陽光発電設備等導入事業	19,932,996	19,128,128	0	0	499,800	18,628,328		気仙沼市	公民館	太陽光10kW, 蓄電池10kWh	10.00	5.80	No.76	No.81	○
04205-25-2-029	階上公民館太陽光発電設備等導入事業	18,423,804	17,520,878	0	0	499,800	17,021,078		気仙沼市	公民館	太陽光10kW, 蓄電池10kWh	10.00	5.80	No.77	No.82	○
04205-24-2-013	松岩公民館太陽光発電設備等導入事業	22,409,195	21,779,555	0	493,835	10,653,300	10,632,420		気仙沼市	公民館	太陽光10.2kW, 蓄電池11.2kWh	10.20	5.90	No.78	No.83	○
04205-24-2-014	大島公民館太陽光発電設備等導入事業	21,405,875	20,835,635	0	493,835	10,165,575	10,176,225		気仙沼市	公民館	太陽光10.2kW, 蓄電池11.2kWh	10.20	5.90	No.79	No.84	○
04205-25-2-030	唐桑公民館太陽光発電設備等導入事業	19,302,600	18,517,148	0	0	499,800	18,017,348		気仙沼市	公民館	太陽光10kW, 蓄電池10kWh	10.00	5.80	No.80	No.85	○
04205-26-2-045	中井公民館太陽光発電設備等導入事業	23,487,720	22,897,640	0	0	0	644,640		気仙沼市	公民館	太陽光10kW, 蓄電池10kWh, 高効率照明2基	10.00	6.09	No.81	No.86	○
04205-24-2-015	本吉公民館太陽光発電設備等導入事業	22,997,796	22,424,316	0	493,836	10,939,425	10,991,055		気仙沼市	公民館	太陽光10.2kW, 蓄電池15.6kWh	10.20	5.90	No.82	No.87	○
04205-25-2-031	小泉公民館太陽光発電設備等導入事業	22,976,460	22,257,700	0	0	245,700	0		気仙沼市	公民館	太陽光10kW, 蓄電池10kWh	10.00	5.80	No.83	No.88	○
04205-24-2-004	駅前コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業	6,178,400	6,178,400	0	344,600	5,833,800	0		気仙沼市	避難所	太陽光5kW, 蓄電池3.3kWh	5.00	2.90	No.84	No.89	○
04205-24-2-016	大谷公民館太陽光発電設備等導入事業	22,076,555	21,467,435	0	493,835	10,491,600	10,482,000		気仙沼市	公民館	太陽光10.2kW, 蓄電池11.2kWh	10.20	5.90	No.85	No.90	○
04205-25-2-032	九条小学校太陽光発電設備等導入事業	19,221,564	18,429,598	0	0	550,200	17,879,398		気仙沼市	学校	太陽光10kW, 蓄電池10kWh	10.00	5.80	No.86	No.91	○
04205-26-2-046	鹿折小学校太陽光発電設備等導入事業	21,935,010	21,289,010	0	0	0	821,010		気仙沼市	学校	太陽光10kW, 蓄電池10kWh, 高効率照明3基	10.00	5.97	No.87	No.92	○
04205-26-2-047	階上小学校太陽光発電設備等導入事業	23,578,230	22,956,990	0	0	0	840,990		気仙沼市	学校	太陽光10kW, 蓄電池10kWh, 高効率照明3基	10.00	6.04	No.88	No.93	○
04205-24-2-017	大島小学校太陽光発電設備等導入事業	22,569,173	22,004,333	0	549,053	10,704,225	10,751,055		気仙沼市	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池15.6kWh	10.20	5.90	No.89	No.94	○



平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04205-24-2-018	中井小学校太陽光発電設備等導入事業	20,438,333	19,878,893	0	549,053	9,668,400	9,661,440		気仙沼市	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池15.6kWh	10.20	5.90	No.90	No.95	○
04205-25-2-033	小泉小学校太陽光発電設備等導入事業	18,100,308	17,201,613	0	0	550,200	16,651,413		気仙沼市	学校	太陽光10kW, 蓄電池10kWh	10.00	5.80	No.91	No.96	○
04205-26-2-048	松岩中学校太陽光発電設備等導入事業	23,578,230	22,956,990	0	0	0	840,990		気仙沼市	学校	太陽光10kW, 蓄電池10kWh, 高効率照明3基	10.00	6.04	No.92	No.97	○
04205-25-2-034	面瀬中学校太陽光発電設備等導入事業	19,408,728	18,554,257	0	0	550,200	18,004,057		気仙沼市	学校	太陽光10kW, 蓄電池11.2kWh	10.00	5.80	No.93	No.98	○
04205-26-2-049	津谷中学校太陽光発電設備等導入事業	21,935,010	21,289,010	0	0	0	821,010		気仙沼市	学校	太陽光10kW, 蓄電池10kWh, 高効率照明3基	10.00	6.04	No.94	No.99	○
04205-24-2-005	白山コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業	6,222,500	6,222,500	0	344,600	5,877,900	0		気仙沼市	避難所	太陽光5kW, 蓄電池3.3kWh	5.00	2.90	No.95	No.100	○
04205-24-2-019	大谷中学校太陽光発電設備等導入事業	20,765,573	20,111,093	0	549,053	9,827,475	9,734,565		気仙沼市	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池15.6kWh	10.20	5.90	No.96	No.101	○
04205-24-2-020	大曲コミュニティセンター太陽光発電設備導入事業	7,423,400	7,423,400	0	344,500	7,078,900	0		気仙沼市	避難所	太陽光5.04kW, 蓄電池3.3kWh	5.04	2.90	No.97	No.102	○
04205-26-2-050	気仙沼市大島開発総合センター太陽光発電設備等導入事業	24,280,810	23,060,770	0	0	0	749,770		気仙沼市	避難所	太陽光10kW, 蓄電池10kWh, 高効率照明2基	10.00	5.90	No.98	No.103	○
04205-26-2-051	気仙沼市民会館太陽光発電設備等導入事業	23,365,380	22,744,140	0	0	0	628,140		気仙沼市	公民館	太陽光10kW, 蓄電池10kWh, 高効率照明3基	10.00	5.95	No.99	No.104	○
04205-26-2-052	気仙沼市保健福祉センター太陽光発電設備等導入事業	22,942,970	22,942,450	0	0	0	917,450		気仙沼市	避難所	太陽光10kW, 蓄電池10kWh	10.00	5.80	No.100	No.105	○
04205-26-2-139	気仙沼小学校太陽光発電設備等導入事業	23,501,340	22,880,100	0	0	0	764,100		気仙沼市	学校	太陽光10kW, 蓄電池10kWh, 高効率照明3基	10.00	6.04	No.101	No.106	○
04205-26-2-140	唐桑小学校太陽光発電設備等導入事業	23,501,340	22,880,100	0	0	0	764,100		気仙沼市	学校	太陽光10kW, 蓄電池10kWh, 高効率照明3基	10.00	6.04	No.102	No.107	○
04205-26-2-141	気仙沼中学校太陽光発電設備等導入事業	23,501,340	22,880,100	0	0	0	764,100		気仙沼市	学校	太陽光10kW, 蓄電池10kWh, 高効率照明3基	10.00	6.04	No.103	No.108	○
04205-26-2-142	鹿折中学校太陽光発電設備等導入事業	23,501,340	22,880,100	0	0	0	764,100		気仙沼市	学校	太陽光10kW, 蓄電池10kWh, 高効率照明3基	10.00	6.04	No.104	No.109	○
04205-26-2-143	階上中学校太陽光発電設備等導入事業	23,501,340	22,880,100	0	0	0	764,100		気仙沼市	学校	太陽光10kW, 蓄電池10kWh, 高効率照明3基	10.00	6.04	No.105	No.110	○
04205-24-2-006	本吉上沢多目的集会所太陽光発電設備等導入事業	7,443,500	7,443,500	0	344,600	7,098,900	0		気仙沼市	避難所	太陽光5.04kW, 蓄電池3.3kWh	5.04	2.90	No.106	No.111	○
04205-26-2-144	条南中学校太陽光発電設備等導入事業	23,501,340	22,880,100	0	0	0	764,100		気仙沼市	学校	太陽光10kW, 蓄電池10kWh, 高効率照明3基	10.00	6.04	No.107	No.112	○
04205-26-2-145	新月中学校太陽光発電設備等導入事業	23,501,340	22,880,100	0	0	0	764,100		気仙沼市	学校	太陽光10kW, 蓄電池10kWh, 高効率照明3基	10.00	6.04	No.108	No.113	○

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04205-26-2-146	小泉中学校太陽光発電設備等導入事業	23,501,340	22,880,100	0	0	0	764,100		気仙沼市	学校	太陽光10kW, 蓄電池10kWh, 高効率照明3基	10.00	6.04	No.109	No.114	○
04205-27-2-040	(仮称)本吉健康福祉センター太陽光発電設備等導入事業	21,335,400	21,335,000	0	0	0	0		気仙沼市	避難所	太陽光10kW, 蓄電池10kWh	10.00	5.80	No.110	No.115	○
04205-24-2-007	本吉馬籠林業センター太陽光発電設備等導入事業	6,191,000	6,191,000	0	344,600	5,846,400	0		気仙沼市	避難所	太陽光5kW, 蓄電池3.3kWh	5.00	2.90	No.111	No.116	○
04205-25-2-018	本吉漆原コミュニティセンター太陽光発電等導入事業	7,080,000	7,080,000	0	0	504,000	6,576,000		気仙沼市	避難所	太陽光4.76kW, 蓄電池3.3kWh	4.76	2.70	No.112	No.117	○
04205-24-2-008	本吉松ヶ沢コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業	6,182,600	6,182,600	0	344,600	5,838,000	0		気仙沼市	避難所	太陽光5kW, 蓄電池3.3kWh	5.00	2.90	No.113	No.118	○
04205-25-2-019	本吉津谷松尾コミュニティセンター太陽光発電設備等導入事業	6,922,000	6,922,000	0	0	504,000	6,418,000		気仙沼市	避難所	太陽光4.76kW, 蓄電池3.3kWh	4.76	2.70	No.114	No.119	○
04206-25-2-035	白石市防災拠点太陽光発電設備等導入事業(市役所本庁舎)	53,182,500	53,182,500	0	0	53,182,500	0		白石市	庁舎	太陽光20.25kW, 蓄電池22kWh	20.25	11.80	No.115	No.120	○
04206-25-2-036	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(中央公民館)	39,474,000	39,474,000	0	0	17,800,000	21,674,000		白石市	公民館	蓄電池31.36kWh				No.121	○
04206-25-2-037	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(越河公民館)	22,232,500	22,232,500	0	0	1,172,500	21,060,000		白石市	公民館	太陽光5kW, 蓄電池5.5kWh	5.00	2.90	No.116	No.122	○
04206-25-2-038	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(斎川公民館)	22,340,500	22,340,500	0	0	1,172,500	21,168,000		白石市	公民館	太陽光5kW, 蓄電池5.5kWh	5.00	2.90	No.117	No.123	○
04206-25-2-039	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(大平公民館)	22,340,500	22,340,500	0	0	1,172,500	21,168,000		白石市	公民館	太陽光5kW, 蓄電池5.5kWh	5.00	2.90	No.118	No.124	○
04206-25-2-040	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(大鷹沢公民館)	22,232,500	22,232,500	0	0	1,172,500	21,060,000		白石市	公民館	太陽光5kW, 蓄電池5.5kWh	5.00	2.90	No.119	No.125	○
04206-25-2-042	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(福岡公民館)	22,772,500	22,772,500	0	0	1,172,500	21,600,000		白石市	公民館	太陽光5kW, 蓄電池5.5kWh	5.00	2.90	No.120	No.126	○
04206-25-2-043	白石市防災拠点再生可能エネルギー導入事業(深谷公民館)	22,664,500	22,664,500	0	0	1,172,500	21,492,000		白石市	公民館	太陽光5kW, 蓄電池5.5kWh	5.00	2.90	No.121	No.127	○
04207-25-2-045	増田西公民館太陽光発電設備等導入事業	25,034,400	25,001,000	0	0	1,008,000	23,993,000		名取市	公民館	太陽光10.44kW, 蓄電池15.6kWh, 屋内高所照明4基	10.44	6.82	No.122	No.128	○
04207-25-2-046	増田小学校太陽光発電設備等導入事業	26,179,200	26,151,000	0	0	1,008,000	25,143,000		名取市	学校	太陽光10.44kW, 蓄電池15.6kWh, 屋内高所照明4基	10.44	6.82	No.123	No.129	○
04207-27-2-005	増田中学校太陽光発電設備等導入事業	35,012,520	34,643,000	0	0	0	0		名取市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh, 屋内高所照明4基	10.00	6.52	No.124	No.130	○
04207-27-2-006	増田西小学校太陽光発電設備等導入事業	35,012,520	34,643,000	0	0	0	0		名取市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh, 屋内高所照明4基	10.00	6.52	No.125	No.131	○
04207-27-2-007	下増田小学校太陽光発電設備等導入事業	35,012,520	34,643,000	0	0	0	0		名取市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh, 屋内高所照明4基	10.00	6.52	No.126	No.132	○

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04206-26-2-056	館腰小学校太陽光発電設備等導入事業	35,998,000	35,566,000	0	0	0	1,080,000		名取市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh, 屋内高所照明4基	10.00	6.52	No.127	No.133	○
04207-27-2-008	愛島小学校太陽光発電設備等導入事業	35,012,520	34,643,000	0	0	0	0		名取市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh, 屋内高所照明4基	10.00	6.52	No.128	No.134	○
04207-25-2-049	第一中学校太陽光発電設備等導入事業	24,386,400	24,360,000	0	0	1,008,000	23,352,000		名取市	学校	太陽光10.44kW, 蓄電池15.6kWh, 屋内高所照明4基	10.44	6.82	No.129	No.135	○
04206-26-2-057	第二中学校太陽光発電設備等導入事業	36,223,000	35,792,000	0	0	0	1,080,000		名取市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh, 屋内高所照明4基	10.00	6.52	No.130	No.136	○
04207-27-2-009	高館小学校太陽光発電設備等導入事業	35,012,520	34,643,000	0	0	0	0		名取市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh, 屋内高所照明4基	10.00	6.52	No.131	No.137	○
04206-26-2-058	不二が丘小学校太陽光発電設備等導入事業	35,996,000	35,565,000	0	0	0	1,080,000		名取市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh, 屋内高所照明4基	10.00	6.52	No.132	No.138	○
04207-27-2-002	下増田公民館太陽光発電設備等導入事業	35,012,520	34,643,000	0	0	0	0		名取市	公民館	太陽光10kW, 蓄電池15kWh, 屋内高所照明4基	10.00	6.52	No.133	No.139	○
04206-26-2-059	那智が丘小学校太陽光発電設備等導入事業	34,840,000	34,409,000	0	0	0	1,080,000		名取市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh, 屋内高所照明4基	10.00	6.52	No.134	No.140	○
04207-27-2-010	ゆりが丘小学校太陽光発電設備等導入事業	35,012,520	34,643,000	0	0	0	0		名取市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh, 屋内高所照明4基	10.00	6.52	No.135	No.141	○
04207-25-2-050	みどり台中学校太陽光発電設備等導入事業	24,602,400	24,555,000	0	0	1,008,000	23,547,000		名取市	学校	太陽光10.44kW, 蓄電池15.6kWh, 屋内高所照明6基	10.44	7.17	No.136	No.142	○
04206-26-2-060	相互台小学校太陽光発電設備等導入事業	34,840,000	34,409,000	0	0	0	1,080,000		名取市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh, 屋内高所照明4基	10.00	6.52	No.137	No.143	○
04206-26-2-061	市民体育館太陽光発電設備等導入事業	41,580,000	40,362,000	0	0	0	40,362,000		名取市	体育館	太陽光10.44kW, 蓄電池20kWh, 屋内高所照明6基	10.44	7.17	No.138	No.144	○
04207-27-2-041	消防本部庁舎太陽光発電設備等導入事業	33,934,680	33,610,000	0	0	0	0		名取市	消防	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.139	No.145	○
04207-25-2-046	館腰公民館太陽光発電設備等導入事業	24,872,400	24,841,000	0	0	1,008,000	23,833,000		名取市	公民館	太陽光10.44kW, 蓄電池15.6kWh, 屋内高所照明4基	10.44	6.82	No.140	No.146	○
04207-27-2-004	高館公民館太陽光発電設備等導入事業	33,934,680	33,610,000	0	0	0	0		名取市	公民館	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.141	No.147	○
04207-25-2-047	名取が丘公民館太陽光発電設備等導入事業	25,261,200	25,234,000	0	0	1,008,000	24,226,000		名取市	公民館	太陽光10.44kW, 蓄電池15.6kWh, 屋内高所照明4基	10.44	6.82	No.142	No.148	○
04206-26-2-053	那智が丘公民館太陽光発電設備等導入事業	24,174,000	24,108,000	0	0	0	24,108,000		名取市	公民館	太陽光10.2kW, 蓄電池15.68kWh, 屋内高所照明4基	10.20	6.62	No.143	No.149	○
04206-26-2-054	ゆりが丘公民館太陽光発電設備等導入事業	25,255,000	25,067,000	0	0	0	25,067,000		名取市	公民館	太陽光10.2kW, 蓄電池15.68kWh, 屋内高所照明4基	10.20	6.62	No.144	No.150	○
04206-26-2-055	相互台公民館太陽光発電設備等導入事業	25,523,000	25,448,000	0	0	0	25,448,000		名取市	公民館	太陽光10.2kW, 蓄電池15.68kWh, 屋内高所照明4基	10.20	6.62	No.145	No.151	○

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04208-26-2-062	角田市市民センター太陽光発電設備等導入事業	55,404,000	52,864,994	0	0	0	52,864,994		角田市	避難所	太陽光23.04kW, 蓄電池23.52kWh	23.04	13.50	No.146	No.152	○
04208-25-2-051	角田市総合保健福祉センター太陽光発電設備導入事業	52,329,000	47,720,841	0	0	1,785,000	45,935,841		角田市	社会福祉施設	太陽光15.3kW, 蓄電池23.5kWh	15.30	8.90	No.147	No.153	○
04208-26-2-063	角田小学校太陽光発電設備導入事業	72,765,000	71,895,000	0	0	0	2,160,000		角田市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh, 屋内高所照明6基	10.00	7.64	No.148	No.154	○
04208-25-2-052	角田市スポーツ交流館太陽光発電設備導入事業	62,853,600	56,858,915	0	0	1,596,000	55,262,915		角田市	避難所	太陽光15.6kW, 蓄電池31.36kWh	15.60	9.10	No.149	No.155	○
04208-26-2-064	東根小学校太陽光発電設備導入事業	71,830,800	70,961,000	0	0	0	2,160,000		角田市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh, 屋内高所照明4基	10.00	7.02	No.150	No.156	○
04208-25-2-053	西根小学校太陽光発電設備導入事業	39,653,640	37,422,572	0	0	1,575,000	35,847,572		角田市	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池15.68kWh	10.20	5.90	No.151	No.157	○
04208-26-2-065	金津中学校太陽光発電設備導入事業	71,722,800	70,853,000	0	0	0	2,052,000		角田市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh, 屋内高所照明4基	10.00	8.49	No.152	No.158	○
04208-26-2-066	北角田中学校太陽光発電設備導入事業	71,722,800	70,853,000	0	0	0	2,052,000		角田市	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh, 屋内高所照明4基	10.00	7.02	No.153	No.159	○
04209-24-2-021	大代地区公民館太陽光発電設備等導入事業	23,245,915	22,553,381	0	22,553,381	0	0		多賀城市	公民館	太陽光5.4kW, 蓄電池2.4kWh	5.40	3.10	No.154	No.160	○
04209-26-2-069	多賀城市立城南小学校太陽光発電設備等導入事業	31,725,084	28,278,608	0	0	0	28,278,608		多賀城市	学校	太陽光10.08kW, 蓄電池2.4kWh	10.08	5.90	No.155	No.161	○
04209-27-2-056	城南小学校太陽光発電設備等導入事業	3,020,000	2,630,000	0	0	0	0		多賀城市	学校	自立式街路灯1基	0.12	0.07	No.156	No.162	○
04209-26-2-140	多賀城市立多賀城東小学校太陽光発電設備等導入事業	34,498,595	23,871,944	0	0	0	23,871,944		多賀城市	学校	太陽光10.08kW, 蓄電池2.4kWh	10.08	5.90	No.157	No.163	○
04209-27-2-057	多賀城東小学校太陽光発電設備等導入事業	3,020,000	2,630,000	0	0	0	0		多賀城市	学校	自立式街路灯1基	0.12	0.07	No.158	No.164	○
04209-27-2-036	多賀城市立東豊中学校太陽光発電設備等導入事業	44,480,000	31,700,000	0	0	0	0		多賀城市	学校	太陽光10kW, 蓄電池2.4kWh, 自立式街路灯1基	10.12	5.87	No.159	No.165	○
04209-27-2-012	多賀城市立多賀城小学校太陽光発電設備等導入事業	54,080,000	46,950,000	0	0	0	0		多賀城市	学校	太陽光22.8kW, 蓄電池2.4kWh, 自立式街路灯1基	22.92	13.37	No.160	No.166	○
04209-27-2-013	多賀城市立多賀城中学校太陽光発電設備等導入事業	36,740,000	31,800,000	0	0	0	0		多賀城市	学校	太陽光10kW, 蓄電池2.4kWh, 自立式街路灯1基	10.12	5.87	No.161	No.167	○
04209-27-2-014	多賀城市立第二中学校太陽光発電設備等導入事業	36,740,000	31,800,000	0	0	0	0		多賀城市	学校	太陽光10kW, 蓄電池2.4kWh, 自立式街路灯1基	10.12	5.87	No.162	No.168	○
04209-27-2-015	多賀城市立天真小学校太陽光発電設備等導入事業	36,740,000	31,800,000	0	0	0	0		多賀城市	学校	太陽光10kW, 蓄電池2.4kWh, 自立式街路灯1基	10.12	5.87	No.163	No.169	○
04209-27-2-016	多賀城市立八幡小学校太陽光発電設備等導入事業	42,290,000	31,800,000	0	0	0	0		多賀城市	学校	太陽光10kW, 蓄電池2.4kWh, 自立式街路灯1基	10.12	5.87	No.164	No.170	○

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04209-24-2-022	山王地区公民館太陽光発電設備等導入事業	30,159,185	29,451,543	0	29,451,543	0	0		多賀城市	公民館	太陽光16.7kW, 蓄電池2.4kWh	16.70	9.80	No.165	No.171	○
04209-24-2-023	多賀城市総合体育館太陽光発電設備等導入事業	107,902,200	106,825,076	0	106,825,076	0	0		多賀城市	体育館	太陽光46kW, 蓄電池2.4kWh	46.00	27.00	No.166	No.172	○
04209-25-2-054	多賀城市埋文調査センター体験館太陽光発電設備等導入事業	54,418,248	48,119,696	0	0	48,119,696	0		多賀城市	庁舎	太陽光28.5kW, 蓄電池2.4kWh	28.50	16.70	No.167	No.173	○
04209-26-2-067	多賀城市市民活動サポートセンター太陽光発電設備等導入事業	26,722,437	26,717,086	0	0	0	26,717,086		多賀城市	庁舎	太陽光15.36kW, 蓄電池2.4kWh	15.36	9.00	No.168	No.174	○
04209-25-2-055	多賀城市母子健康センター太陽光発電設備等導入事業	41,098,771	33,590,485	0	0	33,590,485	0		多賀城市	庁舎	太陽光19kW, 蓄電池2.4kWh	19.00	11.10	No.169	No.175	○
04209-25-2-056	文化センター太陽光発電設備等導入事業	129,240,030	96,362,372	0	0	58,805,372	37,557,000		多賀城市	公民館	太陽光64.99kW, 蓄電池2.4kWh	64.99	38.10	No.170	No.176	○
04209-25-2-057	多賀城市立高崎中学校太陽光発電設備等導入事業	30,599,531	29,519,972	0	0	29,519,972	0		多賀城市	学校	太陽光20kW, 蓄電池2.4kWh, 屋内高所照明8基	20.00	12.67	No.171	No.177	○
04209-27-2-058	高崎中学校太陽光発電設備等導入事業	3,020,000	2,630,000	0	0	0	0		多賀城市	学校	自立式街路灯1基	0.12	0.07	No.172	No.178	○
04209-26-2-068	多賀城市立山王小学校太陽光発電設備等導入事業	28,913,524	27,821,571	0	0	0	27,821,571		多賀城市	学校	太陽光10.08kW, 蓄電池2.4kWh	10.08	5.90	No.173	No.179	○
04209-27-2-059	山王小学校太陽光発電設備等導入事業	3,020,000	2,630,000	0	0	0	0		多賀城市	学校	自立式街路灯1基	0.12	0.07	No.174	No.180	○
04211-25-2-058	岩沼市役所太陽光発電設備等導入事業	41,114,000	39,782,000	0	0	1,700,000	38,082,000		岩沼市	庁舎	太陽光20.16kW, 蓄電池30kWh	20.16	11.80	No.175	No.181	○
04211-25-2-059	保健センター太陽光発電設備等導入事業	26,263,000	22,429,000	0	0	850,000	21,579,000		岩沼市	庁舎	太陽光10.08kW, 蓄電池15kWh	10.08	5.90	No.176	No.182	○
04211-25-2-060	岩沼市民会館太陽光発電設備等導入事業	78,892,230	76,994,000	0	0	3,425,000	73,569,000		岩沼市	公民館	太陽光40.32kW, 蓄電池60kWh	40.32	23.60	No.177	No.183	○
04211-25-2-061	岩沼市総合体育館太陽光発電設備等導入事業	27,439,530	24,773,000	0	0	850,000	23,923,000		岩沼市	体育館	太陽光10.08kW, 蓄電池15kWh	10.08	5.90	No.178	No.184	○
04212-24-2-024	登米市指定避難所(迫体育館)再生可能エネルギー導入事業	38,847,451	38,658,121	0	462,000	693,000	37,503,121		登米市	体育館	太陽光14.63kW, 蓄電池22kWh	14.63	8.50	No.179	No.185	○
04212-24-2-033	登米市指定避難所(南力総合運動公民館(西郷公民館))再生可能エネルギー導入事業	23,033,623	22,688,225	0	462,000	693,000	21,533,225		登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.180	No.186	○
04212-24-2-034	登米市指定避難所(米山公民館)再生可能エネルギー導入事業	22,911,095	22,911,095	0	462,000	693,000	21,756,095		登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.181	No.187	○
04212-24-2-035	登米市指定避難所(中津山公民館)再生可能エネルギー導入事業	27,544,616	27,136,870	0	462,000	693,000	25,981,870		登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.182	No.188	○
04212-24-2-036	登米市指定避難所(石越体育センター)再生可能エネルギー導入事業	34,282,165	33,578,623	0	462,000	32,535,531	581,092		登米市	体育館	太陽光14.63kW, 蓄電池22kWh	14.63	8.50	No.183	No.189	○

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数	
04212-24-2-037	登米市指定避難所(津山若者総合体育館)再生可能エネルギー導入事業	40,323,915	36,207,105	0	462,000	35,131,734	613,371	登米市	体育館	太陽光14.63kW, 蓄電池22kWh	14.63	8.50	No.184	No.190	○
04212-24-2-038	登米市指定避難所(津山公民館)再生可能エネルギー導入事業	20,569,142	20,569,142	0	462,000	693,000	19,414,142	登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.185	No.191	○
04212-26-2-141	登米市消防防災センター蓄電池導入事業	12,862,500	12,862,500	0	0	0	12,862,500	登米市	消防	蓄電池15kWh				No.192	○
04212-27-2-019	登米市消防出張所(東出張所)太陽光発電設備等導入事業	32,093,000	31,189,000	0	0	0	0	登米市	消防	太陽光11.18kW, 蓄電池15kWh	11.18	6.50	No.186	No.193	○
04212-25-2-063	登米市消防出張所(西出張所)太陽光発電設備等導入事業	26,176,500	25,866,237	0	0	25,866,237	0	登米市	消防	太陽光10kW, 蓄電池16.5kWh	10.00	5.80	No.187	No.194	○
04212-26-2-074	登米市消防出張所(南出張所)太陽光発電設備等導入事業	28,598,400	27,596,151	0	0	0	27,596,151	登米市	消防	太陽光10kW, 蓄電池16.5kWh	10.00	5.80	No.188	No.195	○
04212-24-2-025	登米市指定避難所(登米総合体育館)再生可能エネルギー導入事業	35,784,245	35,229,518	0	462,000	34,167,087	600,431	登米市	体育館	太陽光14.63kW, 蓄電池22kWh	14.63	8.50	No.189	No.196	○
04212-25-2-064	登米市消防出張所(北出張所)太陽光発電設備等導入事業	27,625,500	25,881,912	0	0	25,881,912	0	登米市	消防	太陽光10kW, 蓄電池16.5kWh	10.00	5.80	No.190	No.197	○
04212-27-2-020	登米市消防出張所(津山出張所)太陽光発電設備等導入事業	32,093,000	31,189,000	0	0	0	0	登米市	消防	太陽光11.18kW, 蓄電池15kWh	11.18	6.50	No.191	No.198	○
04212-24-2-026	登米市指定避難所(錦織公民館)再生可能エネルギー導入事業	22,378,941	22,378,941	0	462,000	693,000	21,223,941	登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.192	No.199	○
04212-24-2-027	登米市指定避難所(米川公民館)再生可能エネルギー導入事業	24,724,285	24,143,255	0	462,000	693,000	22,988,255	登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.193	No.200	○
04212-24-2-028	登米市指定避難所(石森ふれあいセンター)再生可能エネルギー導入事業	21,893,068	21,893,068	0	462,000	693,000	20,738,068	登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.194	No.201	○
04212-24-2-029	登米市指定避難所(上沼ふれあいセンター)再生可能エネルギー導入事業	22,041,065	22,041,065	0	462,000	693,000	20,886,065	登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.195	No.202	○
04212-24-2-030	登米市指定避難所(中田総合体育館)再生可能エネルギー導入事業	32,905,131	32,905,131	0	462,000	31,880,877	562,254	登米市	体育館	太陽光14.63kW, 蓄電池22kWh	14.63	8.50	No.196	No.203	○
04212-24-2-031	登米市指定避難所(南方農村環境改善センター)再生可能エネルギー導入事業	24,392,410	23,892,503	0	462,000	693,000	22,737,503	登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.197	No.204	○
04212-24-2-032	登米市指定避難所(南方老人福祉センター(東郷公民館))再生可能エネルギー導入事業	24,359,235	23,534,208	0	462,000	693,000	22,379,208	登米市	公民館	太陽光6.75kW, 蓄電池11kWh	6.75	3.90	No.198	No.205	○
04213-25-2-065	栗原市業館総合支所庁舎太陽光発電設備等導入事業	62,898,000	62,898,000	0	0	2,310,000	60,588,000	栗原市	庁舎	太陽光27kW, 蓄電池33kWh	27.00	15.80	No.199	No.206	○
04213-26-2-087	栗原市栗駒農村環境改善センター(みちのく伝創館)太陽光発電設備等導入事業	82,547,000	82,545,000	0	0	0	1,782,000	栗原市	避難所	太陽光20kW, 蓄電池20kWh	20.00	11.70	No.200	No.207	○
04213-26-2-088	栗原市瀬峰農村環境改善センター施設太陽光発電設備等導入事業	39,775,200	39,773,200	0	0	0	1,015,200	栗原市	避難所	太陽光10kW, 蓄電池10kWh	10.00	5.80	No.201	No.208	○

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04213-26-2-086	栗原市萩野公民館太陽光発電設備等導入事業	39,193,200	39,193,200	0	0	0	1,944,000		栗原市	公民館	太陽光10kW, 蓄電池11kWh	10.00	5.80	No.202	No.209	○
04213-26-2-081	栗原市鶯沢総合支所庁舎太陽光発電設備等導入事業	70,197,000	70,195,000	0	0	0	2,376,000		栗原市	庁舎	太陽光20kW, 蓄電池20kWh	20.00	11.70	No.203	No.210	○
04213-26-2-083	栗原市花山総合支所庁舎(花山コミュニティセンター)太陽光発電設備等導入事業	72,313,000	72,311,000	0	0	0	1,944,000		栗原市	庁舎	太陽光20kW, 蓄電池20kWh	20.00	11.70	No.204	No.211	○
04213-26-2-082	栗原市志波姫総合支所庁舎(この花さくや姫プラザ)太陽光発電設備等導入事業	72,745,000	72,743,000	0	0	0	2,376,000		栗原市	庁舎	太陽光20kW, 蓄電池20kWh	20.00	11.70	No.205	No.212	○
04213-26-2-080	栗原市瀬峰総合支所庁舎太陽光発電設備等導入事業	40,614,000	40,612,000	0	0	0	1,782,000		栗原市	庁舎	太陽光10kW, 蓄電池10kWh	10.00	5.80	No.206	No.213	○
04213-26-2-076	栗原市役所庁舎蓄電池設備導入事業	42,303,000	42,301,000	0	0	0	810,000		栗原市	庁舎	蓄電池20kWh				No.214	○
04213-26-2-077	栗原市金成庁舎蓄電池設備導入事業	35,752,000	35,750,000	0	0	0	864,000		栗原市	庁舎	蓄電池15kWh				No.215	○
04213-26-2-079	栗原市栗駒総合支所庁舎蓄電池設備導入事業	42,357,000	42,355,000	0	0	0	864,000		栗原市	庁舎	蓄電池20kWh				No.216	○
04213-25-2-066	栗原市高清水総合支所庁舎太陽光発電設備等導入事業	29,133,000	29,133,000	0	0	945,000	28,188,000		栗原市	庁舎	太陽光10.5kW, 蓄電池10.08kWh	10.50	6.10	No.207	No.217	○
04213-26-2-078	栗原市若柳総合支所庁舎太陽光発電設備等導入事業	70,472,480	70,470,480	0	0	0	2,058,480		栗原市	庁舎	太陽光20kW, 蓄電池20kWh	20.00	11.70	No.208	No.218	○
04213-26-2-085	栗原市若柳総合文化センター蓄電池導入事業	26,352,000	26,352,000	0	0	0	1,296,000		栗原市	公民館	蓄電池10.08kWh				No.219	○
04213-26-2-090	栗原市高清水保健福祉センター太陽光発電設備等導入事業	73,677,000	73,675,000	0	0	0	1,944,000		栗原市	社会福祉施設	太陽光15kW, 蓄電池15kWh	15.00	8.80	No.209	No.220	○
04213-26-2-089	栗原市一迫老人福祉センター太陽光発電設備等導入事業	26,946,000	26,946,000	0	0	0	26,946,000		栗原市	避難所	太陽光10kW, 蓄電池11kWh	10.00	5.80	No.210	No.221	○
04213-25-2-067	栗原市若柳総合体育館太陽光発電設備等導入事業	70,512,000	61,100,124	0	0	2,310,000	28,790,800		栗原市	体育館	太陽光20kW, 蓄電池22kWh	20.00	11.70	No.211	No.222	○
04213-26-2-084	栗原文化会館太陽光発電設備等導入事業	116,489,000	116,488,000	0	0	0	3,726,000		栗原市	公民館	太陽光30kW, 蓄電池30kWh	30.00	17.60	No.212	No.223	○
04213-25-2-068	栗原市立高清水診療所太陽光発電設備等導入事業	22,549,500	22,549,500	0	0	787,500	21,762,000		栗原市	診療施設	太陽光10kW, 蓄電池4.4kWh	10.00	5.80	No.213	No.224	○
04213-25-2-069	栗原市立瀬峰診療所太陽光発電設備等導入事業	22,981,500	22,981,500	0	0	787,500	22,194,000		栗原市	診療施設	太陽光10kW, 蓄電池4.4kWh	10.00	5.80	No.214	No.225	○
04213-25-2-070	栗原市立鶯沢診療所太陽光発電設備等導入事業	23,197,500	23,197,500	0	0	787,500	22,410,000		栗原市	診療施設	太陽光10kW, 蓄電池4.4kWh	10.00	5.80	No.215	No.226	○
04213-26-2-075	栗原市消防庁舎太陽光発電設備等導入事業	83,130,000	83,128,000	0	0	0	1,944,000		栗原市	消防	太陽光20kW, 蓄電池20kWh	20.00	11.70	No.216	No.227	○

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04214-26-2-091	東松島市役所本庁舎太陽光発電設備導入事業	21,252,400	21,252,000	0	0	0	1,510,000		東松島市	庁舎	風力・太陽光6.4kW、蓄電池24kWh	6.40	2.05	No.217	No.228	○
04214-24-2-040	矢本東小学校太陽光発電設備導入事業	35,938,743	35,938,743	0	1,837,500	34,101,243	0		東松島市	学校	太陽光10kW、風力・太陽光1.28kW、蓄電池20.5kWh、自立式街路灯3基	11.64	6.42	No.218	No.229	○
04214-25-2-072	大曲小学校太陽光発電設備導入事業	33,026,054	32,351,231	0	0	3,557,794	28,793,437		東松島市	学校	太陽光10.1kW、風力・太陽光1.28kW、蓄電池21kWh、自立式街路灯3基	11.74	6.52	No.219	No.230	○
04214-24-2-041	赤井小学校太陽光発電設備導入事業	32,092,200	32,092,200	0	1,837,500	30,254,700	0		東松島市	学校	太陽光10kW、風力・太陽光1.28kW、蓄電池20.5kWh	11.28	6.21	No.220	No.231	○
04214-27-2-043	災害時用マンホールトイレ照明灯太陽光発電設備導入事業(赤井小学校)	3,396,240	3,396,000	0	0	0	0		東松島市	学校	自立式街路灯3基	0.36	0.21	No.221	No.232	○
04214-25-2-073	赤井南小学校太陽光発電設備導入事業	31,410,580	30,548,296	0	0	1,155,000	29,393,296		東松島市	学校	太陽光10.1kW、風力・太陽光1.28kW、蓄電池21kWh	11.38	6.31	No.222	No.233	○
04214-27-2-044	災害時用マンホールトイレ照明灯太陽光発電設備導入事業(赤井南小学校)	3,396,240	3,396,000	0	0	0	0		東松島市	学校	自立式街路灯3基	0.36	0.21	No.223	No.234	○
04214-26-2-099	大塩小学校太陽光発電設備導入事業	52,194,670	52,163,870	0	0	0	2,071,870		東松島市	学校	太陽光10kW、風力・太陽光1.26kW、蓄電池19.8kWh	11.26	6.20	No.224	No.235	○
04214-24-2-042	小野小学校太陽光発電設備導入事業	32,242,350	32,242,350	0	1,837,500	30,404,850	0		東松島市	学校	太陽光10kW、風力・太陽光1.28kW、蓄電池20.5kWh	11.28	6.21	No.225	No.236	○
04214-24-2-043	東松島コミュニティセンター太陽光発電設備導入事業	37,509,544	37,509,544	0	1,837,500	35,672,044	0		東松島市	公民館	太陽光10kW、風力・太陽光1.28kW、蓄電池20.5kWh、自立式街路灯3基	11.64	6.42	No.226	No.237	○
04214-26-2-100	奥松島縄文村歴史資料館太陽光発電設備導入事業	51,055,060	50,956,260	0	0	0	1,796,260		東松島市	避難所	太陽光10kW、蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.227	No.238	○
04214-26-2-092	東松島市役所鳴瀬庁舎太陽光発電設備導入事業	21,252,400	21,252,000	0	0	0	1,510,000		東松島市	庁舎	風力・太陽光6.4kW、蓄電池24kWh	6.40	2.05	No.228	No.239	○
04214-26-2-101	鷹来の森運動公園太陽光発電設備導入事業	41,164,000	41,164,000	0	0	0	1,960,000		東松島市	避難所	太陽光3.84kW、風力・太陽光10kW、蓄電池38.4kWh	13.84	4.65	No.229	No.240	○
04214-26-2-102	東松島市保健相談センター太陽光発電設備導入事業	21,252,400	21,252,000	0	0	0	1,510,000		東松島市	社会福祉施設	風力・太陽光6.4kW、蓄電池24kWh	6.40	2.05	No.230	No.241	○
04214-26-2-103	東松島市老人福祉センター太陽光発電設備導入事業	21,252,400	21,252,000	0	0	0	1,510,000		東松島市	社会福祉施設	風力・太陽光6.4kW、蓄電池24kWh	6.40	2.05	No.231	No.242	○
04214-26-2-104	大曲市民センター太陽光発電設備導入事業	21,252,400	21,252,000	0	0	0	1,510,000		東松島市	避難所	風力・太陽光6.4kW、蓄電池24kWh	6.40	2.05	No.232	No.243	○
04214-25-2-074	災害時用マンホールトイレ照明灯太陽光発電設備導入事業(矢本運動公園)	2,402,794	2,402,794	0	0	2,402,794	0		東松島市	避難所	自立式街路灯3基	0.36	0.21	No.233	No.244	○
04214-25-2-076	災害時用マンホールトイレ照明灯太陽光発電設備導入事業(矢本西小学校)	2,402,794	2,402,794	0	0	2,402,794	0		東松島市	学校	自立式街路灯3基	0.36	0.21	No.234	No.245	○
04214-25-2-077	災害時用マンホールトイレ照明灯太陽光発電設備導入事業(小野地区体育館)	2,402,794	2,402,794	0	0	2,402,794	0		東松島市	体育館	自立式街路灯3基	0.36	0.21	No.235	No.246	○



平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04214-26-2-095	赤井市民センター太陽光発電設備導入事業	21,252,400	21,252,000	0	0	0	1,510,000		東松島市	避難所	風力・太陽光6.4kW、蓄電池24kWh	6.40	2.05	No.236	No.247	○
04214-25-2-075	災害時用マンホールトイレ照明灯太陽光発電設備導入事業(大塩市民センター)	2,402,794	2,402,794	0	0	2,402,794	0		東松島市	公民館	自立式街路灯3基	0.36	0.21	No.237	No.248	○
04214-26-2-096	大塩市民センター太陽光発電設備導入事業	21,252,400	21,252,000	0	0	0	1,510,000		東松島市	公民館	風力・太陽光6.4kW、蓄電池24kWh	6.40	2.05	No.238	No.249	○
04214-26-2-097	小野市民センター太陽光発電設備導入事業	21,252,400	21,252,000	0	0	0	1,510,000		東松島市	避難所	風力・太陽光6.4kW、蓄電池24kWh	6.40	2.05	No.239	No.250	○
04214-25-2-071	矢本第一中学校太陽光発電設備導入事業	30,451,033	29,945,440	0	0	3,557,793	26,387,647		東松島市	学校	太陽光10.1kW、風力・太陽光1.28kW、蓄電池21kWh、自立式街路灯3基	11.74	6.52	No.240	No.251	○
04214-26-2-098	矢本第二中学校太陽光発電設備導入事業	55,105,270	55,072,870	0	0	0	2,071,870		東松島市	学校	太陽光10kW、風力・太陽光1.26kW、蓄電池19.8kWh	11.26	6.20	No.241	No.252	○
04214-27-2-042	災害時用マンホールトイレ照明灯太陽光発電設備導入事業(矢本第二中学校)	3,396,240	3,396,000	0	0	0	0		東松島市	学校	自立式街路灯3基	0.36	0.21	No.242	No.253	○
04215-26-2-105	大崎市古川保健福祉プラザ太陽光発電設備等導入事業	48,904,920	48,904,000	0	0	0	2,268,000		大崎市	庁舎	太陽光17kW、蓄電池23.5kWh	17.00	9.90	No.243	No.254	○
04215-26-2-106	大崎市岩出山庁舎太陽光発電設備等導入事業	55,827,720	55,827,000	0	0	0	2,268,000		大崎市	庁舎	太陽光20kW、蓄電池23.5kWh	20.00	11.70	No.244	No.255	○
04215-25-2-078	大崎市三本木庁舎蓄電池導入事業	6,090,000	6,090,000	0	0	6,090,000	0		大崎市	庁舎	蓄電池2.5kWh				No.256	○
04215-25-2-079	大崎市民病院本院建設(太陽光発電設備等導入)事業	133,652,400	130,158,000	0	0	130,158,000	0		大崎市	診療施設	太陽光59.04kW、蓄電池48kWh、ペレットボイラー100kW	59.04	81.60	No.245	No.257	○
04215-26-2-107	加護坊温泉さくらの湯太陽光発電設備等・木質バイオマス設備導入事業	196,560,000	166,752,000	0	0	0	166,752,000		大崎市	避難所	太陽光30kW、蓄電池33.8kWh、チップボイラー550kW	30.00	864.09	No.246	No.258	○
04301-24-2-044	蔵王町役場庁舎太陽光発電設備等導入事業	22,050,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0		蔵王町	庁舎	太陽光10kW、蓄電池9.6kWh	10.00	5.80	No.247	No.259	○
04302-26-2-108	七ヶ宿町立七ヶ宿小学校太陽光発電設備等導入推進事業	49,379,796	44,572,400	0	0	0	1,490,400		七ヶ宿町	学校	太陽光10kW、蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.248	No.260	○
04321-26-2-109	大河原町役場発電設備等導入事業	74,153,880	59,631,188	0	0	0	59,631,188		大河原町	庁舎	太陽光20kW、蓄電池20kWh	20.00	11.70	No.249	No.261	○
04321-27-2-024	大河原町総合体育館太陽光発電設備等導入事業	64,642,680	64,235,000	0	0	0	0		大河原町	体育館	太陽光30kW、蓄電池28.8kWh	30.00	17.60	No.250	No.262	○
04321-27-2-025	大河原町金ヶ瀬公民館太陽光発電設備等導入事業	39,056,040	38,648,000	0	0	0	0		大河原町	公民館	太陽光10kW、蓄電池19.2kWh	10.00	5.80	No.251	No.263	○
04321-26-2-110	大河原町保健センター太陽光発電設備等導入事業	45,934,560	38,408,864	0	0	0	38,408,864		大河原町	庁舎	太陽光10kW、蓄電池16.2kWh	10.00	5.80	No.252	No.264	○
04321-25-2-080	(仮称)大河原町世代交流プラザ太陽光発電設備等導入事業	34,125,000	32,112,000	0	0	32,112,000	0		大河原町	社会福祉施設	太陽光21.12kW、蓄電池11.2kWh	21.12	12.40	No.253	No.265	○

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04321-27-2-080	金ヶ瀬中学校太陽光発電設備等導入事業	34,691,544	31,739,000	0	0	0	0		大河原町	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.254	No.266	○
04322-25-2-081	村田町役場(西庁舎)太陽光発電設備等整備事業	45,395,913	44,271,543	0	0	2,261,000	42,010,543		村田町	庁舎	太陽光10.2kW, 蓄電池15kWh	10.20	5.90	No.255	No.267	○
04322-25-2-082	村田町役場東庁舎太陽光発電設備等整備事業	52,443,621	51,136,637	0	0	2,303,000	48,833,637		村田町	庁舎	太陽光15.3kW, 蓄電池20kWh	15.30	8.90	No.256	No.268	○
04322-25-2-083	村田小学校太陽光発電設備等整備事業	40,961,466	39,952,686	0	0	2,261,000	37,691,686		村田町	学校	太陽光10.2kW, 蓄電池15kWh	10.20	5.90	No.257	No.269	○
04322-26-2-148	村田第二中学校太陽光発電設備等整備事業	68,456,000	68,456,000	0	0	0	2,484,000		村田町	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.258	No.270	○
04323-25-2-084	柴田町行政庁舎太陽光発電設備等導入事業	54,698,163	48,043,502	0	0	1,890,000	46,153,502		柴田町	庁舎	太陽光20.4kW, 蓄電池23.52kWh	20.40	11.90	No.259	No.271	○
04323-25-2-085	柴田町地域福祉センター太陽光発電設備等導入事業	48,994,341	48,660,739	0	0	1,890,000	46,770,739		柴田町	社会福祉施設	太陽光20.4kW, 蓄電池23.52kWh	20.40	11.90	No.260	No.272	○
04323-25-2-086	柴田町防災拠点施設太陽光発電設備等導入事業	57,240,456	52,396,945	0	0	1,890,000	50,506,945		柴田町	避難所	太陽光20.4kW, 蓄電池23.52kWh	20.40	11.90	No.261	No.273	○
04323-26-2-111	船迫子どもセンター太陽光発電設備等導入事業	24,463,944	22,823,504	0	0	0	1,953,504		柴田町	社会福祉施設	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.262	No.274	○
04323-26-2-112	船迫生涯学習センター太陽光発電設備等導入事業	56,022,624	54,487,504	0	0	0	1,953,504		柴田町	公民館	太陽光20kW, 蓄電池20kWh	20.00	11.70	No.263	No.275	○
04323-26-2-113	船岡生涯学習センター太陽光発電設備等導入事業	56,022,624	54,487,504	0	0	0	1,953,504		柴田町	公民館	太陽光20kW, 蓄電池20kWh	20.00	11.70	No.264	No.276	○
04323-26-2-114	槻木中学校蓄電池整備事業	26,203,608	25,645,488	0	0	0	1,483,488		柴田町	学校	蓄電池20kWh				No.277	○
04324-25-2-087	川崎町役場庁舎太陽光発電設備等導入事業	30,605,100	28,994,820	0	0	1,585,500	27,409,320		川崎町	庁舎	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.265	No.278	○
04324-25-2-088	川崎町医療福祉センター太陽光発電設備等導入事業	50,541,900	50,541,900	0	0	1,585,500	48,956,400		川崎町	診療施設	太陽光20kW, 蓄電池22kWh	20.00	11.70	No.266	No.279	○
04324-25-2-089	川崎町立かわさきこども園蓄電池導入事業	16,553,758	16,553,758	0	0	546,000	16,007,758		川崎町	学校	蓄電池10.08kWh				No.280	○
04341-24-2-045	丸森町役場庁舎等太陽光発電設備等導入事業	195,625,500	187,851,000	0	3,591,000	184,260,000	0		丸森町	庁舎	太陽光87.58kW, 蓄電池50.4kWh	87.58	51.40	No.267	No.281	○
04341-26-2-115	館矢間まちづくりセンター蓄電池設置事業	24,786,000	24,300,000	0	0	0	24,300,000		丸森町	避難所	蓄電池16.8kWh				No.282	○
04382-24-2-046	老人憩いの家太陽光発電設備導入事業	16,168,950	16,168,950	0	4,760,000	11,408,950	0		山元町	社会福祉施設	太陽光4kW, 蓄電池9.6kWh	4.00	2.30	No.268	No.283	○
04382-24-2-047	知楽荘太陽光発電設備導入事業	15,970,500	15,970,500	0	6,200,000	9,770,500	0		山元町	社会福祉施設	太陽光3.75kW, 蓄電池9.6kWh	3.75	2.20	No.269	No.284	○

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数	
04401-24-2-048	松島町保健福祉センター太陽光発電設備等導入事業	53,187,750	46,411,050	0	1,107,750	45,303,300	0	松島町	社会福祉施設	太陽光21.78kW, 蓄電池19.2kWh	21.78	12.70	No.270	No.285	○
04401-25-2-090	松島第一小学校太陽光発電設備等導入事業	51,132,750	46,356,990	0	0	939,750	45,417,240	松島町	学校	太陽光20.4kW, 蓄電池19.2kWh	20.40	11.90	No.271	No.286	○
04401-25-2-091	松島第五小学校太陽光発電設備等導入事業	46,650,750	43,029,510	0	0	939,750	42,089,760	松島町	学校	太陽光20.4kW, 蓄電池19.2kWh	20.40	11.90	No.272	No.287	○
04401-24-2-049	松島中学校太陽光発電設備等導入事業	57,492,750	48,238,050	0	1,107,750	47,130,300	0	松島町	学校	太陽光21.78kW, 蓄電池19.2kWh	21.78	12.70	No.273	No.288	○
04404-25-2-092	七ヶ浜役場太陽光発電設備等導入事業	36,971,760	36,971,760	0	0	1,281,000	35,690,760	七ヶ浜町	庁舎	太陽光20.88kW, 蓄電池15.68kWh	20.88	12.20	No.274	No.289	○
04404-25-2-093	七ヶ浜町立亦楽小学校太陽光発電設備等導入事業	30,608,400	30,250,425	0	0	1,281,000	28,969,425	七ヶ浜町	学校	太陽光20.88kW, 蓄電池15.6kWh	20.88	12.20	No.275	No.290	○
04404-25-2-094	七ヶ浜町立松ヶ浜小学校太陽光発電設備等導入事業	37,189,920	36,791,276	0	0	1,281,000	35,510,276	七ヶ浜町	学校	太陽光20.88kW, 蓄電池15.6kWh	20.88	12.20	No.276	No.291	○
04404-25-2-095	七ヶ浜町立汐見小学校太陽光発電設備等導入事業	36,459,840	36,061,687	0	0	1,281,000	34,780,687	七ヶ浜町	学校	太陽光20.88kW, 蓄電池15.6kWh	20.88	12.20	No.277	No.292	○
04404-26-2-142	七ヶ浜町立向洋中学校太陽光発電設備等導入事業	49,383,000	48,783,000	0	0	0	1,242,000	七ヶ浜町	学校	太陽光20kW, 蓄電池15kWh	20.00	11.70	No.278	No.293	○
04404-25-2-096	七ヶ浜国際村太陽光発電設備等導入事業	34,789,080	34,789,080	0	0	1,281,000	33,508,080	七ヶ浜町	避難所	太陽光20.88kW, 蓄電池15.68kWh	20.88	12.20	No.279	No.294	○
04404-27-2-026	七ヶ浜町生涯学習センター太陽光発電設備等導入事業	47,262,000	47,262,000	0	0	0	0	七ヶ浜町	公民館	太陽光20kW, 蓄電池15kWh	20.00	11.70	No.280	No.295	○
04406-25-2-098	利府第二小学校施設太陽光発電設備導入事業	51,345,546	47,813,081	0	0	1,750,000	46,063,081	利府町	学校	太陽光10kW, 蓄電池16.2kWh	10.00	5.80	No.281	No.296	○
04406-25-2-099	利府第三小学校施設太陽光発電設備導入事業	52,661,692	49,885,012	0	0	1,750,000	48,135,012	利府町	学校	太陽光8.64kW, 蓄電池16.2kWh	8.64	5.00	No.282	No.297	○
04406-25-2-100	しらかし台小学校施設太陽光発電設備導入事業	53,166,362	49,553,338	0	0	1,750,000	47,803,338	利府町	学校	太陽光8.64kW, 蓄電池16.2kWh	8.64	5.00	No.283	No.298	○
04406-25-2-101	青山小学校施設太陽光発電設備導入事業	58,020,700	50,050,000	0	0	1,750,000	0	利府町	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.284	No.299	○
04406-25-2-102	菅谷台小学校施設太陽光発電設備導入事業	58,344,700	51,551,000	0	0	1,750,000	0	利府町	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.285	No.300	○
04406-25-2-103	利府中学校施設太陽光発電設備導入事業	75,981,100	52,037,000	0	0	1,750,000	0	利府町	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.286	No.301	○
04406-25-2-104	しらかし台中学校施設太陽光発電設備導入事業	55,072,300	49,002,000	0	0	1,750,000	0	利府町	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.287	No.302	○
04406-25-2-105	利府西中学校施設太陽光発電設備導入事業	64,597,900	53,895,000	0	0	1,750,000	0	利府町	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.288	No.303	○

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数	
04421-25-2-106	大和町役場庁舎太陽光発電設備等導入事業	50,053,500	48,094,853	0	0	48,094,853	0	大和町	庁舎	太陽光20.58kW, 蓄電池23.5kWh	20.58	12.00	No.289	No.304	○
04421-26-2-117	大和町保健福祉総合センター太陽光発電設備等導入事業	49,962,976	44,802,162	0	0	0	44,802,162	大和町	社会福祉施設	太陽光20.4kW, 蓄電池22kWh	20.40	11.90	No.290	No.305	○
04421-26-2-118	大和町鶴巣防災センター太陽光発電設備等導入事業	37,405,267	34,511,752	0	0	0	2,677,752	大和町	避難所	太陽光5kW, 蓄電池5kWh	5.00	2.90	No.291	No.306	○
04421-26-2-120	大和町宮床中学校太陽光発電設備等導入事業	36,450,115	33,556,600	0	0	0	1,722,600	大和町	学校	太陽光5kW, 蓄電池5kWh	5.00	2.90	No.292	No.307	○
04421-26-2-149	大和町吉田教育ふれあいセンター太陽光発電設備等導入事業	29,094,969	27,547,200	0	0	0	1,501,200	大和町	避難所	太陽光5kW, 蓄電池5kWh	5.00	2.90	No.293	No.308	○
04421-26-2-150	大和町落合教育ふれあいセンター太陽光発電設備等導入事業	29,094,969	27,547,200	0	0	0	1,501,200	大和町	避難所	太陽光5kW, 蓄電池5kWh	5.00	2.90	No.294	No.309	○
04423-24-2-050	成田公民館太陽光発電設備等導入事業	38,809,050	36,139,000	0	17,850,000	18,289,000	0	富谷町	公民館	太陽光10kW, 蓄電池19.2kWh	10.00	5.80	No.295	No.310	○
04423-27-2-029	成田東小学校太陽光発電設備等導入事業	43,467,840	42,364,000	0	0	0	0	富谷町	学校	太陽光10kW, 蓄電池19.2kWh	10.00	5.80	No.296	No.311	○
04423-27-2-031	富谷第二中学校太陽光発電設備等導入事業	46,042,560	44,939,000	0	0	0	0	富谷町	学校	太陽光10kW, 蓄電池19.2kWh	10.00	5.80	No.297	No.312	○
04423-24-2-051	富ヶ丘公民館太陽光発電設備等導入事業	32,614,050	30,234,000	0	15,172,500	15,061,500	0	富谷町	公民館	太陽光10kW, 蓄電池19.2kWh	10.00	5.80	No.298	No.313	○
04423-25-2-107	富谷中央公民館太陽光発電設備等導入事業	39,375,000	32,154,000	0	0	32,154,000	0	富谷町	公民館	太陽光10.3kW, 蓄電池19.2kWh	10.30	6.00	No.299	No.314	○
04423-25-2-108	東向陽台公民館太陽光発電設備等導入事業	37,485,000	30,846,000	0	0	30,846,000	0	富谷町	公民館	太陽光10.3kW, 蓄電池19.2kWh	10.30	6.00	No.300	No.315	○
04423-26-2-121	あけの平公民館太陽光発電設備等導入事業	38,934,000	32,420,322	0	0	0	32,420,322	富谷町	公民館	太陽光10.3kW, 蓄電池19.2kWh	10.30	6.00	No.301	No.316	○
04423-26-2-122	日吉台公民館太陽光発電設備等導入事業	36,882,000	29,608,568	0	0	0	29,608,568	富谷町	公民館	太陽光10.3kW, 蓄電池19.2kWh	10.30	6.00	No.302	No.317	○
04423-26-2-123	富谷武道館太陽光発電設備等導入事業	41,904,000	33,985,029	0	0	0	33,985,029	富谷町	体育館	太陽光10.3kW, 蓄電池19.2kWh	10.30	6.00	No.303	No.318	○
04423-26-2-124	鷹乃杜防災センター太陽光発電設備等導入事業	24,840,000	19,236,359	0	0	0	19,236,359	富谷町	避難所	太陽光5.16kW, 蓄電池9.6kWh	5.16	3.00	No.304	No.319	○
04424-24-2-052	大衡村老人福祉センター太陽光発電設備等導入事業	35,595,000	32,865,000	0	1,995,000	30,870,000	0	大衡村	社会福祉施設	太陽光11.42kW, 蓄電池15kWh	11.42	6.70	No.305	No.320	○
04424-26-2-151	大衡小学校太陽光発電設備等導入事業	36,342,000	33,272,000	0	0	0	1,296,000	大衡村	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.306	No.321	○
04424-26-2-152	大衡中学校太陽光発電設備等導入事業	36,342,000	33,272,000	0	0	0	1,296,000	大衡村	学校	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.307	No.322	○

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数	
04444-24-2-053	色麻町保健福祉センター再生エネルギー発電設備導入事業	29,199,450	29,199,450	0	1,374,450	27,825,000	0	色麻町	社会福祉施設	太陽光20.16kW, 蓄電池16kWh	20.16	11.80	No.308	No.323	○
04444-24-2-054	色麻町役場再生エネルギー発電設備導入事業	54,265,050	54,265,050	0	1,649,550	52,615,500	0	色麻町	庁舎	太陽光40.32kW, 蓄電池32kWh	40.32	23.60	No.309	No.324	○
04444-26-2-125	色麻中学校再生可能エネルギー発電設備導入事業	34,881,840	33,371,000	0	0	0	1,239,840	色麻町	学校	太陽光15kW, 蓄電池20kWh	15.00	8.80	No.310	No.325	○
04445-24-2-055	加美町役場小野田支所太陽光発電設備等導入事業	29,470,444	28,875,925	0	690,708	28,185,217	0	加美町	庁舎	太陽光10.56kW, 蓄電池15kWh, 自立式街路灯1基	10.79	6.32	No.311	No.326	○
04445-27-2-047	加美町役場庁舎太陽光発電設備等導入事業	38,386,800	38,386,000	0	0	0	0	加美町	庁舎	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.312	No.327	○
04445-24-2-056	加美町役場宮崎支所太陽光発電設備等導入事業	32,004,365	31,815,467	0	696,263	31,119,204	0	加美町	庁舎	太陽光10.56kW, 蓄電池15kWh, 自立式街路灯1基	10.79	6.32	No.313	No.328	○
04445-24-2-057	加美町立中新田小学校太陽光発電設備等導入事業	31,227,418	30,965,014	0	828,664	30,136,350	0	加美町	学校	太陽光10.56kW, 蓄電池15kWh, 自立式街路灯1基, 屋内高所照明3基	10.79	6.46	No.314	No.329	○
04445-24-2-058	加美町立東小野田小学校太陽光発電設備等導入事業	30,416,885	30,019,846	0	830,516	29,189,330	0	加美町	学校	太陽光10.56kW, 蓄電池15kWh, 自立式街路灯1基, 屋内高所照明2基	10.79	6.43	No.315	No.330	○
04445-24-2-059	加美町立宮崎小学校太陽光発電設備等導入事業	35,372,088	34,982,346	0	838,849	34,143,497	0	加美町	学校	太陽光10.56kW, 蓄電池15kWh, 自立式街路灯1基, 屋内高所照明2基	10.79	6.47	No.316	No.331	○
04445-25-2-119	加美町中新田福祉センター太陽光発電設備等導入推進事業	25,111,120	24,727,040	0	0	698,933	24,028,107	加美町	社会福祉施設	太陽光11.22kW, 蓄電池15kWh, 自立式街路灯1基	11.48	6.63	No.317	No.332	○
04445-25-2-120	加美町立鳴瀬小学校太陽光発電設備等導入推進事業	24,377,867	23,251,842	0	0	718,483	22,533,359	加美町	学校	太陽光11.22kW, 蓄電池15kWh, 自立式街路灯1基, 屋内高所照明2基	11.48	6.74	No.318	No.333	○
04445-25-2-121	加美町立西小野田小学校太陽光発電設備等導入推進事業	24,830,621	23,876,409	0	0	808,416	23,067,993	加美町	学校	太陽光10.56kW, 蓄電池15kWh, 自立式街路灯1基, 屋内高所照明2基	10.82	6.44	No.319	No.334	○
04445-25-2-122	加美町立賀美石小学校太陽光発電設備等導入推進事業	24,616,432	23,647,414	0	0	819,168	22,828,246	加美町	学校	太陽光11.22kW, 蓄電池15kWh, 自立式街路灯1基, 屋内高所照明2基	11.48	6.68	No.320	No.335	○
04423-25-2-109	涌谷町役場庁舎太陽光発電設備等導入推進事業	36,975,300	36,975,300	0	0	363,300	36,612,000	涌谷町	庁舎	太陽光20.3kW, 蓄電池16.2kWh	20.30	11.90	No.321	No.336	○
04501-24-2-080	涌谷町町民医療福祉センター(涌谷町国民健康保険院)太陽光発電設備等導入推進事業	36,067,500	36,067,500	0	18,470,000	17,597,500	0	涌谷町	庁舎	太陽光20.5kW, 蓄電池15kWh	20.50	12.00	No.322	No.337	○
04501-26-2-153	涌谷公民館太陽光発電設備等設置事業	57,391,200	57,390,400	0	0	0	1,166,400	涌谷町	公民館	太陽光20kW, 蓄電池15kWh	20.00	11.70	No.323	No.338	○
04501-27-2-046	涌谷町高齢者福祉複合施設太陽光発電設備等設置事業	54,858,600	54,858,000	0	0	0	0	涌谷町	社会福祉施設	太陽光20kW, 蓄電池20kWh	20.00	11.70	No.324	No.339	○
04505-25-2-110	美里町本庁舎太陽光発電設備等導入事業	129,283,500	124,476,960	0	0	3,517,500	120,959,460	美里町	庁舎	太陽光50.49kW, 蓄電池60kWh	50.49	29.60	No.325	No.340	○
04505-25-2-111	美里町南郷庁舎太陽光発電設備等導入事業	47,172,000	47,172,000	0	0	2,730,000	44,442,000	美里町	庁舎	太陽光20.4kW, 蓄電池20kWh	20.40	11.90	No.326	No.341	○

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04505-25-2-112	美里町南郷病院太陽光発電設備等導入事業	121,720,500	117,613,260	0	0	3,622,500	113,990,760		美里町	診療施設	太陽光50kW, 蓄電池51kWh	50.00	29.30	No.327	No.342	○
04505-25-2-113	美里町水道事業所(浄水場)太陽光発電設備等導入事業	47,613,000	47,604,619	0	0	4,305,000	43,299,619		美里町	上水道施設	太陽光20.4kW, 蓄電池20kWh	20.40	11.90	No.328	No.343	○
04581-24-2-061	女川町地域医療センター太陽光・風力発電街路灯導入事業	18,319,350	18,319,350	0	18,319,350	0	0		女川町	診療施設	自立式街路灯10基	0.26	1.00	No.329	No.344	○
04581-26-2-126	出島地区集合排水処理施設風力発電設備等導入事業	25,380,000	25,380,000	0	0	0	25,380,000		女川町	下水道施設	風力・太陽光3.36kW, 蓄電池15.36kWh	3.36	0.95	No.330	No.345	○
04581-27-2-049	寺間地区集合排水処理施設風力発電設備等導入事業	19,137,600	19,137,000	0	0	0	0		女川町	下水道施設	風力・太陽光1.67kW, 蓄電池3.6kWh	1.67	0.47	No.331	No.346	○
04581-27-2-050	女川町総合体育館太陽光発電設備等導入事業	100,213,128	97,434,000	0	0	0	0		女川町	体育館	太陽光40kW, 蓄電池40kWh	40.00	23.50	No.332	No.347	○
04606-25-2-114	南三陸町役場庁舎太陽光発電設備導入事業	53,823,660	53,823,660	0	0	1,333,500	52,490,160		南三陸町	庁舎	太陽光20.4kW, 蓄電池22kWh	20.40	11.90	No.333	No.348	○
04606-26-2-133	神割観光プラザ太陽光発電設備導入事業	11,042,255	10,606,527	0	0	0	10,606,527		南三陸町	避難所	太陽光5.04kW, 蓄電池5.6kWh	5.04	2.90	No.334	No.349	○
04606-26-2-134	名足保育園太陽光発電設備導入事業	14,457,666	13,924,508	0	0	0	13,924,508		南三陸町	避難所	太陽光5.04kW, 蓄電池5.6kWh	5.04	2.90	No.335	No.350	○
04606-27-2-032	伊里前保育園太陽光発電設備導入事業	28,638,360	28,638,000	0	0	0	0		南三陸町	避難所	太陽光10kW, 蓄電池12.6kWh, ベレットストープ4台	10.00	16.55	No.336	No.351	○
04606-27-2-033	戸倉保育所太陽光発電設備導入事業	28,629,720	28,629,000	0	0	0	0		南三陸町	避難所	太陽光10kW, 蓄電池12.6kWh, ベレットストープ4台	10.00	16.55	No.337	No.352	○
04606-27-2-052	戸倉小学校再生可能エネルギー等導入事業	80,701,920	80,701,000	0	0	0	0		南三陸町	学校	太陽光10kW, 蓄電池15.6kWh, ベレットストープ25台	10.00	72.98	No.338	No.353	○
04606-25-2-115	南三陸町歌津総合支所太陽光発電設備導入事業	37,188,342	37,188,342	0	0	903,000	36,285,342		南三陸町	庁舎	太陽光10.2kW, 蓄電池23.52kWh	10.20	5.90	No.339	No.354	○
04606-27-2-051	町立南三陸病院再生可能エネルギー等導入事業	196,277,614	181,738,000	0	0	0	0		南三陸町	診療施設	太陽光50kW, 蓄電池50.7kWh, 自立式街路灯24基, ベレットポイラー400kW	54.80	243.20	No.340	No.355	○
04606-26-2-127	志津川小学校太陽光発電設備等導入事業	12,403,957	11,969,700	0	0	0	11,969,700		南三陸町	学校	太陽光5.04kW, 蓄電池5.6kWh	5.04	2.90	No.341	No.356	○
04606-26-2-128	入谷小学校太陽光発電設備導入事業	11,651,758	11,214,351	0	0	0	11,214,351		南三陸町	学校	太陽光5.04kW, 蓄電池5.6kWh	5.04	2.90	No.342	No.357	○
04606-26-2-129	志津川中学校太陽光発電設備導入事業	11,944,670	11,508,942	0	0	0	11,508,942		南三陸町	学校	太陽光5.04kW, 蓄電池5.6kWh	5.04	2.90	No.343	No.358	○
04606-26-2-130	歌津中学校太陽光発電設備導入事業	15,440,704	14,907,544	0	0	0	14,907,544		南三陸町	学校	太陽光5.04kW, 蓄電池5.6kWh	5.04	2.90	No.344	No.359	○
04606-26-2-131	ベイサイドアリーナ太陽光発電設備導入事業	21,145,320	20,635,560	0	0	0	20,635,560		南三陸町	体育館	太陽光10.08kW, 蓄電池11.2kWh	10.08	5.90	No.345	No.360	○

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

公共施設再生可能エネルギー等導入事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04606-26-2-132	平成の森太陽光発電設備導入事業	21,311,408	20,778,246	0	0	0	20,778,246		南三陸町	避難所	太陽光10.08kW, 蓄電池11.2kWh	10.08	5.90	No.346	No.361	○
04999-25-2-116	大河原消防署村田出張所庁舎太陽光発電設備等導入事業	19,807,200	19,807,200	0	0	19,807,200	0		仙南地域広域行政事務組合	消防	太陽光5.25kW, 蓄電池16.8kWh	5.25	3.00	No.347	No.362	○
04999-25-2-117	大河原消防署川崎出張所庁舎太陽光発電設備等導入事業	19,882,800	19,882,800	0	0	19,882,800	0		仙南地域広域行政事務組合	消防	太陽光5.25kW, 蓄電池16.8kWh	5.25	3.00	No.348	No.363	○
04999-26-2-135	角田消防署丸森出張所庁舎太陽光発電設備等導入事業	20,304,000	20,304,000	0	0	0	20,304,000		仙南地域広域行政事務組合	消防	太陽光5.04kW, 蓄電池16.8kWh	5.04	2.90	No.349	No.364	○
04999-26-2-136	白石消防署蔵王出張所庁舎太陽光発電設備等導入事業	20,304,000	20,304,000	0	0	0	20,304,000		仙南地域広域行政事務組合	消防	太陽光5.04kW, 蓄電池16.8kWh	5.04	2.90	No.350	No.365	○
04999-26-2-137	仙南芸術文化センター太陽光発電設備導入事業	50,471,640	50,370,838	0	0	0	50,370,838		仙南地域広域行政事務組合	公民館	太陽光20.4kW, 蓄電池16.9kWh, 自立式街路灯4基	20.74	12.10	No.351	No.366	○
04999-25-2-118	加美消防署西部分署建設工事	24,804,546	24,551,913	0	0	24,551,913	0		大崎地域広域行政事務組合	消防	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.352	No.367	○
04999-26-2-138	古川消防署田尻分署太陽光発電設備導入事業	24,563,800	24,438,865	0	0	0	24,438,865		大崎地域広域行政事務組合	消防	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.353	No.368	○
04999-27-2-053	古川消防署志田分署太陽光発電設備等導入事業	36,056,000	35,438,000	0	0	0	0		大崎地域広域行政事務組合	消防	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.354	No.369	○
04999-27-2-054	鳴子消防署岩上山分署太陽光発電設備等導入事業	36,056,000	35,438,000	0	0	0	0		大崎地域広域行政事務組合	消防	太陽光10kW, 蓄電池15kWh	10.00	5.80	No.355	No.370	○
04999-26-2-154	気仙沼消防署古町出張所太陽光発電設備等導入事業	62,737,200	62,580,200	0	0	0	1,339,200		気仙沼本吉地域広域行政事務組合	消防	太陽光20kW, 蓄電池31.2kWh	20.00	11.70	No.356	No.371	○
04999-27-2-055	石巻地方広域水道企業団須江山浄水場太陽光発電設備等導入事業	58,579,000	56,106,000	0	0	0	0		石巻地方広域水道企業団	上水道施設	太陽光13kW, 蓄電池25kWh	13.00	7.60	No.357	No.372	○
合計		14,240,716,217	13,709,632,170	0	297,750,353	2,003,904,520	4,609,963,613	6,798,013,684				4,435.82	3,785.10	No.357	No.372	

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書)に記載した事業は全て実施状況を記載すること

※事業の実施上, 事業の遅延等により繰越をする場合にも記載をすること

平成26年度再生可能エネルギー等導入地方公共団体支援基金事業状況報告書(各年度報告書:平成26年度分)

民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業

事業番号	事業名	総事業費	基金充当額					実施主体	施設区分	事業内容	事業効果				特定被災地方公共団体	
			合計	H23	H24	H25	H26				H27	導入量(kW)	CO2削減効果(t-CO2)	再生エネ導入施設数		蓄電池導入施設数
04000-25-3-001	特別養護老人ホーム矢本華の園太陽光発電システム及び蓄電池システム導入事業	17,000,000	8,500,000	0	0	8,500,000	0		(社福)矢本愛育会	福祉避難所	太陽光11.184kW, 蓄電池15kWh	11.18	6.50	No.1	No.1	○
04000-25-3-002	平田外科医院太陽光発電設備導入事業	27,268,973	13,634,486	0	0	13,634,486	0		医療法人育志会	医療施設	太陽光10kW, 蓄電池11kWh	10.00	5.80	No.2	No.2	○
04000-25-3-003	アルカディアウエル太陽光発電設備導入事業	53,564,602	26,782,301	0	0	26,782,301	0		医療法人育志会	福祉避難所	太陽光20kW, 蓄電池33kWh	20.00	11.70	No.3	No.3	○
04000-26-3-001	株式会社福峰太陽光・蓄電池設備導入事業	32,399,352	14,999,700	0	0	0	14,999,700		(株)福峰	宿泊施設	太陽光20.25kW, 蓄電池15.1kWh	20.25	11.80	No.4	No.4	○
04000-26-3-003	特別養護老人ホーム花木太陽光発電設備等導入事業	22,464,000	11,232,000	0	0	0	11,232,000		(社福)一視同仁会	福祉避難所	太陽光10.89kW, 蓄電池11.2kWh	10.89	6.30	No.5	No.5	○
04000-26-3-004	社会福祉法人みやぎ会施設太陽光＋蓄電池設備等導入事業	40,932,000	20,308,000	0	0	0	20,308,000		(社福)みやぎ会	福祉避難所	太陽光20.4kW, 蓄電池58.8kWh	20.40	11.90	No.6	No.6	○
04000-26-3-005	はらから地域生活支援センター太陽光発電設備等導入事業	20,589,444	9,466,815	0	0	0	9,466,815		(社福)はらから福祉会	福祉避難所	太陽光20kW, 蓄電池16.5kWh	20.00	11.70	No.7	No.7	○
04000-26-3-006	社会福祉法人功寿会松島・桜の家太陽光発電システム及び蓄電池システム導入事業	18,522,000	9,261,000	0	0	0	9,261,000		(社福)功寿会	福祉避難所	太陽光10.08kW, 蓄電池15kWh	10.08	5.90	No.8	No.8	○
04000-26-3-007	社会福祉法人功寿会鶴巣・桜の家太陽光発電システム及び蓄電池システム導入事業	18,522,000	9,261,000	0	0	0	9,261,000		(社福)功寿会	福祉避難所	太陽光10.08kW, 蓄電池15kWh	10.08	5.90	No.9	No.9	○
04000-26-3-008	社会福祉法人功寿会市川・桜の家太陽光発電システム及び蓄電池システム導入事業	14,148,000	7,074,000	0	0	0	7,074,000		(社福)功寿会	福祉避難所	太陽光6kW, 蓄電池10kWh	6.00	3.50	No.10	No.10	○
04999-27-3-001	宮城県民間防災施設再生可能エネルギー設備等導入事業	400,000,000	200,000,000	0	0	0	0		社会福祉法人等	福祉避難所等	太陽光10kW×10基, 蓄電池10kWh×10基	100.00	58.00	No.11~20	No.11~20	○
合計		665,410,371	330,519,302	0	0	48,916,787	81,602,515	200,000,000				238.88	139.00	20	20	

※各年度の開始前に提出している各年度計画書(当該年度に計画変更をしている場合には変更後計画書)で記載した事業は全て実施状況を記載すること

※事業の実施上、事業の遅延等により繰越をする場合にも記載をすること



