




仙台塩釜港復興だより 第31号(最終号)

復興事業（新規防潮堤整備等）の進捗状況

仙台塩釜港湾事務所では、東日本大震災からの復興事業として新規防潮堤の整備を進めていましたが、R5.3月末までに最後となる仙台港区栄地区・中野地区の2地区、0.4kmの陸閘が完成供用し、すべての防潮堤整備が完了しました。



【防潮堤進捗率】

(R5.3月末時点)

		全体延長 (km)	完成延長 (km)	残延長 (km)	完成率 (%)
仙台港区	防潮堤	9.2	9.2	0	100%
	漂流物対策施設	4.7	4.7	0	100%
塩釜港区	防潮堤	5.1	5.1	0	100%
松島港区	防潮堤	0.1	0.1	0	100%
合計	防潮堤	14.4	14.4	0	100%
	漂流物対策施設	4.7	4.7	0	100%

復興事業の状況


【栄地区陸開整備完了状況】




災害復旧事業（令和3及び令和4年福島県沖地震等）の進捗状況

事務所管内では、令和3年2月13日に発生した福島県沖地震により被災した公共土木施設の災害復旧工事（19箇所）を進めていましたが、塩釜港区の北浜緑地を除く18箇所の工事がR5.3月末に完了しました。

また、令和4年3月16日に発生した福島県沖地震による公共土木施設の被災箇所（5箇所）についても、R5.3月末にすべての工事が完了しました。



	被災箇所数	完成箇所	完成率 (%)	令和3年災		令和4年災	
				箇所数	うち完成箇所	箇所数	うち完成箇所
仙台港区	4	4	100	4	4		
港湾施設	3	3	100	3	3		
公園・緑地等	1	1	100	1	1		
塩釜港区	19	18	95	14	13	5	5
港湾施設	15	15	100	11	11	4	4
海岸保全施設	2	2	100	1	1	1	1
公園・緑地等	2	1	50	2	1		
松島港区	1	1	100	1	1		
海岸保全施設	1	1	100	1	1		
合計	24	23	96	19	18	5	5
港湾施設	18	18	100	14	14	4	4
海岸保全施設	3	3	100	2	2	1	1
公園・緑地等	3	2	66	3	2	0	0




仙台港区高砂コンテナターミナル拡張事業の進捗状況

コンテナ貨物取扱量の増加や荷さばき地の狭小化に伴い進めている高砂コンテナターミナル拡張工事（約21ha→約27ha）は、令和5年3月までに新空コンゲート（5ゲート）などが完了しました。引き続き、早期の完了を目指し、空コンテナヤード舗装などの整備を推進しています。

また、コンテナ船入港隻数の増加に対応するため実施している向洋地区ふ頭再編改良事業[高砂3号岸壁(-14m×190m)、ふ頭用地造成4ha]については、現在、塩釜港湾・空港整備事務所（国交省）が岸壁上部工などの工事を進め、県事業としては岸壁背後の舗装工事やガントリークレーン更新工事、給水・給電設備工事を施工中であり、令和6年度の供用開始を目指し事業を推進しています。

令和4年のコンテナ貨物取扱量（速報値）は、コロナ禍に加えロシア・ウクライナ情勢や上海におけるロックダウンなどの影響により、対前年比約4%減の25.5万TEUとなる見込みですが、東日本大震災前の2010年比では118%を確保しています。



高砂コンテナターミナルの整備状況

▽ ターミナル用地の拡張及び岸壁整備を施工中（R6年度供用予定）



水門・陸閘自動閉鎖システムの運用状況

仙台塩釜港(仙台港区)の陸閘が完成したことから、当所が管理する52基すべての水門・陸閘自動閉鎖システムの運用を開始しました。

運用後は、職員による定期的な監視や点検を実施しています。

■水門・陸閘自動閉鎖システム運用状況

令和5年4月現在

港区名	地区名	エリア	全体	水門・陸閘別	供用済(基)
仙台港区	中野	仙台港1	4	陸閘	4
		仙台港2	7	陸閘	7
		仙台港3	8	陸閘	8
		仙台港4	2	陸閘	2
塩釜港区	海岸通・港町	塩釜港1	1	陸閘	1
		塩釜港2	5	陸閘	5
		海岸通水門エリア	1	水門	1
	中の島・貞山通	塩釜港3	1	陸閘	1
		塩釜港4	5	陸閘	5
		塩釜港5	8	陸閘	8
	要害浦	七ヶ浜1	4	陸閘	4
	東宮・代ヶ崎浜	七ヶ浜2	1	陸閘	1
	代ヶ崎浜	七ヶ浜4	1	陸閘	1
	花刈浜・吉田浜	七ヶ浜5	4	陸閘	4
計		7地区			7地区
		14エリア			14エリア
		52基			52基



◎水門・陸閘自動閉鎖システムの遠隔操作状況

編集後記

仙台塩釜港復興だよりは、平成23年4月の創刊号以来、今回号まで12年間発行してまいりました。この間、東日本大震災からの復旧・復興状況をお知らせしてまいりましたが、令和5年3月に復旧・復興事業が完了したことから、仙台塩釜港復興だよりを廃刊することにいたしました。

東日本大震災の復旧・復興事業には、全国から多くのご支援をいただき完成に至ることができました。改めてご支援に感謝申し上げます。

今後、仙台塩釜港の利用状況やトピックなどについては、ホームページなどを通じ、お知らせしてまいりますので、引き続きこちらをご覧くださいませよう、よろしくお願い申し上げます。

編集事務局

宮城県仙台塩釜港湾事務所 企画担当チーム

〒983-0001 仙台市宮城野区港三丁目1-3 仙台港国際ビジネスサポートセンター5階

TEL : 022-254-3131 FAX : 022-254-3136

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgkown/> E-mail : sdsgkown@pref.miyagi.lg.jp