

「地域高規格道路 宮城県北高速幹線道路 主要地方道築館登米線 道路改良事業」全体事業費の見直しについて 宮城県

【整備目的】

- 築館圏域と登米圏域及び気仙沼圏域の交流・連携を強化
- 県北地域の東西連携軸を強化する復興支援道路
- 産業振興・文化(観光)交流, 地域開発促進

【Ⅱ期区間(中田工区)】

- 延長 L=4.7km
- 事業費 60億円
- 平成29年度供用予定

今回見直し → **89億円 (1.48倍)**

【Ⅲ期区間(佐沼工区)】


- 延長 L=3.6km
- 事業費 96億円
- 平成29年度供用予定

今回見直し → **148億円 (1.54倍)**  
**平成32年度供用予定**

【Ⅳ期(築館工区)】

- 延長 L=1.7km
- 事業費 35億円
- 平成29年度供用予定

今回見直し → **59億円 (1.69倍)**  
**平成30年度供用予定**



狭隘なⅣ期現道区間(県道若柳築館線)



平成23年11月に供用を開始したⅠ期区間



渋滞の激しいⅢ期現道区間(県道築館登米線)



Ⅱ期区間の施工状況(地盤改良工)

附属資料