

特定鳥獣保護管理計画の策定に係るスケジュール(案)

資料6

	次期特定鳥獣保護管理計画 策定スケジュール案 (令和4～令和8年度)				現特定鳥獣保護管理計画 策定スケジュール (平成29～令和3年度)			
	県		国		県		国	
前々年度 以前			H28.3 H29.3 R3.3	特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン (ニホンザル類編)改定 特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン (クマ類編)改定 特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン (ニホンジカ編, イノシシ編)改定			H22.3 H22.3 H28.3 H28.3	特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン (イノシシ編)策定 特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン (クマ類編)策定 特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン (ニホンザル類編)策定 特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドライン (ニホンジカ類編)策定
前年度	8月上旬	現計画達成状況, 次期特定計画策定方針作成			8月頃	現計画達成状況, 次期特定計画策定方針作成		
	R3.8.17	親会 (現計画達成状況, 次期計画策定方針)			H28.8.17	イノシシ部会 (2期計画達成状況, 3期計画策定方針)		
	8月中旬～下旬	各部会 (現計画達成状況, 次期計画策定方針)			H28.8.23	ニホンジカ部会 (1期計画達成状況, 2期計画策定方針)		
					H28.8.29	ニホンザル部会 (3期計画達成状況, 4期計画策定方針)		
	9月～10月	次期計画策定方針に係る関係機関からの意見照会			H28.9.1	ツキノワグマ部会 (2期計画達成状況, 3期計画策定方針)		
					H28.9.7	親会 (現計画達成状況, 次期計画策定方針)		
	11月頃	次期特定計画案作成			H28.10.28	県自然環境保全審議会 (次期特定計画策定スケジュール説明)		
	R3.12.13	県議会常任委員会報告			12月頃	次期特定計画案作成		
	12月中旬～下旬	各部会 (次期特定計画案)						
	R3.12.24	親会 (次期特定計画案)			H29.1.17	イノシシ部会 (3期計画案)		
	R3.12.27	自然環境保全審議会 (次期特定計画案諮問)			H29.1.16	ニホンジカ部会 (2期計画案)		
	1月頃	パブリックコメント(次期特定計画案)			H29.1.13	ニホンザル部会 (4期計画案)		
	1月頃	東北地方環境事務所, 隣接県, 市町村協議 (次期特定計画案)			H29.1.13	ツキノワグマ部会 (3期計画案)		
1月頃	庁内各課, 地振照会 (次期特定計画案)			H29.1.30	親会 (次期計画案)			
2月頃	パブコメ, 協議, 照会結果取りまとめ (必要に応じて計画修正)			H29.2.1	自然環境保全審議会 (次期特定計画案諮問)			
3月頃	自然環境保全審議会 (次期特定計画案答申)			H29.2.15 ～H29.3.14	パブリックコメント(次期特定計画案)			
3月頃	公表・環境大臣へ報告			H29.2.15	東北地方環境事務所, 隣接県, 市町村協議 (次期特定計画案)			
3月頃	パブリックコメント結果掲載・報告			H29.2.15	庁内各課, 地振照会 (次期特定計画案)			
R4.4.1	次期特定鳥獣保護管理計画の施行			H29.3.14	県議会環境生活農林水産委員会報告			
4月頃	県議会常任委員会報告			H29.3.22	自然環境保全審議会 (次期特定計画案答申)			
				H29.3.29	公表・環境大臣へ報告			
				H29.3.30	パブリックコメント結果掲載・報告			
				H29.4.1	次期特定鳥獣保護管理計画の施行			