

第 11 章
事業年表

年月日	内 容
S56.3	仙台港背後地土地利用調査策定(昭和55年度調査)
S57.3	仙台港背後地基本計画策定
S57.3	土地利用基本計画についての説明会(以後昭和58年6月までに説明会、計5回開催)
S57.11	仙台港背後地整備推進協議会設立
S57.11.17	仙台港背後地土地利用計画に基づく土地の先行取得に関する覚書(宮城県、仙台市)
S57.11.17	仙台市→仙台市土地開発公社に委託
S57.11.26	仙台港背後地土地先行取得方針について(幹事会了承事項)
S58.1.28	協定書締結(先行取得について)(宮城県、宮城県土地開発公社)
S58.1.29	協定書締結(取得業務の委任について)(宮城県土地開発公社、仙台市土地開発公社)
S58.9.1	協定書締結(先行取得土地の維持管理について)(宮城県土地開発公社、仙台市土地開発公社)
S60.3	仙台港背後地整備基本計画調査(土地利用見直し、事業手法の検討)(59年度調査)
S60.3	センター地区整備基本計画調査(センター地区構想の策定)
S61.2	地元説明会(土地利用計画と整備の方針について、計6回開催)
S61.2.25~28	地元説明会(基本計画)
S61.3	企業立地動向調査(企業誘導方策の検討)
S61.7.2	仙台港背後地土地利用計画に基づく土地の先行取得に関する覚書(宮城県、仙台市)
S61.9.1	仙台港背後地土地先行取得に関する協定書(宮城県土地開発公社、仙台市土地開発公社)
S61.9.1	仙台港背後地における先行取得した土地の維持管理に関する協定書(宮城県土地開発公社、仙台市土地開発公社)
S61.10	農業経営についての意向調査
S61.11	仙台港背後地整備計画に関する意向調査
S62.3	仙台港背後地民生活導入構想調査
S62.3	仙台港背後地B調査基本計画調査
S62.3	地元説明会(基本計画)
S62.3	仙台港背後地都市環境整備調査
S62.3	仙台港背後地民生活導入計画調査
S62.3	仙台港背後地環境影響評価調査
S62.3	現況測量の実施
S62.7~8	地元説明会(基本計画)
S63.9	「仙台港背後地だより(第1号)」を発行(発行元:宮城県、仙台市)
S63.12	「仙台港背後地だより(第2号)」を発行(発行元:宮城県、仙台市)
H1.1	「仙台港背後地だより(第3号)」を発行(発行元:宮城県、仙台市)
H1.1.10	土地利用に関する意向調査(アンケート調査)
H1.3	「仙台港背後地だより(第4号)」を発行(発行元:宮城県、仙台市)
H1.3	センター地区民生活導入事業計画調査
H1.3	地元説明会
H1.3	土地区画整理事業C調査
H1.3	地区界測量
H2.1	仙台港背後地土地区画現地事務所開所
H2.1.29	背後地整備に係る生産組合長に対する説明会
H2.3	土地区画整理事業B調査修正
H2.1	地元説明会
H2.1	現況測量・地区界測量の補足測量
H2.3.30	基本計画承認
H2.3.20~5.17	仙台港背後地整備に関する説明会(開催ブロック:19、対象者:667人(社)、出席者:382人)
H2.4.1	背後地係分室設置
H2.6.13	背後地整備に係る生産組合長に対する説明会
H2.9	農家実態調査(仙台市農協実施)
H2.11.16	都市計画決定(県告示第1323号)
H2.12.15	「背後地ニュース(第1号)」を発行(発行元:国際港都市整備課)
H2.12.25	仙塩広域都市計画仙台港背後地土地区画整理事業の施行に関する条例制定
H3.3.8	仙台港背後地農家経営対策会議
H3.3.25~4.22	仙台港背後地土地区画整理事業の事業計画説明会(開催ブロック:19、出席者:354人)
H3.3.29	覚書(土地区画整理事業及び土地先行取得に必要な費用及び所要人員について)(宮城県、仙台市)
H3.3.29	確認事項(平成3年3月29日付けで締結した覚書についての確認)
H3.4.1	仙台港背後地土地区画整理事務所設立(総務係・事業推進係・換地係)
H3.4.12~25	事業計画の縦覧(宮城県庁) 縦覧者64名(内権利者59名) 意見書提出期間(H3.4.12~H3.5.9)
H3.5.7	事業計画に対する意見書提出(19名:4件)
H3.6.18	第90回宮城県都市計画地方審議会(意見書不採択)
H3.7.1	仙台港背後地土地先行取得に関する協定書(宮城県、仙台市)
H3.7.9	事業計画認可
H3.7.23	事業計画決定(県告示第903号)
H3.7.30	「背後地ニュース(第2号)」を発行(発行元:事務所)
H3.10.7	事務所移転(仙台市宮城野区港三丁目8-20)
H3.10.8	「背後地ニュース(第3号)」を発行
H3.10.14	埋蔵文化財調査開始
H3.10~	一筆地測量開始
H3.11.1	仙台港背後地整備促進懇談会設立
H3.11.13	「背後地ニュース(第4号)」を発行
H4.1.6	「背後地ニュース(第5号)」を発行
H4.2.5	家屋物件その他調査実施
H4.2.17	「背後地ニュース(第6号)」を発行
H4.3.1	土地区画整理審議会委員選挙
H4.3.4	「背後地ニュース(第7号)」を発行
H4.3.7	第1回土地区画整理審議会(辞令交付、会長・副会長選出、運営規則制定)
H4.3.24	第2回土地区画整理審議会(事業計画、法概略及び条例説明、平成4年度事業計画)
H4.4.1	事務所・工事係を新設
H4.6.2	第3回土地区画整理審議会(諮問第1号評価員の選任、答申)
H4.6.24	「背後地ニュース(第8号)」を発行
H4.7.7	第1回評価委員会(辞令交付、事業概要説明等)
H4.7.22~24	第4回土地区画整理審議会(移動審議会・神戸市)
H4.8.20	基準地積の通知
H4.8	土地先行取得受付終了
H4.8.12	「背後地ニュース(第9号)」を発行
H4.9.7	仙台港背後地における営農対策会議
H4.9.28	「背後地ニュース(第10号)」を発行

年月日	内 容
H4.9~10	土地利用(農地)アンケート調査
H4.10.21	第2回評価委員会(諮問第1号土地評価基準・換地設計基準)
H4.11.19	第3回評価委員会(諮問第1号土地評価基準・換地設計基準、答申)
H4.12.2	第5回土地区画整理審議会(諮問第2号換地設計・土地評価基準、諮問第3号法第91・92・95条、答申)
H4.12.4	仙台港背後地における営農対策会議
H4.12.25	第6回土地区画整理審議会(公共団体施行スライド、事業の進捗状況等)
H5.1.8	「背後地ニュース(第11号)」を発行
H5.2.12~2.24	営農者の土地利用意向調査
H5.2.26	第7回土地区画整理審議会(換地設計の事例等)
H5.3末	一般住宅以外の建物(業務用建物)の用途不適格取調査実施
H5.4.1	事務所・事業推進係から補償係へ組織変更
H5.4.22	住宅地区説明会(甲区町内会)
H5.4.27	「背後地ニュース(第12号)」を発行
H5.5.13	第8回土地区画整理審議会(平成5年度事業計画、換地設計の進捗状況等)
H5.5.19	相談窓口開設(現地事務所)
H5.6.2	住宅地区説明会(沼向町内会)
H5.6.18	住宅地区現地説明会(甲区町内会)
H5.6.29	第9回土地区画整理審議会(用途地域変更等)
H5.8.24	第10回土地区画整理審議会(諮問第4号仮換地指定の軽微な変更、答申)
H5.9.1	造成工事着手
H5.9.7・9・10	仙台市都市計画変更(案)の説明会(会場:事務所)
H5.9.13	多賀城市都市計画変更(案)の説明会(会場:事務所)
H5.10.5	区画整理事業に伴う工事への協力について説明会(高砂区画整理組合事務所2F)
H5.10.8	事務所移転(1Fから2Fへ)
H5.10.20	「背後地ニュース(第13号)」を発行
H5.10.26	仙塩広域都市計画事業 用途地域変更縦覧(県告示第1137号)
~11.9	仙台市・多賀城市(特別用途地区、高度地区、防火地域及び準防火地域の縦覧)
H5.10.28	第4回評価委員会(諮問第2号土地評価基準変更、諮問第3号大規模画地、諮問第4号保留地の設定、答申)
H5.11.1	区画整理事業に伴う工事への協力について説明会(甲区公会堂)
H5.11.8	第11回土地区画整理審議会
	(諮問第5号土地評価基準変更、諮問第6号大規模画地、答申、諮問第7号換地設計)
H5.11.11	第12回土地区画整理審議会(諮問第7号換地設計)
H5.11.12	第13回土地区画整理審議会(諮問第7号換地設計)
H5.11.17	第14回土地区画整理審議会(諮問第7号換地設計)
H5.11.19	第15回土地区画整理審議会(諮問第7号換地設計)
H5.11.19	実施計画書の承認
H5.11.22	第16回土地区画整理審議会(諮問第7号換地設計)
H5.11.25	第17回土地区画整理審議会(諮問第7号換地設計)
H5.11.30	第18回土地区画整理審議会(諮問第7号換地設計)
H5.12.2	第19回土地区画整理審議会(諮問第7号換地設計、答申、仮換地の個別説明等)
H5.12.13~H6.1.19	仮換地の個別説明会開始(現地事務所)
H5.12.14	仙塩広域都市計画事業 用途地域変更決定(県告示第1314号)
H5.12.14	仙台市・多賀城市(特別用途地区、高度地区、防火地域及び準防火地域の決定)
H5.12.14~28	第1回事業計画変更の縦覧(宮城県庁) 縦覧者1名 意見書提出期間(H5.12.14~H6.1.11) 意見書なし
H6.1.21	第5回評価委員会(事業の進捗状況等)
H6.2.4	第1回事業計画変更認可
H6.2.18	第1回事業計画変更決定(県告示第167号)
H6.3.16	第20回土地区画整理審議会(諮問第8号換地設計修正、答申)
H6.3.22	第21回土地区画整理審議会(諮問第9号仮換地指定、答申)
H6.3.24・25	第22回土地区画整理審議会(移動審議会・横浜市)
H6.3.31	第1回仮換地指定(住宅地区、一部流通業務地区)
H6.4.14	「背後地ニュース(第14号)」を発行
H6.5.13	第23回土地区画整理審議会(諮問第10号評価員選任、答申)
H6.5.25・26	建設大臣に審査請求を提起
H6.5.31	第2回仮換地指定(流通業務地区)
H6.6.24	第6回評価委員会(平成6年度事業計画、評価委員会の運営)
H6.6.30	第3回仮換地指定(工業地区、センター地区)
H6.7.30	建設大臣に審査請求を提起
H6.8.3	建設大臣に審査請求を提起
H6.8.9	第24回土地区画整理審議会(知事懇談・仮換地指定状況)
H6.8.11	建設大臣に審査請求を提起
H6.8.23	仙台港背後地地区計画決定告示(仙台市告示第483~486号、多賀城市告示第48号)
H6.8.23	建設大臣に審査請求を提起
H6.8.25・26・29・31	建設大臣に審査請求を提起
H6.8.31	第4回仮換地指定
H6.9.22	第25回土地区画整理審議会(諮問第11号換地設計変更、諮問第12号仮換地指定修正及び変更、答申)
H6.10.31	第5回仮換地指定、仮換地指定取消
H6.11.18	「背後地ニュース(第15号)」を発行
H6.11.30	第26回土地区画整理審議会(諮問第13号評価員選任、答申、仮換地指定軽微な変更、工事施工状況)
H7.1.31	第7回評価委員会(平成6年度事業計画実施状況、工事施工状況)
H7.2.16	土地区画整理審議会懇談会(センター地区利用計画)
H7.3.10	第27回土地区画整理審議会(諮問第14号換地設計変更、諮問第15号仮換地指定変更、答申、仮換地指定軽微な変更)
H7.3.20	第6回仮換地指定・仮換地指定取消
H7.3.30	文化財調査現地事務所新築
H7.5.25	第28回土地区画整理審議会(平成7年度事業計画等)
H7.6.23	第29回土地区画整理審議会(工事施工状況、現地視察)
H7.8.14	「背後地ニュース(第16号)」を発行
H7.11.17~12.1	仙台港背後地整備関連企業等意向調査
H7.11.30・12.1	第30回土地区画整理審議会(移動審議会・新潟県長岡市)
H7.12.11	乗入れ及び取保管設置調査(住宅地区/12月15日まで)
H8.2.15	第8回評価委員会(平成7年度事業計画実施状況、工事施工状況)
H8.3.22	第31回土地区画整理審議会(諮問第16号換地設計の変更、諮問第17号仮換地指定の修正及び変更、答申、仮換地指定軽微な変更、企業等意向調査結果)
H8.4.1	事務所・工事係から工事第一係、工事第二係へ組織変更
H8.4.30	第7回仮換地指定・仮換地指定取消

年月日	内 容
H8. 6. 4	第32回土地区画整理審議会(諮問第18号評価員選任、答申、平成8年度事業計画、国際ゆめ交流博覧会、工事施工状況、現地視察)
H8. 6. 6	甲区地区説明会(会場:甲区集会所)
H8. 6. 13	沼向地区説明会(会場:雷神社)
H8. 6. 19	竹ノ内地区説明会(会場:現地事務所)
H8. 7. 1	「背後地ニュース(第17号)」を発行
H8. 7. 31	第9回評価員会(平成8年度事業計画、工事施工状況)
H8. 8. 30	第8回仮換地指定
H8. 9. 6	移転予定者説明会(住宅地区の一部、流通業務地区の一部)
H8. 10. 7	乗入れ施設等位置調査(10月9日まで)
H8. 11. 11	第33回土地区画整理審議会(仮換地指定軽微な変更・審議会選挙・都市計画変更〈区域拡大〉)
H8. 11. 15	審議会委員選挙公告
H8. 11. 26	学区境変更説明会(3町内会長等)
H8. 11. 27	「背後地ニュース(第18号)」を発行
H8. 11. 28	甲区地区説明会
H8. 12. 6	都市計画変更縦覧(土地区画再理事業の施行区域の拡大等/12月20日まで)
H8. 12. 20	背後地ニュース第19号発行(発行元:事務所)
H8. 12. 14	審議会委員選挙人名簿縦覧(12月27日まで)
H9. 1. 1	保留地処分要綱施行
H9. 1. 14	審議会委員選挙委員定数公告
H9. 2. 4	審議会委員選挙立候補者公告
H9. 2. 4	審議会委員選挙の投票を行わない旨の公告
H9. 2. 4	都市計画地方審議会(都市計画変更案件)
H9. 2. 6	第34回土地区画整理審議会(諮問第19号換地設計変更、諮問第20号仮換地指定修正及び変更、諮問第21号保留地設定、答申、仮換地指定軽微な変更、保留地処分要綱の概要)
H9. 2. 17	学区境変更説明会(3町内会長等)
H9. 2. 18	都市計画変更の決定(県告示第189号、第190号)
H9. 2. 25	審議会委員選挙当選人の公告
H9. 2. 28	地権者代表に対する説明会
H9. 2. 28	第9回仮換地指定・仮換地指定取消
H9. 3. 26	第35回土地区画整理審議会(当選決定書及び委嘱辞令交付、会長及び副会長選任、席次番号決定)
H9. 3. 27	三陸縦貫自動車道仙台台北IC開通
H9. 4. 21	事務所・補償係から補償第一係、補償第二係へ組織変更
H9. 4. 30	第10回仮換地指定
H9. 5. 20	第36回土地区画整理審議会(諮問第22号評価員選任、諮問第23号換地設計変更、諮問第24号仮換地指定修正及び変更、諮問第25号保留地設定変更、答申、仮換地指定軽微な変更、平成9年度事業計画及び工事施工状況)
H9. 5. 23	「背後地ニュース(第20号)」を発行
H9. 5. 26	学区境変更要望書提出
H9. 6. 11	第10回評価員会(平成9年度事業計画及び工事施工、評価員会の運営)
H9. 6. 30	甲区対策委員会より要望書提出
H9. 7. 15	宮城野区役所に対する事業説明会
H9. 7. 23	竹ノ内地区説明会(会場:現地事務所)
H9. 7. 25	県市連絡協議会
H9. 7. 29	沼向地区説明会(会場:雷神社)
H9. 7. 30	甲区地区説明会(会場:甲区集会所)
H9. 8. 12	第11回仮換地指定・仮換地指定取消
H9. 9. 1	学区境変更の公告
H9. 9. 2	第11回評価員会(諮問第5号保留地の売却価格について)
H9. 10. 27	住宅地区西地区の電力柱計画説明会(会場:現地事務所)
H9. 10. 28	住宅地区東地区の電力柱計画説明会(会場:大会議室)
H9. 10. 31	中野新町地権者説明会(会場:中野新町集会所)
H9. 11. 5	第37回土地区画整理審議会(諮問第26号換地設計変更、諮問第27号仮換地指定修正及び変更、答申、仮換地指定軽微な変更、第2回事業計画変更、意向調査)
H9. 11. 17	第12回仮換地指定・仮換地指定取消
H9. 11. 27	竹ノ内地区説明会
H9. 12. 8	第13回仮換地指定・仮換地指定取消
H9. 12. 18	第38回土地区画整理審議会(会長及び副会長選任、席次番号決定、諮問第28号換地設計変更、諮問第29号仮換地指定修正及び変更、答申、仮換地指定軽微な変更、事業計画変更、施行に関する条例変更)
H9. 12. 26	「背後地ニュース(第21号)」を発行
H10. 1. 8	和田地区地権者説明会
H10. 1. 20	第2回事業計画変更縦覧の公告(県告示第66号)
H10. 1. 20	第2回事業計画変更説明会(会場:夢メッセみやぎ/1月20日、21日)
H10. 1. 23	第2回事業計画変更の縦覧(宮城県庁、区画整理事務所/2月5日まで)
H10. 1. 29	仮換地の引渡し開始
H10. 2. 18	第12回評価員会(諮問第6号保留地の売却価格について)
H10. 3. 24	甲区地区説明会(会場:甲区集会所)
H10. 6. 2	第119回宮城県都市計画地方審議会 付議 同日付で意見書の不採択の議決がなされる
H10. 6. 24	第39回土地区画整理審議会
H10. 6. 30	甲区地区地権者説明会(平成10年度事業計画について)
H10. 7. 1	竹ノ内地区地権者説明会(平成10年度事業計画について)
H10. 7. 1	住宅地区におけるケーブルテレビ放送事業等協定書締結
H10. 7. 2	沼向地区地権者説明会(平成10年度事業計画について)
H10. 7. 8	事業計画(第2回)変更の認可
H10. 7. 31	事業計画(第2回)変更の決定
H10. 10. 5	実施計画書第1回変更承認
H10. 11. 16	「背後地ニュース(第22号)」を発行
H10. 11. 25	第14回仮換地指定・仮換地指定取消
H10. 11. 27	集約農地に関するアンケート
H10. 12. 17	第40回土地区画整理審議会
H11. 2. 12	第15回仮換地指定・仮換地指定取消
H11. 3. 11	第41回土地区画整理審議会
H11. 3. 12	第13回評価員会(諮問第7号保留地の売却価格について、評価員会の運営)
H11. 3. 31	第16回仮換地指定・仮換地指定取消
H11. 6. 4	第42回土地区画整理審議会
H11. 6. 29	甲区地区地権者説明会(平成11年度事業計画について)

年月日	内 容
H11. 6. 30	沼向・竹ノ内地区地権者説明会（平成11年度事業計画について）
H11. 7. 1	「背後地ニュース（第23号）」を発行
H11. 7. 28	第17回仮換地指定・仮換地指定取消
H11. 8. 27	第43回土地区画整理審議会
H11. 9. 14	第18回仮換地指定・仮換地指定取消
H11. 10. 25	「背後地ニュース（第24号）」発行
H11. 11. 10	第14回評価委員会（諮問第8号保留地の売却価格について、評価委員会の運営）
H11. 11. 12	「背後地ニュース（第25号）」を発行
H11. 12. 8	審議会委員（借地権の部）補欠選挙、選挙人名簿の縦覧開始（平成11年12月21日まで）
H11. 12. 27	第19回仮換地指定・仮換地指定取消
H12. 1. 12	借地権補欠選挙、立候補届・立候補推薦届の受付開始（平成12年1月21日まで）
H12. 2. 4	「背後地ニュース（第26号）」を発行
H12. 3. 24	第44回土地区画整理審議会
H12. 5. 29	第20回仮換地指定・仮換地指定取消
H12. 6. 6	甲区地区地権者説明会（平成12年度事業計画について）
H12. 6. 7	沼向・竹ノ内地区地権者説明会（平成12年度事業計画について）
H12. 6. 8	和田新町地権者説明会（平成12年度事業計画について）
H12. 6. 9	中野新町地権者説明会（平成12年度事業計画について）
H12. 6. 30	第21回仮換地指定・仮換地指定取消
H12. 7. 28	集約農地に関する説明会開催
H12. 8. 11	第45回土地区画整理審議会
H12. 8. 21	「背後地ニュース（第27号）」を発行
H12. 9. 21	第22回仮換地指定・仮換地指定取消
H12. 10. 27	第15回評価委員会（諮問第9号保留地の売却価格について、評価委員会の運営）
H12. 12. 7	第23回仮換地指定・仮換地指定取消
H13. 2. 23	第46回土地区画整理審議会
H13. 3. 6	第24回仮換地指定・仮換地指定取消
H13. 3. 16	第16回評価委員会（諮問第10号保留地の売却価格について、評価委員会の運営）
H13. 3. 23	「背後地ニュース（第28号）」を発行
H13. 4. 20	第25回仮換地指定・仮換地指定取消
H13. 4. 27	第47回土地区画整理審議会
H13. 6. 11	仙台港背後地センター地区土地利用促進プロジェクトチームによる検討
H13. 6. 15	「背後地ニュース（第29号）」を発行
H13. 6. 18	第26回仮換地指定・仮換地指定取消
H13. 7. 7	高柳遺跡現地説明会開催（主催：宮城県教育委員会）A=0.76ha
H13. 8. 29	第17回評価委員会（保留地土地価格比率表(案)について）
H13. 9. 4	第48回土地区画整理審議会
H13. 9. 6	センター地区土地利用促進に関する県市合同検討会開催（第1回）
～	～
H14. 1. 28	センター地区土地利用促進に関する県市合同検討会開催（第6回）
H13. 9. 19	第18回評価委員会（諮問第11号保留地の売却価格について）
H13. 9. 22	沼向遺跡現地説明会開催（主催：仙台市教育委員会）A= 0.82ha
H13. 10. 23	第27回仮換地指定・仮換地指定取消
H13. 10. 26	9号公園整備説明会（甲区、沼向・竹ノ内町内会）
H13. 10. 30	第28回仮換地指定・仮換地指定取消
H13. 11. 1	「背後地ニュース（第30号）」発行
H13. 11. 1	未来にはばたく「仙台港背後地」地区の愛称を募集（募集期間平成13年11月30日まで）
H13. 11. 9	土地区画整理審議会委員選挙期日の公告
H13. 11. 14	土地利用第1回勉強会の開催「土地活用意向と事業化の方向」（（財）日本不動産研究所）
H13. 11. 21	土地利用第2回勉強会の開催「共同事業（共同売却を含む）の推進のポイント」（（財）日本不動産研究所）
H13. 11. 26	第19回評価委員会（諮問第12号保留地の売却価格について）
H13. 11. 26	第20回評価委員会（諮問第13号保留地の売却価格について）
H13. 12. 5	土地利用第3回勉強会の開催「金沢の成功事例にみるヒント」（J A 金沢）
H13. 12. 8	土地区画審議会委員選挙（改選） 選挙人名簿の縦覧開始（平成13年12月21日まで）
H13. 12. 11	第29回仮換地指定・仮換地指定取消
H13. 12. 14	第49回土地区画整理審議会
H13. 12. 27	第30回仮換地指定・仮換地指定取消
H13. 12. 28	「背後地ニュース（第31号）」を発行
H14. 1. 16	土地区画審議会委員選挙（改選） 立候補届・立候補推薦届の受付開始（平成14年1月25日まで）
H14. 1. 23	9号公園整備説明会（甲区、沼向・竹ノ内町内会）
H14. 1. 25	第31回仮換地指定・仮換地指定取消
H14. 2. 8	背後地ニュース第32号発行 仙台港背後地地区の愛称「みなと仙台ゆめタウン」に決定
H14. 2. 22	保留地公募開始 新規分譲 全12区画（受付期間 平成14年2月26日まで）
H14. 3. 8	「背後地ニュース第33・34号」を発行
H14. 3. 12	センター地区土地利用計画案のパブリックインボルブメントを実施（意見募集期間 平成14年4月11日まで）
H14. 3. 15	「集約農地」の整備に関する説明会
H14. 3. 22	都市計画【特別用途地区】の変更案に関する説明会開催
H14. 3. 22	センター地区土地利用計画案の地権者説明会開催
H14. 3. 26	第50回土地区画整理審議会
H14. 4. 26	仙台港背後地センター地区土地利用計画案説明会（高砂地区町内会連合会）
H14. 5. 2	仙台港背後地センター地区土地利用計画案説明会（仙台商工会議所）第1回目
H14. 5. 7	仙台港背後地センター地区土地利用計画案説明会（仙台商工会議所）第2回目
H14. 5. 7	仙台港背後地センター地区土地利用計画案説明会（高砂商店会・福田町商店会）
H14. 5. 8	第32回仮換地指定・仮換地指定取消
H14. 5. 9	仙台港背後地センター地区土地利用計画案説明会（仙台商業政策協議会）
H14. 5. 10	仙台港背後地センター地区土地利用計画案説明会（臨港地区企業）
H14. 5. 28	地権者説明会（平成14年度事業計画について）
H14. 5. 29	仙台商工会議所 意見書提出
H14. 6. 3	仙台商業政策協議会 意見書提出
H14. 6. 24	第51回土地区画整理審議会
H14. 6. 12	センター地区土地利用促進に関する県市合同検討会開催（第7回）
H14. 7. 1	「背後地ニュース（第35号）」号発行
H14. 7. 1	9号公園管理引き継ぎ完了
H14. 7. 5	第33回仮換地指定・仮換地指定取消
H14. 7. 19	34ブロック土地の共同利活用個別意向調査開始（趣旨賛同場合は、換地情報提供の同意書提出を依頼）
H14. 7. 30	都市計画【特別用途地区】の変更案に関する説明会開催（主催：仙台市都市計画課）

年月日	内 容
H14. 8. 1	第34回仮換地指定・仮換地指定取消
H14. 8. 7	センター地区土地利用促進に関する東市合同検討会開催（第8回）
H14. 9. 17	34ブロック土地の共同利活用に関する勉強会を開催（県、JA仙台、34ブロック地権者）
H14. 9. 19	第21回評価委員会（諮問第14号保留地の売却価格について）
H14. 10. 9	「仙台港背後地センター地区まちづくり計画委員会」開催（第1回）
H14. 10. 30	「仙台港背後地センター地区まちづくり計画委員会」開催（第2回）
H14. 11. 12	第52回土地区画整理審議会
H14. 11. 19	「仙台港背後地センター地区まちづくり計画委員会」開催（第3回）
H14. 11. 28	第22回評価委員会（諮問第15号保留地の売却価格について）
H14. 12. 14	特別用途地域の都市計画変更（第三種特別業務地区から第六種特別業務地区に一部変更）
H14. 12. 19	第35回仮換地指定・仮換地指定取消
H15. 1. 19	「仙台港背後地センター地区まちづくり計画委員会」開催（第4回）
H15. 2. 10	7号公園管理引き継ぎ完了
H15. 2. 12	「背後地ニュース（第36号）」を発行
H15. 2. 18	第36回仮換地指定・仮換地指定取消
H15. 2. 28	平成14年度保留地一般公募受付開始 新規分譲 全19区画（受付期間 平成15年3月3日まで）
H15. 3. 19	第53回土地区画整理審議会
H15. 3. 24	「仙台港背後地センター地区まちづくり計画委員会」開催（第5回）
H15. 3. 26	34ブロック共同利用地権者会 設立総会（県、JA仙台、34ブロック地権者）
H15. 4. 24	第37回仮換地指定・仮換地指定取消
H15. 5. 27	東仙台地区地権者説明会（平成15年度事業計画について）
H15. 5. 28	沼向・竹ノ内地区地権者説明会（平成15年度事業計画について）
H15. 5. 29	甲区地区地権者説明会（平成15年度事業計画について）
H15. 5. 29	34ブロック共同利用地権者会 役員会（主催：JA仙台）
H15. 5. 30	中野新町地区地権者説明会（平成15年度事業計画について）
H15. 6. 11	第54回土地区画整理審議会
H15. 6. 10	「仙台港背後地センター地区まちづくり計画委員会」開催（第6回）【土地利用の原則】
H15. 6. 17	第23回評価委員会（諮問第16号保留地の売却価格について）
H15. 7. 17	第38回仮換地指定・仮換地指定取消
H15. 8. 1	保留地処分要綱の改正
H15. 9. 1	「背後地ニュース（第37号）」を発行
H15. 9. 10	第55回土地区画整理審議会
H15. 10. 3	平成15年度保留地一般公募受付開始 新規分譲 全7区画（受付期間 平成15年10月6日まで）
H15. 10. 8	第39回仮換地指定・仮換地指定取消
H15. 10. 9	第24回評価委員会（諮問第17号保留地の売却価格について）
H15. 11. 18	第40回仮換地指定・仮換地指定取消
H16. 3. 4	第56回土地区画整理審議会
H16. 3. 26	第41回仮換地指定・仮換地指定取消
H16. 5. 13	第42回仮換地指定・仮換地指定取消
H16. 6. 17	第57回土地区画整理審議会
H16. 7. 1	「背後地ニュース（第38号）」を発行
H16. 6. 23	沼向・竹ノ内地区地権者説明会（平成16年度事業計画について）
H16. 6. 24	中野新町地区地権者説明会（平成16年度事業計画について）
H16. 6. 24	甲区地区地権者説明会（平成16年度事業計画について）
H16. 6. 30	東仙台地区地権者説明会（平成16年度事業計画について）
H16. 7. 2	第25回評価委員会（諮問第18号保留地の売却価格について）
H16. 7. 28	第43回仮換地指定・仮換地指定取消
H16. 9. 16	第58回土地区画整理審議会
H16. 10. 1	第44回仮換地指定・仮換地指定取消
H16. 10. 4	平成16年度保留地一般公募受付開始 新規分譲 全7区画（受付期間 平成16年10月7日まで）
H16. 11. 11	35ブロックの土地共同利用について（県、進出希望企業、35ブロック地権者）
H16. 11. 25	第26回評価委員会（諮問第19号保留地の売却価格について）
H16. 11. 26	第45回仮換地指定・仮換地指定取消
H16. 12. 14	第46回仮換地指定・仮換地指定取消
H17. 2. 1	平成16年度保留地一般公募（第2回）受付開始 新規分譲 全6区画（受付期間 平成17年2月4日まで）
H17. 3. 29	第59回土地区画整理審議会
H17. 3. 30	第27回評価委員会（諮問第20号保留地の売却価格について）
H17. 5. 10	第47回仮換地指定・仮換地指定取消
H17. 5. 18	第48回仮換地指定・仮換地指定取消
H17. 6. 1	甲区地区地権者説明会（平成17年度事業計画について）
H17. 6. 2	沼向・竹ノ内地区地権者説明会（平成17年度事業計画について）
H17. 6. 2	中野新町地区地権者説明会（平成17年度事業計画について）
H17. 6. 6	第49回仮換地指定・仮換地指定取消
H16. 6. 8	第60回土地区画整理審議会
H17. 6. 10	東仙台地区地権者説明会（平成17年度事業計画について）
H17. 6. 17	事業計画（第3回）変更 地権者説明会（会場：夢メッセみやぎ）
H17. 6. 24	事業計画（第3回）変更案 縦覧の公告（宮城県告示第777号）
H17. 6. 24	平成17年度保留地一般公募受付開始 新規分譲 全14区画（受付期間 平成17年6月27日まで）
H17. 6. 27	事業計画（第3回）変更 縦覧（縦覧期間 平成17年7月10日まで）
H17. 6. 27	事業計画（第3回）変更 意見書の提出受付（提出期間 平成17年7月24日まで）
H17. 7. 28	第50回仮換地指定・仮換地指定取消
H17. 7. 29	第28回評価委員会（諮問第21号保留地の売却価格について）
H17. 9. 6	事業計画（第3回）変更 認可
H17. 9. 20	事業計画（第3回）変更 公告（宮城県告示第1061号）
H17. 9. 22	実施計画（第2回）変更 認可
H17. 9. 28	第51回仮換地指定・仮換地指定取消
H17. 10	センター地区から発生し高砂中央公園予定地に仮置きした土砂を最終処分場へ搬出することとして土壌分析を実施したところ最終処分場の受入基準超過が判明。
H17. 10. 6	第52回仮換地指定・仮換地指定取消
H17. 10. 14	35ブロックの土地利用説明会（県、進出希望企業、35ブロック地権者）
H17. 10. 27	第53回仮換地指定・仮換地指定取消
H17. 11. 10	飛散防止対策としてストックヤード内の仮置土をシートで被覆。
H17. 11. 16	「背後地ニュース（第39号）」を発行
H17. 11. 16	第54回仮換地指定・仮換地指定取消
H17. 12	汚染土壌の処理方法を検討するため、土壌汚染防止法に準拠した土壌調査を実施するとともに、搬出元にあったセンター地区の土壌調査に着手

年月日	内 容
H17.12.21	第61回土地区画整理審議会
H18.1.17	第29回評価員会(諮問第22号保留地の売却価格について、付保留地売却予定単価算定基準(案)の説明)
H18.1.17	第55回仮換地指定・仮換地指定取消
H18.2	センター地区の一次調査(表層調査)結果として、フッ素(溶出量)、ヒ素(溶出量・含有量)及び鉛(含有量)について基準超過が判明。引き続き汚染範囲(水平・垂直)の特定及び地下水の有無を確認する2次調査に着手
H18.2.17	第56回仮換地指定・仮換地指定取消
H18.3.10	第62回土地区画整理審議会
H18.3.15	第57回仮換地指定・仮換地指定取消
H18.3.16	第30回評価員会(諮問第23号保留地の売却価格について)
H18.3.20	平成17年度保留地一般公募(第2回)受付開始 新規分譲 全6区画(受付期間 平成18年3月29日まで)
H18.4.17	第58回仮換地指定・仮換地指定取消
H18.6.7	東仙台地区地権者説明会(平成18年度事業計画について)
H18.6.7	甲区地区地権者説明会(平成18年度事業計画について)
H18.6.8	沼向・竹ノ内地区地権者説明会(平成18年度事業計画について)
H18.6.8	中野新町地区地権者説明会(平成18年度事業計画について)
H18.6.22	第59回仮換地指定・仮換地指定取消
H18.6.23	第63回土地区画整理審議会
H18.9.14	第60回仮換地指定・仮換地指定取消
H18.9.21	第61回仮換地指定・仮換地指定取消
H18.10	7号、8号公園開園(施工 仙台市)
H18.10.31	土壌汚染結果について記者発表
H18.10.27	第64回土地区画整理審議会
H18.10.27	第62回仮換地指定・仮換地指定取消
H18.10.31	記者発表(事業提案募集) 事業提案募集要項配布(配布期間 平成18年11月17日まで)
H18.11.7	土地区画整理審議会委員選挙期日の公告
H18.11.7	記者発表(募集要項説明会開催)
H18.11.8	募集要項説明会 行政庁舎1階みやぎ広報室 参加人数74人(参加企業数43社)
H18.11.8	質疑の受付(受付期間 平成18年11月22日まで)
H18.11.13	「背後地ニュース(第40号)」を発行
H18.11.29	第31回評価員会(諮問第24号保留地の売却価格について、墓地跡地格差率(案)の説明)
H18.11.29	「背後地ニュース(第41号)」を発行
H18.11.29	質疑の回答期限(平成18年11月29日まで随時回答)
H18.12.1	応募登録受付開始(受付期間 平成18年12月8日まで) 結果6件登録
H18.12.11	第63回仮換地指定・仮換地指定取消
H18.12.12	土地区画審議会委員選挙(改選) 立候補届・立候補推薦届の受付開始(平成18年12月25日まで)
H19.1.17	土地区画審議会委員選挙(改選) 立候補届・立候補推薦届の受付開始(平成19年1月26日まで)
H19.1.24	事業提案書提出(提出期限 平成19年1月31日まで) 結果 4件提出
H19.1.31	第64回仮換地指定・仮換地指定取消
H19.2.1	記者発表(事業受付結果)
H19.2.2	投票を行わない旨の公告
H19.2.5	記者発表(提案の審査)
H19.2.14	総合評価有識者に対する説明(委員就任依頼、対策工の基本方針説明)
H19.2.15	プレゼンテーション【場所 仙台港国際ビジネスサポートセンター(アクセス)】【参加人数 約200人】
H19.2~3	有識者による意見・評価を参考として、主催者による審査
H19.2.15	仙台港背後地土地区画整理事業施行地内における仙台東部道路仙台港IC工に必要な用地の取得について覚書を締結
H19.2.19	平成18年度保留地一般公募受付開始 新規分譲 全4区画(受付期間 平成19年3月2日まで)
H19.2.20	総合評価有識者に対する説明(委員就任依頼、対策工の基本方針説明)
H19.2.22	仙台河川国道事務所協議(汚染土壌の受け入れ承認の確認及び今後の進め方について)
H19.3.2	総合評価有識者に対する説明(委員就任依頼、対策工の基本方針説明)
H19.3.6	総合評価有識者に委員就任依頼文を提出
H19.3.6	第65回仮換地指定・仮換地指定取消
H19.3.8	総合評価有識者から委嘱承認の回答
H19.3.9	第32回評価員会(諮問第25号保留地の売却価格について)
H19.3.16	第65回土地区画整理審議会
H19.3.20	第1回総合評価技術審査会
H19.3.22	主催者代表による協議【宮城県知事、仙台市長、宮城県公営事業管理者】
H19.3.27	記者発表(事業予定者記者発表)
H19.3.27	第66回仮換地指定・仮換地指定取消
H19.3.28	審査結果の発表【場所 宮城県庁知事室】
H19.4.9	入札公告・質問状受付
H19.5.22	第67回仮換地指定・仮換地指定取消
H19.5.30	記者発表(基本協定締結) 基本協定締結
H19.6.8	中野新町地区地権者説明会(平成19年度事業計画について)
H19.6.13	第2回総合評価技術審査会
H19.6.13	甲区地区地権者説明会(平成19年度事業計画について)
H19.6.14	沼向・竹ノ内地区地権者説明会(平成19年度事業計画について)
H19.6.19	東仙台地区地権者説明会(平成19年度事業計画について)
H19.7.2	改善技術提案締め切り(6社提出)
H19.7.6	第66回土地区画整理審議会
H19.7.12	仙台河川国道事務所協議(汚染土壌の仙台港IC用地への搬出について)
H19.7.27	第33回評価員会(諮問第28号保留地の売却価格について)
H19.7.27	第3回 総合評価技術審査
H19.8.1	仙台河川国道事務所協議(汚染土壌の仙台港IC用地への搬出について)
H19.8.15	「背後地ニュース(第42号)」を発行
H19.8.16	第68回仮換地指定・仮換地指定取消
H19.8.20	入札日、予定価格等追加公告
H19.9.8	仙台港背後地土壌汚染対策工に係る(仮称)仙台港インターチェンジ用地への盛土について(協議)【都市第329号】
H19.9.10	仙台港背後地土壌汚染対策工に係る(仮称)仙台港インターチェンジ用地への盛土について(回答)【国東整仙二調第58-2号】
H19.9.21	(仮称)仙台港インターチェンジ計画地への盛土材受け入れについて了承 入札
H19.9.25	総合評価方式の技術者ヒアリング
H19.10.1	建設工事入札委員会説明
H19.10.2	総合評価有識者説明(受注者決定に関する最終的な承認)、入札結果の公表

年月日	内 容
H19.10.4	事業用借地契約締結（センター地区24街区 契約相手先 三井不動産株式会社）
H19.10.4	第69回仮換地指定・仮換地指定取消
H19.10.8	「仙台港三井アウトレットパーク」起工式
H19.10.9	平成19年度保留地一般公募受付開始 新規分譲 全6区画（受付期間 平成19年10月19日まで）
H19.10.11	工事契約締結
H19.10.12	土壌汚染対策工事着手
H19.10.24	「背後地ニュース（号外）」を発行
H19.10.26	第67回土地区画整理審議会
H19.10.31	高砂駅蒲生線供用開始
H19.10.31	第70回仮換地指定・仮換地指定取消
H19.11.27	第71回仮換地指定・仮換地指定取消
H19.12.3	仙台港背後地土壌汚染対策工事に係る（仮称）仙台港インターチェンジ用地への盛土の施工について（協議）【都市第540号】
H19.12.6	仙台港背後地土壌汚染対策工事に係る（仮称）仙台港インターチェンジ用地への盛土の施工について（回答）【国東整仙二調第86号】 当該協議に係る土砂（汚染土壌不溶化土・鉛含有量超過土及び覆土）の盛土施工について了承
H19.12.12	第68回土地区画整理審議会
H19.12.14	第34回評価委員会（諮問第27号保留地の売却価格について、標準画地からの格差率の一部追加等について）
H19.12.14	第72回仮換地指定・仮換地指定取消
H20.1.9	第73回仮換地指定・仮換地指定取消
H20.1.25	第74回仮換地指定・仮換地指定取消
H20.1.28	平成19年度保留地一般公募（第2回）受付開始 新規分譲 全4区画（受付期間 平成20年2月8日まで）
H20.2.19	第75回仮換地指定・仮換地指定取消
H20.3.7	第76回仮換地指定・仮換地指定取消
H20.4.30	土壌汚染対策工事完成
H20.5.20	「背後地ニュース（第43号）」を発行
H20.5.23	第77回仮換地指定・仮換地指定取消
H20.6.13	東仙台地区地権者説明会（平成20年度事業計画について）
H20.6.16	沼向・竹ノ内地区地権者説明会（平成20年度事業計画について）
H20.6.20	中野新町地区地権者説明会（平成20年度事業計画について）
H20.6.23	甲区地区地権者説明会（平成20年度事業計画について）
H20.6.27	第69回土地区画整理審議会
H20.6.30	第35回評価委員会（諮問第28号保留地の売却価格について、画地条件における階段状の不整形地の格差修正率の追加）
H20.7	仙台港インターチェンジ工事着手
H20.7.15	第78回仮換地指定・仮換地指定取消
H20.8.27	第79回仮換地指定・仮換地指定取消
H20.9.3	第80回仮換地指定・仮換地指定取消
H20.9.9	オール電化住宅ミュージアム・エコノハ竣工
H20.9.11	ポートセンター南線全線開通
H20.9.12	三井アウトレットパーク仙台港オープン（24街区）
H20.9.29	第81回仮換地指定・仮換地指定取消
H20.10.14	仙台港背後地土地区画整理事業施行地内における仙台東部道路仙台港IC工事に必要な用地の取得について、変更覚書を締結
H20.10.14	第82回仮換地指定・仮換地指定取消
H20.10.31	事業用定期借地権設定契約の締結（センター地区25街区 契約相手先 株式会社カインズ）
H20.10.31	第70回土地区画整理審議会
H20.11.7	第36回評価委員会（諮問第29号保留地の売却価格について）
H20.11.25	センター地区36街区内市有地 仙台市公募開始
H20.12.3	第83回仮換地指定・仮換地指定取消
H20.12.22	8号公園管理引き継ぎ完了
H21.1.20	第37回評価委員会（諮問第30号保留地の売却価格について）
H21.1.20	第84回仮換地指定・仮換地指定取消
H21.1.30	センター地区36街区内市有地 落札者決定
H21.2.2	平成20年度保留地一般公募受付開始 新規分譲 全6区画（受付期間 平成21年2月13日まで）
H21.3.2	第38回評価委員会（諮問第31号保留地の売却価格について）
H21.3.13	第71回土地区画整理審議会
H21.3.17	第85回仮換地指定・仮換地指定取消
H21.3.31	高砂中央公園の管理引き継ぎ完了
H21.5.27	カインズホーム仙台港店オープン
H21.6.4	沼向・竹ノ内地区地権者説明会（平成21年度事業計画について）
H21.6.5	甲区地区地権者説明会（平成21年度事業計画について）
H21.6.9	中野新町地区地権者説明会（平成21年度事業計画について）
H21.6.19	背後地ニュース44号
H21.7.14	第86回仮換地指定・仮換地指定取消
H21.7.24	第72回土地区画整理審議会
H21.7.31	第39回評価委員会（諮問第32号保留地の売却価格について、画地条件における敷地形状の不整形地の格差修正率の追加）
H21.9.28	第87回仮換地指定・仮換地指定取消
H21.10.19	平成21年度保留地一般公募受付開始 新規分譲 全11区画（受付期間 平成21年10月30日まで）
H21.11.27	第88回仮換地指定・仮換地指定取消
H21.12.1	第89回仮換地指定・仮換地指定取消
H21.12.18	第73回土地区画整理審議会
H21.12.21	第90回仮換地指定・仮換地指定取消
H22.1.18	第40回評価委員会（諮問第33号保留地の売却価格について）
H22.1.29	東京インテリアオープン（センター地区35街区）
H22.1.13	第91回仮換地指定・仮換地指定取消
H22.2.4	住宅地区におけるケーブルテレビ放送事業等協定書廃止
H22.2.16	第41回評価委員会（諮問第34号保留地の売却価格について）
H22.2.17	第92回仮換地指定・仮換地指定取消
H22.3.9	第93回仮換地指定・仮換地指定取消
H22.3.12	第74回土地区画整理審議会
H22.3.17	第94回仮換地指定・仮換地指定取消
H22.3.23	平成21年度保留地一般公募受付開始 新規分譲 全6区画（受付期間 平成21年4月2日まで）
H22.3.24	港北工業幹線開通
H22.5.21	第75回土地区画整理審議会
H22.5.26	第42回評価委員会（諮問第35号保留地の売却価格について、画地条件における文化財包蔵地及び敷地形状の不整形地の格差修正率の追加）
H22.6.21	沼向・竹ノ内地区地権者説明会（平成22年度事業計画について）
H22.6.23	甲区地区地権者説明会（平成22年度事業計画について）

年月日	内 容
H22. 6. 25	中野新町地区地権者説明会（平成22年度事業計画について）
H22. 8. 10	第95回仮換地指定・仮換地指定取消
H22. 9. 13	第96回仮換地指定・仮換地指定取消
H22. 10. 22	第76回土地区画整理審議会
H22. 10. 28	第97回仮換地指定・仮換地指定取消
H22. 10. 29	ニトリ オープン
H22. 10. 27	海の見える大通り線全線開通
H22. 11. 26	第43回評価委員会（諮問第36号保留地の売却価格について）
H23. 1. 21	第77回土地区画整理審議会
H23. 2. 1	第44回評価委員会（諮問第37号保留地の売却価格について）
H23. 2. 4	事業計画（第4回）変更 地元説明会
H23. 2. 10	第98回仮換地指定・仮換地指定取消
H23. 2. 14	事業計画（第4回）変更 縦覧（縦覧期間 平成23年2月27日まで）
H23. 2. 14	事業計画（第4回）変更 意見書の提出受付（提出期間 平成23年3月13日まで）
H23. 2. 18	新町界・町名検討会（第1回）
H23. 2. 25	「背後地ニュース（45号）」を発行
H23. 3. 11	東北地方太平洋沖地震（震源：三陸沖、規模：Mw9.0、震度：6強）
H23. 3. 11	
14:46	東北地方太平洋沖地震（震源：三陸沖、規模：Mw9.0、震度：6強）
14:49	太平洋沿岸に大津波警報発令
14:50	土木部BCPIに基づき安否確認、庁舎確認を実施
14:50	全職員19人のうち、当初2人の職員の安否確認ができなかったが、夜10時に全員の無事を確認
	執務室（アクセル3階）：壁に亀裂、事務機器・書類などが脱落散乱、停電、断水
15:00	事務所建物（アクセル）の安全性に疑いがあったため、屋外駐車場へ一時避難
15:30	津波からの危険回避と事務所建物の安全確認により、アクセル3階の執務室に戻って非常配備
16:00	アクセル1階に被災車両やがれき等が大量に流入
	執務室も開放し、「夢メッセ」イベント主催者等と協力して一般避難者へ対応（防寒、飲料水等）
H23. 3. 12	
午前	職員による地区内の被災状況調査（徒歩）
	※地震により、車道・歩道の亀裂・段差・陥没、マンホールの隆起等が多数発生
	※津波により、建物・道路構造物等の倒壊・破損、被災車両・がれき・土砂等が多数散乱・堆積
午後	職員全員が、アクセルからJR陸前高砂駅へ徒歩で移動、JR陸前高砂駅から仙台土木事務所へ、公用車を借用して移動
	仙台土木事務所の会議室を借りて、そのまま非常配備を継続（※仙台土木事務所会議室での仮事務所は5月11日まで）
H23. 3. 13～	職員及び地区内管理委託業者による被災状況調査
H23. 3. 14	緊急物資輸送路を確保するため、幹線道路（センター地区）の被災車両・がれき等を撤去
H23. 3. 16	ホームページに「仮事務所の連絡先」と「東日本大震災への対応」を掲載
H23. 3. 17	地区内の道路等応急復旧工事に着手
H23. 3. 23	仮換地証明等の各種証明・申請業務を再開
H23. 3. 28	道路等に放置された被災車両の仮置き場への移動を開始
H23. 3. 31	ホームページに「被災箇所の応急復旧の状況（写真等）」を掲載
H23. 4. 5	道路及び下水道の災害調査・測量を開始
H23. 4. 13	道路等に放置された被災車両の仮置き場への移動を概ね完了
H23. 4. 23	公共用地内のがれき・土砂等の撤去を概ね完了、地区内道路が全面通行可
H23. 5. 10	事業計画（第4回）変更 認可
H23. 5. 12	仙台土木事務所から宮城県多賀城分庁舎3階へ事務所を移転
H23. 5. 13	ホームページに「仮置きした被災車両（ナンバー等）」を掲載
H23. 5. 27	事業計画（第4回）変更 公告（宮城県告示第409号）
H23. 5. 27	実施計画（第3回）変更 受理
H23. 6. 3	第99回仮換地指定・仮換地指定取消
H23. 6. 6～6. 10	都市災害第1次査定（街路2件）
H23. 6. 14	中野新町地区地権者説明会（平成23年度事業計画について）
H23. 6. 15	沼向・竹ノ内地区地権者説明会（平成23年度事業計画について）
H23. 6. 16	甲区地区地権者説明会（平成23年度事業計画について）
H23. 6. 20	平成23年度 保留地一般公募受付開始 新規分譲 全7区画（受付期間 平成23年7月1日まで）
H23. 6. 22	第100回仮換地指定・仮換地指定取消
H23. 6. 25～6. 26	仙台港エリア復興記念イベント「マルシェ・ジャポニn仙台港」を開催
H23. 7. 11～7. 15	都市災害第3次査定（街路5件）
H23. 7. 25	都市計画道路「海の見える大通り線」の応急本工事完了
H23. 8. 11～8. 14	仙台港エリア復興イベント「with LIGHT UP NIPPON」を開催
H23. 9. 21	保留地の売買契約【37B-11L】
H23. 9. 26～9. 30	下水道災害第8次査定（下水道3件）
H23. 9. 30	第78回仙台港背後地土地区画整理審議会を開催（評価委員の選任、換地設計の変更等）
H23. 10. 3～10. 7	都市災害第4次査定（街路2件）
H23. 10. 11～10. 14	下水道災害第9次査定（下水道4件）
H23. 10. 31	平成23年度 保留地一般公募（第2回）受付開始 新規分譲 全1区画（受付期間 平成23年11月11日まで）
H23. 11. 7～11. 11	下水道災害第11次査定（下水道3件）
H23. 11. 8	第101回仮換地指定・仮換地指定取消
H23. 11. 10	『H23年度 宮城県企業立地セミナー in Nagoya』に参加
H23. 11. 17	第102回仮換地指定・仮換地指定取消
H23. 12. 5～12. 9	下水道災害第12次査定（下水道2件）
H23. 12. 9	「背後地ニュース（第46号）」を発行
H24. 1. 15	沼向・竹ノ内地区第2回地権者説明会（平成23年度事業計画について）
H24. 1. 19	パンフレット「仙台港背後地地区における津波対策（暫定版）」を作成し、安全宣言
H24. 1. 20	海の見える大通り線等の照明施設の工事完成
H24. 1. 20	第103回仮換地指定・仮換地指定取消
H24. 2. 3	「背後地ニュース（号外）」発行
H24. 2. 3	保留地の売買契約【101B-1L】
H24. 2. 8	保留地の売買契約【89B-3L】
H24. 2. 10	『平成23年度仙台国際貿易港首都圏セミナー』に参加
H24. 2. 20	保留地の売買契約【93B-21L】
H24. 3. 21	第79回 仙台港背後地土地区画整理審議会を開催（改選に伴う必要事項の決定について、換地設計の変更等）
H24. 3. 30	第104回仮換地指定・仮換地指定取消
H24. 4. 3	保留地分譲情報の更新（最新の保留地分譲情報をホームページに掲載）
H24. 5. 18	安全連絡協議会の発足【9工区、7社】、合同会議（第1回）
H24. 5. 29	保留地の売買契約【48B-24L】
H24. 5. 30	H24年度事業概要をホームページに掲載

年月日	内 容
H24. 6. 20	安全連絡協議会合同会議（第2回）、合同パトロール（第1回）
H24. 6. 21	行政界変更に係る打合せ（仙台市、多賀城市）
H24. 6. 27	沼向・竹ノ内地区地権者説明会を開催（災害復旧への取組み等について説明）
H24. 6. 28	中野新町地区地権者説明会を開催（災害復旧への取組み等について説明）
H24. 6. 29	甲区地区地権者説明会を開催（災害復旧への取組み等について説明）
H24. 6. 29	住宅地区の道路災害復旧工事が概成
H24. 7. 2	測量協議会の発足【6工区、4社】
H24. 7. 19	『H24年度 宮城県企業立地セミナー in Nagoya』に参加
H24. 7. 23	事業に伴う多賀城市との境界変更に関する説明会（仙台市）
H24. 7. 24	行政界変更に係る境界立会（仙台市、多賀城市）
H24. 7. 27	保留地分譲情報の更新（最新の保留地分譲情報をホームページに掲載）
H24. 8. 1	測量協議会（第1回）
H24. 8. 9	新町界・町名検討会（第2回）
H24. 8. 9	保留地分譲情報の更新（最新の保留地分譲情報をホームページに掲載）
H24. 8. 9	保留地の売買契約【93B-14L】
H24. 8. 20	「仙台港背後地復興だより（第1号）」を発行
H24. 8. 23	第105回仮換地指定・仮換地指定取消
H24. 8. 31	新・町界町名変更に係る打合せ（仙台市）
H24. 9. 6	測量協議会（第2回）
H24. 9. 10	保留地の売買契約【30B-12L】
H24. 9. 18	保留地の売買契約【31B-26L】
H24. 9. 20	安全連絡協議会合同会議（第3回）、合同パトロール（第2回）
H24. 9. 30	1号公園管理引き継ぎ完了
H24. 10. 2	測量協議会（第3回）
H24. 10. 17	保留地の売買契約【5B-4L】
H24. 10. 25	測量協議会（第4回）
H24. 10. 29	新・町界町名アンケート調査実施
H24. 10. 31	地区内の街区出来形確認測量概成
H24. 11. 8	測量協議会（第5回）
H24. 11. 15	保留地の売買契約【17B-3L】
H24. 11. 22	工業地区（産業道路南側）の下水道工事が完成
H24. 11. 29	甲区町内会説明会を開催（新町界・町名案について説明）
H24. 11. 30	沼向町内会説明会を開催（新町界・町名案について説明）
H24. 11. 30	測量協議会（第6回）
H24. 12. 1	仙台港IC開通
H24. 12. 3	仙台港ICの開通に合わせて「復旧・復興の記録」を発行
H24. 12. 6	測量協議会（第7回）
H24. 12. 19	新町界・町名検討会（第3回）を開催
H24. 12. 19	保留地の売買契約【86B-3L、87B-22L、98B-1L、99B-4L、101B-7L、101-8L、101B-9L】
H24. 12. 20	「仙台港背後地復興だより（第2号）」を発行
H24. 12. 20	保留地分譲情報の更新（最新の保留地分譲情報をホームページに掲載）
H24. 12. 20	安全連絡協議会合同会議（第4回）、合同パトロール（第3回）
H25. 1. 10	測量協議会（第8回）（1工区追加）
H25. 1. 18	「背後地ニュース（号外）」を発行（新町界・町名案に関するアンケート結果についてお知らせ）
H25. 1. 29	第80回仙台港背後地土地区画整理審議会を開催（新町界・町名の施行者案決定、換地設計の変更等）
H25. 2. 4	保留地の売買契約【51B-30L】
H25. 2. 7	測量協議会（第9回）
H25. 2. 6	『平成24年度仙台国際貿易港首都圏セミナー』に参加
H25. 2. 18	保留地の売買契約【8B-4-2L】
H25. 3. 7	測量協議会（第10回）
H25. 3. 15	第81回仙台港背後地土地区画整理審議会を開催（換地設計の変更等）
H25. 3. 19	センター地区及び住宅地区の道路災害復旧工事が完成
H25. 3. 21	「背後地ニュース（第47号）」を発行
H25. 3. 28	第106回仮換地指定・仮換地指定取消
H25. 4. 2	保留地の売買契約【2B-4L】
H25. 4. 9	「仙台港背後地復興だより（第3号）」を発行
H25. 4. 11	測量協議会（第11回）
H25. 4. 22	行政界変更（市の境界変更）に係る告示【総務省告示第194号】（効力発生日：H25. 7. 1） 町界町名変更申請【仙台市】
H25. 4. 23	安全連絡協議会合同会議（第5回）、合同パトロール（第4回）
H25. 5. 9	測量協議会（第12回）
H25. 5. 10	町界町名変更申請【多賀城市】
H25. 5. 13	第107回仮換地指定・仮換地指定取消
H25. 5. 21	第82回仙台港背後地土地区画整理審議会を開催（評価員の選任、事業計画（第5回変更案）等）
H25. 5. 22	沼向・竹ノ内地区地権者説明会を開催（災害復旧への取組み等について説明）
H25. 5. 23	工業地区の下水道災害復旧工事が完成
H25. 5. 23	甲区地区地権者説明会を開催（災害復旧への取組み等について説明）
H25. 5. 26	第45回評価員会（諮問第38号保留地の売却価格について）
H25. 5. 29	保留地の売買契約【51B-12L】
H25. 5. 29	保留地の売買契約【39B-7L】
H25. 5. 31	事業計画（第5回変更）の公告【宮城県告示第490号】
H25. 6. 6	測量協議会（第13回）
H25. 6. 7	実施計画書（第4回）変更受理
H25. 6. 12	町界町名変更原案可決【平成25年第2回多賀城市議会定例会】
H25. 6. 20	工業地区の道路災害復旧工事が完成
H25. 6. 21	「仙台港背後地復興だより（第4号）」を発行
H25. 6. 25	町界町名変更原案可決【仙台市議会平成25年第2回定例会】
H25. 7. 3	第45回評価員会の開催（保留地の販売価格の諮問）
H25. 7. 4	測量協議会（第14回）
H25. 7. 8	「仙台港背後地復興だより（第5号）」を発行
H25. 7. 19	保留地の売買契約【1B-6L】
H25. 7. 31	保留地の売買契約【46B-7L】
H25. 8. 5	測量協議会（第15回）
H25. 8. 8	保留地の売買契約【37B-7L】
H25. 8. 23	地区内の道路災害復旧工事が完成
H25. 9. 5	「仙台港背後地復興だより（第6号）」を発行

年月日	内 容
H25. 9. 10	保留地の売買契約【38B-4L】
H25. 9. 18	第108回仮換地指定・仮換地指定取消
H25. 9. 26	保留地の売買契約【23B-1-4L】【23-1B-7L】
H25. 10. 4	測量協議会（第16回）
H25. 10. 7	保留地の売買契約【38B-2L】
H25. 10. 22	市道認定会議路線全体会議【庄権上杉ビル2階会議室】
H25. 10. 28	「（一社）建設コンサルタンツ協会設立50周年記念植樹式」に出席
H25. 10. 30	「仙台港背後地復興だより（第7号）」を発行
H25. 10. 30	地区内の下水道災害復旧工事が完成 → 地区内の災害復旧工事が全区において完成
H25. 10. 31	保留地の売買契約【107B-1L】
H25. 11. 12	「仙台港背後地復興だより（第8号）」を発行
H25. 11. 18	「H25年度 宮城県企業立地セミナー in Nagoya」に参加
H25. 11. 22	地区内の出来形確認測が完了
H25. 11. 26	「背後地ニュース（第48号）」を発行
H25. 11. 28	保留地の売買契約【31B-19L】
H25. 12. 2	第46回評価委員会の開催（指数1個当たり単価（案）等の諮問）
H25. 12. 9	道路施設完了検査（仙台市道路局道路部道路管理課）
H25. 12. 18	第83回仙台港背後地土地地区画整理審議会を開催（評価員の選任、換地設計の変更等）
H26. 1. 20	第47回評価委員会（諮問第41号保留地の売却価格について）
H26. 2. 17	「換地計画（案）のお知らせ」に関する個別説明会を実施（～H26. 3. 19）
H26. 2. 17	第109回仮換地指定・仮換地指定取消
H26. 2. 28	保留地の売買契約【13B-4L】
H26. 3. 4	下水道施設完了検査（仙台市建設局下水道経営部下水道計画課）
H26. 3. 17	保留地の販売開始（Q-1～Q-3）
H26. 3. 24	公共施設用地の消滅、帰属について（協議） 宮城県土木部道路課→H26. 3. 31回答 宮城県土木部港湾課→H26. 3. 28回答 宮城県総務部財産利用推進室→H26. 3. 26回答 宮城県企業局公営事業課→H26. 3. 31回答 仙台市建設局道路部道路管理課→H26. 3. 27回答 仙台市経済局農林土木課→H26. 3. 27回答 仙台市建設局百年の杜推進部公園課→H26. 4. 15回答 仙台市財政局理財部財産管理課→H26. 3. 31回答 多賀城市建設部道路公園課→H26. 3. 31回答
H26. 4. 14	仙塩広域都市計画事業仙台港背後地土地地区画整理事業の事業計画において定める設計の概要の変更の認可について（協議）
H26. 4. 18	第84回仙台港背後地土地地区画整理審議会を開催（事業計画（第6回変更案）等）
H26. 4. 21	事業計画（第6回変更）地元説明会及び事業計画の縦覧についての案内文を関係権利者へ送付
H26. 4. 23	仙塩広域都市計画事業仙台港背後地土地地区画整理事業の事業計画において定める設計の概要の変更の認可について（回答）
H26. 4. 23	保留地の売買契約【49B-1L】
H26. 5. 1	事業計画（第6回変更）地元説明会開催。 場所【多賀城文化センター（小ホール）】、時間：昼の部「午後2時」から、夜の部「午後6時」から
H26. 5. 2	事業計画（第6回変更）の縦覧について宮城県公報掲載（宮城県告示第435号）
H26. 5. 7	「換地計画（案）の換地分割」について対象地権者に対し最終お知らせ文を送付
H26. 5. 8	事業計画（第6回変更）縦覧開始。縦覧期間：平成26年5月8日から平成26年5月21日まで 縦覧場所：宮城県仙台港背後地土地地区画整理事務所、宮城県土木部都市計画課 意見書提出期間：平成26年5月8日から平成26年6月4日まで 【縦覧者：5人、意見書の提出：なし】
H26. 5. 12	背後地ニュース号外（web版）（第6回事業計画変更について）
H26. 5. 24	保留地の売買契約【19B-4L】
H26. 5. 29	保留地の売買契約【44B-19L】
H26. 6. 4	第110回仮換地指定・仮換地指定取消
H26. 6. 10	事業計画（第6回変更）認可
H26. 6. 10	第85回 仙台港背後地土地地区画整理審議会を開催（換地計画について）
H26. 6. 12	甲地区地権者説明会を開催（平成26年度事業概要について）
H26. 6. 13	沼向・竹ノ内地区地権者説明会を開催（平成26年度事業概要について）
H26. 6. 17	事業計画（第6回変更）の公告（宮城県告示第551号）
H26. 6. 19	道路施設管理引継検査（宮城県仙台土木事務所）
H26. 6. 23	換地計画の縦覧についての案内文を関係権利者へ送付
H26. 6. 24	換地計画の縦覧について宮城県公報へ掲載（宮城県告示第571号）
H26. 6. 26	換地計画の縦覧開始。縦覧期間：平成26年6月26日から平成26年7月9日まで【縦覧者：42人、意見書提出：なし】
H26. 7. 4	第111回仮換地指定・仮換地指定取消
H26. 7. 9	地区内企業に対し現住所確認調査依頼書を送付
H26. 7. 14	換地計画の決定（都市第235号）
H26. 7. 29	「保留地確定面積及び売買代金精算額の事前お知らせ」について送付
H26. 8. 1	換地処分通知の発送。（都市第236号） 総数1375通
H26. 8. 18	保留地の売買契約【43B-5L】【43B-4】
H26. 8. 28	書類の送付にかえて掲示されている旨の公告（公示送達）手続開始。
H26. 8. 28	保留地の売買契約【16B-4L】
H26. 9. 2	施行地区内（甲区集会所）への図書の掲示（公示送達）。
H26. 9. 3	仙台市、多賀城市、さいたま市に対し、公示送達の依頼文送付。
H26. 9. 9	公示送達宮城県公報掲載（公告）
H26. 9. 9	保留地の売買契約【28B-2L】
H26. 9. 22	公示送達回答 仙台市：掲示期間 平成26年9月12日から平成26年9月22日 多賀城市：掲示期間 平成26年9月9日から10日間 さいたま市：掲示期間 平成26年9月22日から10日間
H26. 9. 30	「宅地以外の帰属又は宅地以外の土地に関する権利の消滅」受理 宮城県土木部道路課、港湾課、総務部管財課、企業局、多賀城市建設部道路公園課
H26. 10. 1	多賀城市告示第111-3号：町の区域の変更効力発生日の公告（換地処分の公告のあった日の翌日）
H26. 10. 1	「宅地以外の帰属又は宅地以外の土地に関する権利の消滅」受理 仙台市建設局道路部道路管理課、百年の杜推進部公園課、経済局農林部農林土木課、財政局理財部財産管理課
H26. 10. 8	地区内企業に対し「住所変更について」のお知らせ文書の送付
H26. 10. 8	道路施設管理引継検査（多賀城市道路公園課）
H26. 10. 12	公示送達手続完了（換地処分通知が到達したとみなす日）
H26. 10. 15	地区内居住者に対し「住所変更について」のお知らせ文書の送付
H26. 10. 15	下水道施設管理引継受領（多賀城市）
H26. 10. 17	換地処分完了届の提出

年月日	内 容
H26.10.20	「町の区域を新たに画する件等について（通知）【仙台市】
H26.10.20	道路施設管理引受書受領（多賀城市）
H26.10.20	保留地の売買契約【1B-7L】
H26.10.28	保留地の売買契約【16B-1L】
H26.10.31	換地処分公告（宮城県公報掲載）
H26.10.31	換地処分公告の通知（仙台法務局）
H26.11.1	換地処分の効力発生日
H26.11.4	換地処分による土地・建物登記嘱託書提出（仙台法務局、仙台法務局塩竈支局）
H26.11.4	抵当権等その他権利者に対して「換地処分公告について」お知らせ文書を送付
H26.11.4	贈与税並びに相続税の納税猶予を受ける農地について「お知らせ文書を送付
H26.11.6	地区内居住者以外の権利者に対して「換地処分公告について」お知らせ文書を送付
H26.11.10	竣工式
H26.11.10	（都）清水沢多賀城線引継・部分供用開始（宮城県仙台土木事務所）
H26.11.25	保留地の売買契約【51B-8L】【6B-6L】
H26.11.26	「交付金供託不要の申出について」照会文書を送付
H26.12.5	「相続登記未了の土地の交付清算金に関する手続き」「相続登記未了の土地の徴収清算金に関する手続き」について送付
H26.12.15	公園施設完了検査（仙台市建設局百年の杜推進部公園課）
H26.12.18	「相続登記未了の土地の交付清算金に関する清算金債権の相続届の書き方」 「相続登記未了の土地の徴収清算金に関する清算金債務の承継届の書き方」 「仙台港背後地土地区画整理事業地区内の土地・建物登記の所有権変更手続きについて」送付
H26.12.19	「保留地の地積確定及び町名地番の変更について」「保留地売買代金精算額の確定について」送付
H26.12.24	道路施設是正完了検査（仙台市道路局道路部道路管理課）
H27.2.2	清算金額通知発送
H27.2.9	公共事業用資産の買い取り等証明書
H27.3.9	区画整理登記の完了について（関係権利者全員に送付）
H27.3.9	区画整理登記に伴う「登記識別情報通知」について（送付）仙土区第324号