

今後の予定について

令和5年3月22日

宮城県復興・危機管理部防災推進課

時 期		検討項目
令和3年度	7月	第1回部会 実施方針
	2月	第2回部会 対象地震選定
令和4年度	8月	第3回部会 地震動計算 津波計算
	12月	第4回部会 中間報告書（地震動・津波計算結果までのとりまとめ） 人的・建物被害
	3月 （今回）	第5回部会 ライフライン、インフラ等被害 経済的被害額 被災直後～数ヶ月後にかけての被害の様相（災害シナリオ）
令和5年度	次回 （最終）	第6回部会 防災対策の検討，減災目標の設定 最終報告書
		（県防災会議，幹事会） 調査結果の報告



地域防災計画変更
みやぎ震災対策アクションプラン策定