


東日本台風関連 丸森霊山線災害復旧進捗状況のお知らせ

令和2年8月1日 宮城県大河原土木事務所

令和元年東日本台風（台風19号）により甚大な被害を受けた県道丸森霊山線については、5月7日より本格的な災害復旧工事に着手し、現在、崩れた法面の復旧工事等を行っています。
また、県では、丸森霊山線通行止め期間の迂回路となる町道古田峠線について、7月1日より維持管理代行を開始し、台風19号で路面が損傷した箇所への舗装補修を7月21日に完了しました。
引き続き、一層の安全確保に努めてまいりますので、皆さまの御理解と御協力をお願いします。

【町道古田峠線 維持管理状況】

台風19号で路面が損傷した箇所の舗装補修が完了しました



箇所① 北山西付近における舗装状況




箇所② 北山橋付近における舗装状況



【丸森霊山線道路災害復旧事業 進捗状況】

崩れた法面の復旧工事を行っています



【丸森霊山線道路災害復旧事業 工事状況】

写真① 不動尊公園キャンプ場付近



伐採・伐木作業

写真② 法面崩落箇所



法面整形作業



法面植生状況

写真③ 法面崩落箇所



伐採・伐木作業



金網・崩土撤去



金網・崩土運搬

（問い合わせ先）

・町道古田峠線の維持管理に関すること
 宮城県大河原土木事務所道路管理班
 電話 0224-53-3917
 FAX 0224-53-8090
 メール okbdkdk@pref.miyagi.lg.jp

・丸森霊山線の復旧工事に関すること
 宮城県大河原土木事務所道路建設第一班
 電話 0224-53-3912
 FAX 0224-53-8090
 メール okbdkon@pref.miyagi.lg.jp