

釜房ダム貯水池湖沼水質保全計画（第7期）策定スケジュール

1 これまでの経緯

| | |
|--------------|--|
| 令和3年11月11日 | 環境審議会 諮問 |
| 令和4年 1月12日 | 水質専門委員会議① ○第6期計画 現況評価 ○第7期計画 骨子案審議 |
| 令和4年 5月25日 | 水質専門委員会議② ○第7期計画素案 等 |
| 令和4年 7月25日 | 水質専門委員会議③ ○第6期計画 評価結果 ○第7期計画中間案 等 |
| 同 日 | 環境審議会 中間報告 |
| 令和4年 8月 9日から | パブリックコメント手続 |
| 令和4年 9月 8日まで | |
| 令和4年 9月20日 | 関係機関意見照会 |

2 今後のスケジュール

| 事 項 | 日 程 |
|----------------------------------|----------------------|
| 水質専門委員会議④ ○第7期計画最終案 審議 | 10月25日 |
| 会議意見反映 | |
| 水質専門委員会議⑤ | 書面開催又は 11月15日対面開催 |
| 環境審議会 答申（水質汚濁防止法第21条） | 12月下旬 |
| 関係町長 意見照会（湖沼法第4条第5項） | 12月 |
| 河川管理者（国土交通大臣）協議（湖沼法第4条第5項） | 令和5年1月 |
| 環境大臣 協議（湖沼法第4条第5項） | 2月 |
| 第7期計画 策定（湖沼法第4条第7項） | 3月 |