



東日本  
大震災  
3.11

# 3.11伝承・減災プロジェクト

# 東日本大震災8年目の記録誌

くみやぎの住宅・社会資本 再生・復興の歩み




平成31年 3月



宮城県土木部

— 表紙写真 —



①	気仙沼合同庁舎 全棟完成（気仙沼市）
②	定川 災害復旧工事 完成（東松島市）
③	砂押川 災害復旧工事 完成（多賀城市）
④	女川 災害復旧工事 完成（女川町）
⑤	海岸通り胸壁 災害復旧工事 完成（松島町）
⑥	主要地方道女川牡鹿線 五部浦第二トンネル 開通（女川町）
⑦	主要地方道気仙沼唐桑線 浪板橋 災害復旧工事 完成（気仙沼市）
⑧	最知地区海岸 災害復旧工事 完成（気仙沼市）
⑨	雄勝港唐桑地区海岸 災害復旧工事 完成（石巻市）
⑩	五間掘川 災害復旧工事 完成（岩沼市）
⑪	東名運河 災害復旧工事 完成（東松島市）
⑫	仙台港多賀城地区緩衝緑地 桜植樹（多賀城市）
⑬	大島架橋事業 気仙沼大島大橋（気仙沼市）

## 「東日本大震災8年目の記録」発刊に寄せて

平成23年3月11日に発生した東日本大震災から8年が経過し、被災地での復旧・復興も目に見える形で進捗を実感できるようになりました。これまでの職員の取り組みと、国や他の都道府県、市町村、関係機関・団体などの方々の温かいご支援に深く感謝申し上げます。

平成30年度は、国が定める10年間の「総仕上げ」に向けた「復興・創生期間」(平成28年度～平成32年度)の3年目の年であり、宮城県震災復興計画では「発展期」の1年目となりました。土木部では「復興総仕上げ 宮城の発展へサポート ～創造的復興の完遂にむけて～」と銘打ち、復旧・復興の進捗をより多くの県民の皆様にお示しすることを心がけて事業を進めてきました。その結果、災害公営住宅の整備は大きく進み、甚大な被害を受けた沿岸部の防潮堤や河川堤防の復旧は工事の最盛期を迎えているところです。特に災害公営住宅は全戸完成し、定川や長浜地先海岸災害復旧工事の完成、仙台塩釜港松島港区災害復旧工事の完成などのほか、多くの箇所が完成してきており、県民の皆様は復旧・復興の姿を実感していただけるようになってきていると感じております。

平成31年度は「発展期」の2年目となります。復興期間は残り2年というところであり、震災からの復旧・復興を力強く、かつ、きめ細やかに進め「創造的復興」の結実と、ふるさと宮城のさらなる飛躍に取り組みます。さらに、被災者の生活再建や被災市町の復興まちづくりに密接に関連する復興事業や、公共土木施設の災害復旧事業の早期完成を最重点で推進していきます。

さて、宮城県土木部では震災を風化させないとともに、今後発生する災害に備えて震災の経験を後世に伝えていく「3.11伝承・減災プロジェクト」を進めております。その取り組みの一つとして「東日本大震災8年目の記録」を編集いたしました。今後も復旧・復興の取組みを記録し、県内外に発信していきたいと考えております。この記録誌が、本県のみならず、他の自治体等、関係機関・団体における今後の防災・伝承・減災に少しでもお役に立てれば幸いです。

これからも、職員が一致団結し東日本大震災からの復旧・復興へ取り組んでまいりますので、今後とも引き続きのご支援をよろしく願いいたします。

平成31年3月

宮城県土木部長 櫻井 雅之

# 目次

「東日本大震災8年目の記録」発刊に寄せて

---

## 第1章 復旧・復興トピックス…………… P 1

国・宮城県・土木部の8年目の歩み…………… 2

## 第2章 復旧・復興 8年目の取り組み…………… P 15

復旧・復興の進捗状況……………	1 6
土木部の組織体制……………	2 2
土木総務課……………	2 4
事業管理課……………	2 8
用地課……………	3 2
道路課……………	3 6
河川課……………	4 0
防災砂防課……………	4 4
港湾課……………	5 0
空港臨空地域課……………	5 4
都市計画課……………	6 0
復興まちづくり推進室……………	6 6
下水道課……………	7 0
建築宅地課……………	7 4
住宅課……………	7 8
営繕課……………	8 4
設備課……………	9 0
大河原土木事務所……………	9 4
仙台土木事務所……………	1 0 2
北部土木事務所……………	1 2 0
北部土木事務所栗原地域事務所……………	1 3 0
東部土木事務所……………	1 4 6
東部土木事務所登米地域事務所……………	1 6 6
気仙沼土木事務所……………	1 7 8
仙台塩釜港湾事務所……………	2 0 0
石巻港湾事務所……………	2 0 8
中南部下水道事務所……………	2 1 6

東部下水道事務所.....	2 2 2
仙台地方ダム総合事務所.....	2 2 8
大崎地方ダム総合事務所.....	2 3 2
栗原地方ダム総合事務所.....	2 3 8

### 第3章 公共土木施設の完成事例..... P 2 4 3


災害復旧事業（河川，海岸，橋梁，港湾）	
五間堀川.....	2 4 4
砂押川外2河川.....	2 4 6
定川.....	2 4 8
清水浜志津川港線.....	2 5 0
中島地区海岸.....	2 5 2
仙髓胸壁外.....	2 5 4
仙台塩釜港石巻港区海岸.....	2 5 6
復興事業（海岸，砂防等）	
398号石巻バイパス.....	2 5 8
五部浦第二トンネル.....	2 6 0
大島架橋事業.....	2 6 2
貞山防潮堤外.....	2 6 4
(仮称) 日和8号，9号岸壁.....	2 6 6

### 巻末資料 東日本大震災の被害状況

#### 応援いただいた自治法派遣職員数..... P 2 6 9

1. 人的被害.....	2 7 0, 2 7 1
2. 住家・非住家被害.....	2 7 0, 2 7 2
3. 避難所・避難者数.....	2 7 0
4. ライフライン被害.....	2 7 0
5. 各施設の被害額.....	2 7 0, 2 7 3
6. 公共土木施設等の被害額.....	2 7 0, 2 7 4
7. 応援いただいた自治法派遣職員数.....	2 7 5

— 東日本大震災 年次記録誌（宮城県土木部版） —




東日本大震災の記録  
（暫定版）  
（平成23年9月発刊）



東日本大震災  
1年の記録  
（平成24年3月発刊）



東日本大震災  
復興元年 半年の記録  
（平成24年9月発刊）



東日本大震災  
2年目の記録  
（平成25年3月発刊）



東日本大震災  
3年目の記録  
（平成26年3月発刊）




東日本大震災  
4年目の記録  
（平成27年3月発刊）



東日本大震災  
5年目の記録  
（平成28年3月発刊）



東日本大震災  
6年目の記録  
（平成29年3月発刊）



東日本大震災  
7年目の記録  
（平成30年3月発刊）

宮城県土木部では、平成23年度から、東日本大震災に関する部内各課（室）・地方機関の復旧・復興の取り組みについてまとめ、「東日本大震災の記録（宮城県土木部版）」として発刊しています。