

災害公営住宅の整備について

1 市町との協定の締結について

平成23年12月に策定した「宮城県復興住宅計画」において、県は市町村営の災害公営住宅の建設支援（設計・工事）を行い、早期整備を図ることとしています。

今回、次の2市町2地区の災害公営住宅の整備について、県とそれぞれの市町で協定を締結しました。今後、県が設計、工事を進めます。

(1) 市町村名：東松島市

- ・ 協定締結日：平成24年2月13日
- ・ 整備地区・団地名：鳴瀬地区（給食センター跡地）
- ・ 計画戸数：20戸
- ・ 入居予定：平成25年度

(2) 市町村名：亶理町

- ・ 協定締結：平成24年2月20日
- ・ 整備地区・団地名：荒浜地区
- ・ 計画戸数：100戸
- ・ 入居予定：平成26年度

※整備地区・団地の位置については、住宅課のホームページに掲載しています。

2 災害公営住宅の整備（着手）状況について

現在、災害公営住宅の整備を進めている地区・団地は次の通りです。今後、随時、住宅課のホームページで整備状況等を公表していくこととしています。

○災害公営住宅整備状況一覧 ※事業着手したもの

市町村	地区・団地名	計画戸数	整備手法	入居予定年度	進捗状況
仙台市	田子西地区	180戸	直接建設（市）	H25	設計着手
仙台市	荒井東地区（一期）	200戸	直接建設（市）	H25	設計着手
仙台市	鹿野地区	70戸	直接建設（市）	H25	設計着手
仙台市	若林西地区	150戸	買い取り（民間）	H25	基本協定締結 H23. 12. 02
仙台市	北六番丁地区	12戸	直接建設（市）	H25	工事着手
塩竈市	伊保石地区	40戸	買い取り（UR）	H25	建設要請受諾 H24. 02. 01
塩竈市	錦町地区	40戸	買い取り（UR）	H25	建設要請受諾 H24. 02. 01
東松島市	鳴瀬地区 （給食センター跡地）	20戸	直接建設（県委託）	H25	協定締結 H24. 02. 13
亶理町	荒浜地区	100戸	直接建設（県委託）	H26	協定締結 H24. 02. 20
計	9地区	812戸			

※各地区・団地の位置などの情報を県住宅課のホームページに掲載しています。

<http://www.pref.miyagi.jp/juutaku/>