

東部土木 復旧・復興 だより

第25号

平成30年8月30日発行
宮城県東部土木事務所

災害復旧事業の進捗状況(平成30年7月末現在)

箇所数ベース

| 工種 | 事業箇所数 | | | 着手率 (%) | 完了率 (%) |
|------|-------|-----|------|------------|------------|
| | 全体 | 着手済 | うち完了 | | |
| 道路関係 | 560 | 560 | 542 | 100.0 | 96.8 |
| 河川関係 | 55 | 55 | 30 | 100.0 | 54.5 |
| 合計 | 615 | 615 | 572 | 100.0 | 93.0 |

事業費ベース

| 工種 | 事業費(億円) | | | 着手率 (%) | 完了率 (%) |
|------|---------|-------|-------|------------|------------|
| | 全体 | 着手済 | うち完了 | | |
| 道路関係 | 485 | 403 | 339 | 83.1 | 69.9 |
| 河川関係 | 1,912 | 1,700 | 1,210 | 88.9 | 63.3 |
| 合計 | 2,397 | 2,103 | 1,549 | 87.7 | 64.6 |

トピックス 01

定川災害復旧工事が竣工しました



東松島市及び石巻市を流れる二級河川定川は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う津波により、河口部の堤防が破堤するなど甚大な被害を受けました。県では河川堤防の復旧にあたり、今後数十年から百数十年に一度程度発生する比較的発生頻度の高い津波であるレベル1津波に対応する高さの堤防とし、津波が堤防を越えたとしても粘り強く効果を発揮する構造としました。

今般、平成24年10月から進めてきた定川災害復旧工事が完成したことから、竣工式を平成30年7月21日(土曜日)に開催しました。

竣工式では、東松島市立赤井小学校の「赤井いぶき太鼓」の演奏をはじめ、3.11東日本大震災伝承板、竣工記念銘板の除幕、くす玉開披が行われました。

今回の工事完成により、定川を遡上する津波や豪雨による水害から周辺の市街地が守られ、地域住民の安全安心の確保が図られることが期待されます。



上) 完成写真 左下) 3.11東日本伝承板・竣工記念銘板除幕 右下) くす玉開披

トピックス 02

親子現場見学会を開催しました

建設業への理解を深めてもらうため、平成30年7月26日(木曜日)に当事務所と宮城県建設業協会石巻支部の共催で「2018夏休み!小学生と保護者の親子現場見学会」を都市計画道路 矢本門脇線 大曲道路改築工事の現場で開催しました。当日は快晴に恵まれ、子ども達は建設重機の試乗体験、測量機器を使ったアニメキャラクター探し、ラジコン建設機械の操縦などを体験しました。

参加した子ども達からは、「ラジコン建設機械の操縦が楽しかった」「高所作業車の高さが学校の高さより高いと聞いてびっくりした」「ドローンが格好良かった」などの感想がありました。



上) 集合写真
下左) 高所作業車試乗
下右) 測量機器体験

(主)女川牡鹿線の五部浦第二トンネルが開通しました

(主)女川牡鹿線の女川町高白浜地内から同町横浦地内までの区間は、線形不良や狭隘箇所が多く存在することから、社会資本整備総合交付金（復興枠）により、道路改良事業を進めております。

今回、事業区間の一部である五部浦第二トンネルが完成したことから、平成30年7月26日（木曜日）に開通式を開催しました。式には、女川町長をはじめ県及び町議会議員、女川牡鹿線県道改良整備促進期成同盟会の方々など約40名に参加していただき、女川町長、地元選出県議会議員などによるくす玉開披及びテープカットを行いました。式の最後には車列パレードを行い、トンネルによる事業効果（今回のトンネル開通により、約3分の移動時間短縮が見込まれます）を実感していただきました。

引き続き残りの事業区間の早期の完成を目指してまいります。

テープカット・くす玉開披



車列パレード



式典会場の様子



菅野所長挨拶



須田女川町長祝辞



矢本海浜緑地で桜の植樹会を行いました



植樹記念碑除幕の様子

7月1日（日曜日）、現在整備中である矢本海浜緑地内のパークゴルフ場において、関係者約50人が参加し桜の植樹を祝うセレモニー行われました。

今回植樹した桜は、東松島市パークゴルフ協会と親交のある横手市パークゴルフ協会から復興の願いを込めて寄贈されたものです。

ソメイヨシノ15本、ヤエザクラ15本の合計30本が植樹されました。三年後の開花が今から楽しみです。

トピックス 05

旧北上川河口かわまちづくり検討会に参加しました

旧北上川河口部は、東日本大震災により甚大な被害を受けました。現在堤防の整備と、周辺では新たなまちづくりが行われており、石巻が「川湊」として発展した歴史や、河川に隣接した環境を活かして、賑わいや憩いの場がある「かわまちづくり」の検討が進められています。

7月17日木曜日、有識者や石巻市長などが出席して「第6回検討会」が開催され、当所からは菅野所長が出席しました。

出席された地元代表の方からは、「市民の意見も反映されていて、良い計画だと思う」との声が聞かれました。

当所においても、引き続き国、石巻市と連携して、よりよいまちづくりが進むよう協力してまいります。



検討会の様子。旧北上川河口部のまちづくりについて活発な議論がなされました。

トピックス 06

北上小学校で工事説明会を行いました

6月14日木曜日、北上小学校の5年生14名に対し、学校の近くで行っている大沢川外災害復旧工事について、担当職員から工事の目的等について説明を行いました。子どもたちからは、「どんな機械で工事しているのですか?」「工事をしている所にはどのような生き物が棲んでいますか?」など質問も多くなされ、工事について理解を深めてもらったものと思います。

また、説明会後はNPO法人ひたかみの里様のご指導によるカヌー体験教室も行われ、工事現場に元気な子ども達の声が響きました。



上) カヌー教室
下) 工事概要説明





①門脇流留線道路改築工事 ②石巻市門脇～魚町地内 ③魚町工区において高盛土道路を部分供用 ④47%



①国道398号内海橋災害復旧工事 ②石巻市中央地内 ③内海橋の橋梁付属物を施工中 ④63%



①国道398号石巻バイパスⅡ期工事 ②石巻市大瓜地内 ③真野川橋・大和田川橋の床版工が完了 ④94%




①真野川外4河川災害復旧工事 ②石巻市大瓜地内外 ③大瓜地内外で石崎橋橋梁上部工と護岸工を施工中 ④87%



①大原地区海岸災害復旧工事 ②石巻市大原浜地先 ③大原地区で天端被覆工を施工中 ④95%



①加茂川河川改修工事 ②石巻市福地地内 ③福地地内で仮設道路を施工中 ④34%



①工事名 ②施工地 ③現在の状況 ④H30.7月末時点での全体進捗率



①長石地先海岸災害復旧工事 ②東松島市大塚地内 ③大塚地内で護岸工を施工中 ④69%



①北北上運河災害復旧工事 ②石巻市蛇田地内外 ③金閘門操作室を施工中 ④99%



①定川災害復旧工事 ②東松島市大曲地内外 ③H30.7完成 ④100%



①北北上運河災害復旧工事 ②東松島市大曲地内外 ③大曲土手下地区で護岸工・橋梁上部工を施工中 ④91%



①女川災害復旧工事 ②女川町女川浜地内 ③護岸工を施工中 ④96%



①富士川外1河川災害復旧工事 ②石巻市針岡地内外 ③針岡地区で築堤工事及び護岸工を施工中 ④58%



①横須賀地区海岸災害復旧工事 ②石巻市長面地内 ③護岸工を施工中 ④97%



①谷川地区海岸災害復旧工事 ②石巻市谷川浜地内 ③築堤工事及び護岸工を施工中 ④79%



①大原川河川災害復旧工事 ②石巻市雄勝地内 ③護岸工事を施工中 ④64%



①相川沢川災害復旧工事 ②石巻市北上町十三浜字相川地内 ③築堤工事を施工中 ④62%



①追波沢川外災害復旧工事 ②石巻市北上町十三浜字江川地内外 ③追波沢川で護岸工事を施工中 ④66%



①中島川外河川災害復旧工事 ②石巻市中島字石湊地内外 ③中島川で築堤・兼用道路工事を施工中 ④88%



①大曲道路災害復旧工事 ②東松島市大曲地内 ③大曲地区で盛土工がほぼ完了し舗装工を施工中 ④45%



～復旧・復興の「今」を伝えます。～



①宮戸道路改良工事 ②東松島市宮戸地内 ③宮戸地区の旧松ヶ島橋において旧橋大を撤去中 ④55%



①国道398号相川復興道路事業 ②石巻市北上町十三浜 ③道路改良及び橋梁を施工中 ④60%



①国道398号雄勝復興道路工事 ②石巻市水浜～味噌作地内 ③味噌作地区で道路改良及び橋梁を施工中 ④16%



①国道398号女川市街地道路改良工事 ②女川町女川浜地内 ③女川浜地区で舗装工を施工中 ④90%



①国道398号御前浜復興道路工事 ②女川町御前浜地内 ③H29.12完成 ④100%



①小乗浜復興道路工事 ②女川町小乗浜地内 ③小乗浜地区で橋梁上部工を施工中 ④67%



①飯子浜復興道路工事 ②女川町飯子浜地内 ③飯子浜地区で函渠工を施工中 ④40%



①浦宿道路改良工事 ②女川町浦宿浜地内 ③浦宿地区で橋梁下部工完了, 上部工を施工中 ④54%



①高白復興道路工事 ②女川町高白浜地内 ③高白地区で路体盛土工・補強土壁工を施工中 ④47%

平成32年度

平成31年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

事務所 NEWS

NEWS 01

今年は1都1道7県から応援をいただいております

当事務所では、9都道県（北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、鳥取県、高知県）から14名の応援職員を派遣いただいております。

今年度もチーム東部土木、職員一丸となって、一日も早い復旧・復興を、そして、さらなる「創造的復興」を目指して、頑張っております。



北海道 寺沢さん



茨城県 小園井さん



千葉県 吉井さん



埼玉県 宮下さん 小林さん 大地さん



新潟県 貝沼さん



東京都 大柄さん 山村さん 山中さん



神奈川県 竹中さん



神奈川県 佐々木さん



鳥取県 井上さん



高知県 市川さん

今年も石巻川開き祭り恒例の『孫兵衛船競漕』に参加しました

今年も石巻川開き祭りで行われる『孫兵衛船競漕』に土木事務所として参加しました。結果は予選敗退となりましたが、地元のお祭りに参加することで、地元愛がより一層深いものとなりました。



漕ぎ終えてパチリ 疲労困憊・・・



スタート前 白い船が土木チーム



予選17組 3チーム中二位でゴール！

NEWS 02

NEWS 03

環境アドバイザーによる現地調査が行われました

宮城県では東日本大震災の河川・海岸災害復旧工事の実施にあたり、環境の各分野（魚類・植物等）の専門家・学識者の方々を「宮城県環境アドバイザー」として登録しており、復旧工事の環境配慮事項について、各河川・海岸の現場特性に応じて選定された環境アドバイザーから助言・指導をいただいております。

8月7日（火曜日）、大沢川、皿貝川、北北上運河、州崎海岸において、環境アドバイザーの先生方による現地検討会が開催され、災害復旧現場における環境配慮について助言・指導をいただきました。引き続き、環境に配慮した復旧工事を進めてまいります。



東部土木復旧・復興だより

東部土木事務所管内の復旧・復興事業の進捗状況等を発信するため、平成24年7月より発行しています。



宮城県土木部

お問い合わせ先
宮城県東部土木事務所 企画担当チーム

〒986-0850

石巻市あゆみ野五丁目7番地

石巻合同庁舎5階

電話：0225-95-1151

メール：et-dbk@pref.miyagi.lg.jp

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-dbk

（平成30年3月12日に移転しました）