

都道府県事業実施状況報告書及び評価報告書(整備事業)

(都道府県名:宮城県)

東北農政局

政策目的	事業実施 地区数	評価対象外 地区数	評価対象 地区数	成果目標の 平均達成率	都道府県による点検評価(所見)	国による点検評価
	ア	イ	ア-イ			
産地競争力の強化	2	0	2	185.0%	「需要に応じた生産量の確保」については作付面積、出荷量並びに契約取引面積等は計画時より拡大したが、成果目標の達成には至らなかった。 「生産性の向上」については達成率289%と成果目標を達成しており、事業の導入効果が表れている。	県における全体的な成果目標の達成は図られ、評価できる。 しかしながら、一部の事業実施主体において成果目標の達成率のやや低い取組(野菜(契約取引の推進、きゃべつ))があることから、事業実施主体における目標達成に向けた取組の向上及び県による改善指導が必要である。
経営力の強化	【水田農業経営構造確立緊急対策】			150.0%	-	【水田農業経営構造確立緊急対策】 施設整備に併せ、集落営農組織による計画的な土地利用調整が図られたことにより、成果目標を達成しており、評価できる。
	1	0	1			
経営力の強化	【集落営農育成・確保緊急整備支援】			97.5%	-	【集落営農育成・確保緊急整備支援】 成果目標の達成は1地区を除き、達成されている状況にある。未達成地区については、地元市町村の土地利用調整の支援などによりH21年度は98%の達成率となる見込みであるが、依然として目標達成できない状況にあるため、事業実施主体における目標達成に向けた取組の向上及び県による改善指導が必要である。
	3	0	3			
経営力の強化	【計】 4	0	4	123.7%	-	【全体】 成果目標の平均的な達成は図られ、評価できる。 なお、一部未達成地区については、事業実施主体の取組の向上及び改善指導が必要である。
食品流通の合理化	-	-	-	-	-	-