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建物・構築物の設備健全性確認

１１１１．．．．１１１１ 地震後地震後地震後地震後のののの設備点検設備点検設備点検設備点検のののの全体像全体像全体像全体像

地震直後のパトロール

主要機器の健全性確認

地震後の初期対応

機器・系統の設備健全性確認

起動時の

設備健全性

確認

▼H23.3 地震発生

注記 フェーズ１：定期検査の停止期間中における機器・系統レベルの点検・評価

フェーズ２：定期検査の起動段階におけるプラント全体の健全性確認

フェーズ３：運転期間中における地震影響の継続監視(データ採取)

フェーズ２

（定期検査の起動段階で実施）

フェーズ１

（定期検査の停止時に実施）

フェーズ３

（運転中）

運転中の

設備健全性

確認
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現在現在現在現在

▼

プラント復旧と

同時に実施

する項目
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▼地震発生

定期点検（#9) 定期点検（#10)
運転（約13ヶ月）

地震後の設備健全性確認（特別な保全計画）

停止時安全

維持点検

運転（約13ヶ月）

今回説明範囲

定期点検（#11)

停止時安全

維持点検

▼

H23.8 保全計画書（特別な保全計画）届出
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１１１１．．．．２２２２ 地震後点検地震後点検地震後点検地震後点検のののの初期対応初期対応初期対応初期対応

１．地震直後のパトロール

【実施内容】

対 象： １，２，３号機本館建屋，屋外設備（開閉所，港湾等）

パトロールの視点：外観目視による損傷の有無確認，運転機器の異常の有無確認

実施者： 運転員，設備担当グループ員

２．地震直後の主要機器の健全性確認

停止時の安全確保に必要な主要設備健全性を確認

主要機器の動作確認を実施

対 象：安全確保に必要な機器

（非常用炉心冷却系ポンプ手動起動試験，

非常用ディーゼル発電機手動起動試験など）

その他機器など

３．結果

地震・津波の影響による法令トラブル等の事象５件および主要設備の軽微な被害６１件

（付録１）を確認した。（H２６.１０末時点：６０件対応済）

� 地震後の初期対応として以下の点検を実施し，地震・津波による設備への影響

を早期に把握した。

� 停止時の安全確保に必要な機器の運転状態に異常はなく，健全性を確認した。
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１１１１．．．．３３３３ 設備健全性確認設備健全性確認設備健全性確認設備健全性確認にににに関関関関するするするする法令要求法令要求法令要求法令要求

特別な状態に

あると判断

設備健全性確認設備健全性確認設備健全性確認設備健全性確認のののの計画計画計画計画

（（（（特別特別特別特別なななな保全計画保全計画保全計画保全計画））））をををを策定策定策定策定

（（（（H23.8H23.8H23.8H23.8保安規程届出保安規程届出保安規程届出保安規程届出））））

現行の基準地震動Ｓｓ（580ガル）を

一部周期帯で上回る地震動を観測

「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」(以下，「実用炉規則」という)第８１条第１項

第７号（3.11地震，4.7地震発生当時は同規則第１１条第１項第７号）に基づき，

①原子炉の運転を相当期間停止する場合，

②②②②そのそのそのその他発電用原子炉施設他発電用原子炉施設他発電用原子炉施設他発電用原子炉施設がそのがそのがそのがその保守管理保守管理保守管理保守管理をををを行行行行うううう観点観点観点観点からからからから特別特別特別特別なななな状態状態状態状態
※※※※１１１１

にあるにあるにあるにある場合場合場合場合

においては，当該原子炉施設の状態に応じて特別な措置を講じる必要がある。

※１：「特別な状態」とは，比較的広範な機器に対し追加的な点検等を実施する必要がある場合。

※２ 設備健全性確認の結果は，定期検査・保安検査等で確認を適宜受けていく。

※２
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１１１１．．．．４４４４ 地震後地震後地震後地震後のののの設備健全性確認設備健全性確認設備健全性確認設備健全性確認のののの全体像全体像全体像全体像－－－－１１１１

機器・系統 建物・構築物
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○機器・系統の設備健全性確認

【対象】

� 全設備（事務所，点検工具等除く）

【内容】

� 各設備が受けた地震による影響を外観目視点検，漏えい試験，作動試験等により確

認。

� 本地震の観測波に基づく設備の解析的な評価を実施。

� 系統試験を実施し，系統全体の機能が正常に発揮されることを評価。

○建物・構築物の設備健全性確認

【対象】

�発電所の施設として，建設時の工事計画書本文に記載のある建物・構築物

（例：原子炉建屋，制御建屋）

�重要度の高い建物・構築物

（例：海水ポンプ室，原子炉補機冷却海水系取水路）

【内容】

� 建物・構築物が受けた地震による影響を目視点検により確認。

� 本地震による地震応答解析を実施

１１１１．．．．４４４４ 地震後地震後地震後地震後のののの設備健全性確認設備健全性確認設備健全性確認設備健全性確認のののの全体像全体像全体像全体像－－－－２２２２
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２２２２．．．．１１１１ 機器機器機器機器・・・・系統系統系統系統にににに関関関関するするするする設備健全性評価設備健全性評価設備健全性評価設備健全性評価のののの概要概要概要概要

基本点検

点検結果 追加点検

地震応答解析結果

評価基準値

【設備点検】
【地震応答解析】

【設備健全性の評価】

【系統機能試験】

【系統健全性の評価】

異常なし

異常あり

機器レベルの点検・評価の範囲

系統レベルの点検・評価の範囲

外観目視点検

漏えい試験

作動試験

分解・開放点検

非破壊試験

満足する

満足しない

7

� 安全上重要な機器については，設備点検と地震応答解析を実施し，両者の結果を照合

して健全性の評価を行う。

� 基本点検で異常が確認された場合，あるいは地震応答解析で評価基準値を満足しな

い場合は追加点検を行う。

� 設備の健全性評価後，系統単位による機能試験を実施し，系統の健全性の評価を行う。
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基本点検においては，各設備の種類や設置方法等によって，地震時に想定される損傷の

形態が異なることから，「原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１）」を参考に，地震

による機能・構造への影響が類似していると考えられる機種（５４機種：付録２）に分類し，機

器単位の地震の損傷要因モードに対応した点検を実施。

電動機電動機電動機電動機

（（（（外観目視外観目視外観目視外観目視，，，，

絶縁抵抗測定絶縁抵抗測定絶縁抵抗測定絶縁抵抗測定，，，，

運転確認等運転確認等運転確認等運転確認等））））

ポンプポンプポンプポンプ

（（（（外観目視外観目視外観目視外観目視，，，，

手廻手廻手廻手廻しししし，，，，

運転確認運転確認運転確認運転確認，，，，

漏漏漏漏えいえいえいえい確認等確認等確認等確認等））））

基礎部基礎部基礎部基礎部

（（（（ボルトボルトボルトボルト頂部外観頂部外観頂部外観頂部外観

目視目視目視目視，，，，打診打診打診打診，，，，

基礎基礎基礎基礎コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート

外観目視等外観目視等外観目視等外観目視等））））
横型横型横型横型ポンプのポンプのポンプのポンプの例例例例

２２２２．．．．２２２２ 設備点検設備点検設備点検設備点検（（（（基本点検基本点検基本点検基本点検））））
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２２２２．．．．３３３３ 基本点検基本点検基本点検基本点検（（（（損傷形態損傷形態損傷形態損傷形態にににに応応応応じじじじたたたた点検手法点検手法点検手法点検手法））））

地震による損傷要因 現象 点検手法

①外観目視

②センタリング，手廻し

③絶縁抵抗測定

④起動前確認（冷却水，油，フランジ）

⑤回転方向，寸動確認

⑥運転確認，漏えい確認

⑦ボルト頂部外観確認

⑧グラウト，基礎コンクリート外観目視

⑨打診

ﾎﾟﾝﾌﾟ本体応答過大

ｹｰｼﾝｸﾞ応答過大

ﾛｰﾀ応答過大

電動機応答過大

配管応答過大 配管反力過大

電動機変形過大 軸継手部相対変位過大 軸継手損傷

ｹｰｼﾝｸﾞﾉｽﾞﾙ部損傷

ｹー ｼﾝｸ゙転倒ﾓー ﾒﾝﾄ過大 基礎ボルト応力過大 基礎ボルト損傷

軸応力過大

軸受荷重過大

軸変形過大

支持脚応力過大 支持脚損傷

軸損傷

軸受損傷

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ損傷

冷却水配管応答過大 冷却水配管反力過大 軸受冷却不能冷却水配管損傷

電動機機能喪失

摺動部(ﾗｲﾅｰﾘﾝｸﾞ部)損傷ケーシング変形過大 ｹｰｼﾝｸﾞとﾛｰﾀの接触

①⑦⑧⑨

①

②⑤⑥

②⑤⑥

①⑥

⑥

③⑤⑥

①⑤⑥

①⑥

①④⑥

ポ

ン

プ

本

体

・

電

動

機

ポ

ン

プ

基

礎

部

横形ポンプにおける損傷要因モードと点検手法（例）

ケーシング応力過大 ＡＡＡＡ

ＢＢＢＢ ＣＣＣＣ

ＢＢＢＢ

ＣＣＣＣ

ＡＡＡＡ

１

基礎部

部位名部位名部位名部位名

１ 基礎ボルト

２ 支持脚

３ ライナーリング

４ 軸

５ メカニカルシール

６ 軸受

７ 電動機

８ 軸継手

９ ケーシングノズル

１０ 冷却水配管

７８

２

６

９

３

４

１０

５
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3.11地震および4.7地震における地震観測記録

原子炉建屋・大型機器（原子炉圧力容器，原子炉格納容器等）の地震応答解析

� 構造強度評価 (疲労評価含む）

地震により作用する力によって設備が損傷しないことを確認する。

� 動的機能維持評価

地震時，地震後に作動しなければならない設備が動作可能であったことを確認する。

基礎版上の観測記録から

算定した地震動を入力

設備への影響評価

原子炉建屋

原子炉

格納容器

原子炉

圧力容器

地震時の建屋応答の再現解析（シミュレーションモデルの作成）

原子炉建屋原子炉建屋原子炉建屋原子炉建屋のシミュレーションモデルのシミュレーションモデルのシミュレーションモデルのシミュレーションモデル

10

２２２２．．．．４４４４ 地震応答解析地震応答解析地震応答解析地震応答解析のののの概要概要概要概要
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耐震安全上重要な設備および耐震安全上重要な設備に波及的破損を生じさせるおそ

れのある設備を対象とし，構造強度評価（１２５設備），動的機能維持評価（３５設備）を

実施。

２２２２．．．．５５５５ 評価対象設備評価対象設備評価対象設備評価対象設備

「止める」

①制御棒（挿入性）

②炉心支持構造物 他

「冷やす」

③残留熱除去系ポンプ

④残留熱除去系配管

⑤残留熱除去系熱交換器

⑥非常用ディーゼル発電設備 他

「閉じ込める」

⑦原子炉圧力容器

⑧原子炉格納容器

⑨主蒸気系配管 他

①制御棒

（挿入性）

③残留熱除去系ポンプ

④

残

留

熱

除

去

系

配

管

⑦原子炉圧力容器

⑨主蒸気系配管

⑧原子炉格納容器
②炉心支持構造物

⑤残留熱除去系熱交換器

⑥非常用ディーゼル

発電設備

（評価対象設備の例）

11
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� 安全上重要な建物・構築物については，点検と地震応答解析を実施し，両者の結果を

照合して健全性の総合評価を行う。

� 目視点検で異常が確認された場合には，追加点検を行う。

� 地震応答解析結果において裕度がない場合は，詳細検討を行う。

点検計画および点検結果等の妥当性について，第三者機関で確認を実施

12

３３３３．．．．１１１１ 建物建物建物建物・・・・構築物構築物構築物構築物にににに関関関関するするするする健全性評価健全性評価健全性評価健全性評価のののの概要概要概要概要
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構造形式 判定基準

鉄筋コンクリート構造

・遮へい性能に影響を与える断面欠損がないこと

・構造上問題となるひび割れ，剥離，剥落がないこと

・耐漏えい性能に影響を与えるひび割れがないこと

鉄骨構造 ・構造上問題となる変状（変形・座屈等）がないこと

13

３３３３．．．．２２２２ 点検対象点検対象点検対象点検対象およびおよびおよびおよび判定基準判定基準判定基準判定基準

� 点検対象

� 判定基準

原子炉建屋

建 物 構 築 物

・生体遮へい装置

（原子炉建屋，タービン建屋，制御建屋）

・原子炉格納施設（原子炉建屋）

・堰その他の設備

・排気筒（基礎を含む）

・非常用ガス処理系配管ダクト

・原子炉補機冷却海水系配管ダクト

・海水ポンプ室

・原子炉補機冷却海水系取水路

岩盤岩盤岩盤岩盤

配管

埋戻土

地表地表地表地表

配管ダクト
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２２２２号機原子炉建屋号機原子炉建屋号機原子炉建屋号機原子炉建屋 シミュレーションモデルシミュレーションモデルシミュレーションモデルシミュレーションモデル概要図概要図概要図概要図

南北方向
東西方向

� 建屋の地震観測記録との適合性を踏まえ，各種係数を再設定

� 観測記録を入力した地震応答解析

A

A’

B B’

14

３３３３．．．．３３３３ ２２２２号機原子炉建屋号機原子炉建屋号機原子炉建屋号機原子炉建屋のシミュレーションモデルのシミュレーションモデルのシミュレーションモデルのシミュレーションモデル概念図概念図概念図概念図
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点検点検点検点検とととと地震応答解析地震応答解析地震応答解析地震応答解析によるによるによるによる総合評価総合評価総合評価総合評価

� 安全上重要な建物・構築物については地震応答解析を実施。

� 地震後の健全性は，点検による評価および地震応答解析の結果に基づく構造評価

の双方から行う。

15

３３３３．．．．４４４４ 健全性健全性健全性健全性のののの総合評価総合評価総合評価総合評価にににに関関関関するするするする考考考考ええええ方方方方

判断基準

点検による評価

異常なし 異常あり

地震応答解析

の結果に基づく

構造評価

裕度がある

評価終了

（異常なし）

・損傷の原因究明

・損傷の健全性への影

響を評価

裕度がない

下記検討を実施

・より詳細な追加解析

・モックアップ試験等
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４４４４．．．．設備健全性確認設備健全性確認設備健全性確認設備健全性確認のののの今後今後今後今後のののの取組取組取組取組みみみみ

項目 H23.3.11地震

▼

保全計画届出

H23.8

▼

現在

▼

プラント

起動

▼

総合負荷

性能検査

▼

地震後の初期対応

(地震後のパトロール，主要機器の機能確認)

地震後の

設備健全性確認

機器・系統の

設備健全性確認

機器・系統レベルの点検
※

（フェーズ１）

地震応答解析

▲

完了

建物・構築物の

設備健全性確認

点検

地震応答解析

▲

完了

機器・系統レベルの点検

（フェーズ１，系統復旧後実施項目）

プラント全体の健全性確認(フェーズ２)

地震影響の継続監視(フェーズ３)

※：今後のプラント復旧と同時に実施する必要のある項目および運用上の制約から計画的に点検を行っている項目を除く。

16
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付録付録付録付録１１１１ 主要設備への軽微な被害状況リスト（1/2）

No. 号機 建屋 管理区域 件名 対応状況

1 1号機 原子炉建屋 内 燃料交換機入出力装置の破損 対応済（Ｈ２４．２）

2 1号機 原子炉建屋 内 ほう酸水貯蔵タンク水位指示回路不良 対応済（Ｈ２３．１２）

3 1号機 原子炉建屋 内 主蒸気逃がし安全弁（Ｃ）　位置検出スイッチの接点不良 対応済（Ｈ２３．１２）

4 1号機 原子炉建屋 内 制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ 対応済（Ｈ２４．６）

5 1号機 原子炉建屋 内 原子炉格納容器内遮へい扉　留め具の外れ 対応済（Ｈ２４．３）

6 1号機 原子炉建屋 内 天井クレーン運転席鋼材等の損傷 対応済（Ｈ２３．９）

7,8 1号機 制御建屋 外 １２５Ｖ直流電源系の地絡（計２件発見） 対応済（Ｈ２４．２）

9 1号機 制御建屋 外 モニタリングポスト（チャンネル６）　信号変換器の故障に伴う指示不良 対応済（Ｈ２３．１０）

10 1号機 タービン建屋 内 高圧電源盤しゃ断器の投入不可 対応済（Ｈ２３．６）

11 1号機 タービン建屋 内 母連しゃ断器の制御電源喪失 対応済（Ｈ２３．６）

12～

15

1号機 屋外 外 変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作（計４件） 対応済（Ｈ２３．６）

16 1号機 屋外 外 １号機放水口モニターの津波による浸水および破損 対応済（Ｈ２４．１０）

17 1号機 屋外 外 １号機放水口モニター（試験運用機）の津波による浸水および破損 対応済（Ｈ２４．１０）

18,19 2号機 原子炉建屋 内 地下１階電動ステップバック遮へい扉の施錠装置の破損　（計２件発見） 対応済（Ｈ２３．１０）

20 2号機 原子炉建屋 内 原子炉格納容器内遮へい扉　留め具の変形 対応済（Ｈ２４．２）

21 2号機 原子炉建屋 内 制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ 対応済（Ｈ２４．６）

22 2号機 原子炉建屋 内 天井クレーン運転席鋼材等の損傷 対応済（Ｈ２３．６）

23,24 2号機 制御建屋 外 １２５Ｖ直流主母線盤の地絡　（計２件発見） 対応済（Ｈ２４．３）

25 2号機 タービン建屋 内 蒸気タービン中間軸受箱の基礎の損傷 対応済（Ｈ２４．１２）

26～

32

2号機 屋外 外 変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作（計７件発見） 対応済（Ｈ２３．１１）

33 2号機 屋外 外 ２号機放水口モニターの津波による浸水および破損 対応済（Ｈ２４．１０）

34 2号機 屋外 外 起動用変圧器放熱器油漏れ 対応済（Ｈ２４．１）
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付録付録付録付録１１１１ 主要設備への軽微な被害状況リスト（2/2）

No. 号機 建屋 管理区域 件名 対応状況

35 3号機 原子炉建屋 内 燃料交換機の配線ケーブルの脱線 対応済（Ｈ２３．４）

36 3号機 原子炉建屋 内 燃料交換機制御室内の地上操作装置落下 対応済（Ｈ２３．６）

37 3号機 原子炉建屋 内 燃料取替エリア放射線モニタ（A）記録計の指示不良 対応済（Ｈ２３．８）

38 3号機 原子炉建屋 内 原子炉格納容器内遮へい扉　留め具の変形 対応済（Ｈ２４．２）

39 3号機 原子炉建屋 内 使用済燃料プールにおけるゲート押さえ金具の脱落 対応済（Ｈ２３．４）

40 3号機 原子炉建屋 内 使用済燃料キャスクピットにおけるゲート押さえ金具の脱落 対応済（Ｈ２３．４）

41 3号機 原子炉建屋 内 高圧炉心スプレイ系圧力抑制室吸込弁　自動での全開動作不能 対応済（Ｈ２３．６）

42 3号機 原子炉建屋 内 制御棒駆動系ハウジング支持金具サポートバーのずれ 対応済（Ｈ２４．６）

43 3号機 原子炉建屋 内 天井クレーン走行部等のすり傷 対応済（Ｈ２３．６）

44～

47

3号機 原子炉建屋 外 １２５Ｖ直流主母線盤の地絡　（計４件発見） 対応済（Ｈ２４．２）

48 3号機 タービン建屋 内 蒸気タービン中間軸受箱の浮き上がりについて 対応済（Ｈ２４．４）

49～

51

3号機 屋外 外 変圧器避圧弁の油面変動に伴う動作（計３件） 対応済（Ｈ２３．８）

52 3号機 屋外 外 ３号機放水口モニターの津波による浸水および破損 対応済（Ｈ２４．８）

53 共用 屋外 外 牡鹿幹線１号線避雷器の損傷 対応済（Ｈ２３．６）

54 共用 屋外 外 当社モニタリングステーション（４局）の停電および伝送回線停止に伴う欠測 対応済（Ｈ２３．１０）

55 共用 屋外 外 海水温度モニタリング装置の津波による破損に伴う全局欠測 対応済（Ｈ２４．６）

56 3号機 タービン建屋 内 ３号機蒸気タービン動翼の損傷 対応済（Ｈ２６．９）

57 2号機 タービン建屋 内 ２号機蒸気タービン動翼の損傷 対応済（Ｈ２５．４）

58 共用 屋外 外 牡鹿幹線２号線避雷器の損傷 対応済（Ｈ２３．８）

59 ２号機 タービン建屋 外 ２号機タービン建屋外壁のひび割れ 対応中

60 共用

固体廃棄物

貯蔵所

内 固体廃棄物貯蔵所コンクリート壁の剥離 対応済（Ｈ２５．８）

61 ２号機 タービン建屋 内 ２号機蒸気タービン中間軸受箱の基礎ボルト曲がり 対応済（Ｈ２４．１２）
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付録付録付録付録２２２２ 基本点検基本点検基本点検基本点検におけるにおけるにおけるにおける機種分類機種分類機種分類機種分類

動的機器 静的機器

1) 非常用ディーゼル発電機
2) 制御棒駆動機構／制御棒駆動
水圧系水圧制御ユニット

3) 燃料取替機
4) クレーン
5) 立形ポンプ
6) 横形ポンプ
7）往復動式ポンプ
8）制御用空気圧縮機
9) 主タービン
10)電動機
11)発電機
12)ポンプ駆動用タービン
13)ファン
14)ターボ冷凍機
15)一般弁
16)手動弁
17)空調用ダンパ
18)再循環ポンプ

19)アキュムレータ（主蒸気隔離弁，
逃し安全弁等）

20)ろ過脱塩器
21)フィルタ／ストレーナ
22)蒸気式空気抽出器
23)再結合装置
24)特殊フィルタ（非常用ガス処理系，
中央制御室空調）

25)変圧器
26)蓄電池，充電器
27)遮断器
28)継電器
29)調整器
30)電気ヒータ
31)原子炉冷却材再循環ポンプ
可変周波数電源装置

32)計器，変換器，検出器
33)核計装設備･モニタ設備
34)相分離母線，相非分離母線
35)タンク
36)熱交換器

37)ケーブル，電路およびサポート
38)制御盤
39)電源盤
40)計装ラック
41)計装配管，サポート
42)原子炉格納容器および付属機器
43)プールライニング機器
44)使用済み燃料ラック
45)使用済み燃料ラック類機器
46)配管，サポート
47)ダクト，ダクトサポート
48)復水器，給水加熱器，
湿分分離加熱器

49)原子炉圧力容器および付属機器
50)炉内構造物
51)電気ボイラ
52)燃料集合体
53)絶縁ケーブル
54)プロセス計算機
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参考参考参考参考 設備健全性確認設備健全性確認設備健全性確認設備健全性確認におけるにおけるにおけるにおける記録管理記録管理記録管理記録管理のののの不備不備不備不備についてについてについてについて－－－－１１１１

○ 平成26年度第2回保安検査において，地震後の設備健全性確認における点検記録点検記録点検記録点検記録のののの管理管理管理管理にににに不適切不適切不適切不適切なななな点点点点がががが

あるとのあるとのあるとのあるとの指摘指摘指摘指摘（（（（11111111機器機器機器機器，，，，15151515件件件件））））

事案①：記録の訂正が事業者の社内マニュアルに従って行われていないもの（10件）

＜例＞ 機器名称の訂正 など

事案②：記録に抜けや誤りがあるもの（4件）

＜例＞ 構造的に存在しない部位が記録上実施されている など

事案③：点検結果が「否」にも係らず，不適合処理を行わずに次の点検工程に進めたもの（1件）

○ 計画に基づく点検は実施されていることから，原子力安全に及ぼした影響の程度は小さいとして，

保安規定違反保安規定違反保安規定違反保安規定違反「「「「監視監視監視監視」」」」とととと判定判定判定判定

1. 事事事事 象象象象 概概概概 要要要要

［タンクと槽とで共通の様式を使用］

点検項目 点検結果

ﾀﾝｸ 槽

1. 本体・溶接部の損傷等 良 良

2. 本体・管台のフランジの漏洩等 良 良

3．締結部（本体フランジ部）のボルト緩み 良 良

4．締結部（管台フランジ部）のボルト緩み 良 良

5．支持脚の損傷等 良 良

6．手摺・梯子の損傷等 良 良

7．手摺・梯子のボルト緩み 良 良

8．基礎架台部の損傷等 良 良

ギャップ

転

記

転

記

転

記

転

記

のののの

際際際際

にににに

存

在

存

在

存

在

存

在

し

な

い

し

な

い

し

な

い

し

な

い

部

位

部

位

部

位

部

位

ま

で

ま

で

ま

で

ま

で

「「「「

良良良良

」」」」

とととと

記

載

記

載

記

載

記

載

【事案②の一例「構造的に存在しない部位が記録上実施されている例」 】

「槽」の点検部位

槽

床

41,2,3

「タンク」の点検部位

6,7

5,8

1
タ

ン

ク

床

2,3 4
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参考参考参考参考 設備健全性確認設備健全性確認設備健全性確認設備健全性確認におけるにおけるにおけるにおける記録管理記録管理記録管理記録管理のののの不備不備不備不備についてについてについてについて－－－－２２２２

○ 点検が確実に行われていることを確認するうえで記録は重要なものであり，今回の保安検査での指摘を真摯

に受け止めている。

○ 現在，専門の調査対応チームを立ち上げ，地震後の設備健全性確認記録の再確認，原因分析および再発

防止対策の検討を進めているところ。

○ 再発防止対策に着実に取り組み，今後の記録管理に，より一層万全を期していく。

2. 当当当当 社社社社 のののの 対対対対 応応応応

保安検査保安検査保安検査保安検査とはとはとはとは

○原子力規制委員会（現地原子力規制事務所）が，事業者の原子炉施設保安規定の遵守状況を確認する検査。

保安規定違反保安規定違反保安規定違反保安規定違反「「「「監視監視監視監視」」」」とはとはとはとは

○ 保安規定違反は，重要度に応じて｢違反1｣，｢違反2｣，｢違反3｣および｢監視｣の４つに区分。

○ このうち｢監視｣は，原子力安全性に影響を及ぼさないが，保安規定の不履行があった場合に該当し，今後の保安

検査の中で継続的に改善状況の確認が行なわれる。

《《《《参考参考参考参考》》》》


