

# 休日等取得実績書

工事番号：R2〇〇地区(△△△)-□□□号

工事名：◇◇◇地区▽▽▽工事

<凡例>■:休工日, ▲:振替休工日, ○:作業日, △:振替作業日, □:休工日作業, ●:天候等による休工日, ▼:休工日内勤等

令和〇年〇月		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	集計					
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	休工 日数	作業 日数	対象 日数			
工程	現場事務所の設置, 資機材の搬入	計画	■	■	■																																		上段:計画 下段:実績	上段:計画 下段:実績	上段:計画 下段:実績	
	実績	■	■	■																																						
	構造物撤去工	計画					■	■	■	■	■	■																														
	実績						■	■	■	■	■	■																														
	仮設工	土留・仮締切工	計画																																							
	実績																																									
	橋脚基礎工	鋼管矢板基礎	計画																																							
	実績																																									
	橋脚本体工	本体コンクリート	計画																																							
	実績																																									
後片付け		計画																																								
実績																																										
作業所の休日取得計画		計画					○	○	○	○	■	■	▲	○	○	○	○	△	■	○	○	○	○	○	■	■	○	○	○	○	○	■	■	○	○	○	○	○				
実績							○	○	○	○	▼	■	▲	○	○	○	○	△	■	○	○	○	○	○	●	▲	■	○	○	○	○	□	■	▲	○	○	○					
元請	〇〇建設(株)	現場代理人	宮城一郎	計画							○	○	○	○	○	○	○	△	■	○	○	○	○	○	■	■	○	○	○	○	○	■	■	○	○	○	○					
			宮城一郎	実績									○	○	○	○	○	○	○	△	■	○	○	○	○	○	●	▲	■	○	○	○	□	■	▲	○	○	○				
		監理技術者	〇〇	計画									○	○	○	○	○	○	○	△	■	○	○	○	○	○	■	■	○	○	○	○	■	■	○	○	○	○				
			〇〇	実績									○	○	○	○	○	○	○	△	■	○	○	○	○	○	●	▲	■	○	○	○	□	■	▲	○	○	○				
		〇〇技術者	〇〇	計画									○	○	○	○	○	○	○	△	■	○	○	○	○	○	■	■	○	○	○	○	■	■	○	○	○	○				
			〇〇	実績									○	○	○	○	○	○	○	△	■	○	○	○	○	○	●	▲	■	○	○	○	□	■	▲	○	○	○				
下請	A社	構造物撤去工 仮設工	一次下請	計画							○	○	○	○	○	○	○	△	■	○	○	○	○	○	○	■	■	○	○	○	○	■	■	○	○	○						
			一次下請	実績								○	○	○	○	○	○	○	△	■	○	○	○	○	○	○	●	▲	■	○	○	○	□	■	▲	○	○					
	B社	鋼管矢板基礎	二次下請	計画																					○	■	■	○	○	○	○	○	○	○	■	■	○	○				
			二次下請	実績																						○	●	▲	■	○	○	○	○	○	□	■	▲	○	○			
	C社	鋼管矢板基礎	三次下請	計画																								○	○	○	○	○	○	■	■	○	○	○				
			三次下請	実績																									○	○	○	○	○	□	■	▲	○	○				
				計画																																						
				実績																																						
				計画																																						
				実績																																						
現場閉所率計算方法 ・分子:現場閉所日の実績累計日数 ・分母:対象期間の日数		備考		<p>0月0日~0月0日まで現場閉所率</p> <p>計画: 8日 実績①: 7日 現場閉所率 ①/28 = 25.0% 判定: 25.0%以上:4週7休</p> <p>累計現場閉所率</p> <p>計画: 8日 実績②: 7日 現場閉所率 ②/28 = 25.0% 判定: 25.0%以上:4週7休</p>																																						
				<p>17日の振替休工</p> <p>関係機関協議による作業</p> <p>降雨による休工</p> <p>降雨休日の振替作業</p> <p>仮設工の遅れによる工程確保</p>																																						